



OBČINA LOŠKA DOLINA

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 01 70 50 670, fax.: 01 70 50 680, e- pošta: obcina@loskadolina.si

Številka: 900-2/2018

Datum: 8.5. 2019

15.

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOŠKA DOLINA

ZADEVA: POROČILO O POTEKU AKTIVNOSTI GLEDE VEČJIH INVESTICIJ, KI JIH IZVAJA OBČINA LOŠKA DOLINA

NAMEN: Obravnava

**PRAVNA
PODLAGA:** Statut Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111)

Poslovnik občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 64 in št. 88)

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 72)

POROČEVALEC: Župan, Janez Komidar

Obrazložitev:

Občinski svet Občine Loška dolina je na svoji 4. redni seji sprejel sklep: *Župan je dolžan na vsako sejo Občinskega sveta uvrstiti točki Poročilo o poteku aktivnosti glede izgradnje športne dvorane in Poročilo o poteku aktivnosti glede vseh večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina.*

V skladu s sprejetim sklepom, bo župan na seji podal poročilo.

Župan
Janez Komidar

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JK', is written over the printed name 'Janez Komidar'.

POROČILO O POTEKU INVESTICIJ

TRENUTNO STANJE:

- Obnova stolpa v Ložu je zaključena
- Vsa dela v Pudobu so zaključena, občani so se večinoma že priklopili na javni kanalizacijski sistem
- dela v Iga vasi in Kozariščah so praktično zaključena, za to fazo je na UE oddana vloga za tehnični pregled, v juliju pričakujemo pridobitev uporabnega dovoljenja, tako od julija dalje sledi priključevanje objektov na kanalizacijo
- razen nekaj manjših zadev so dela v Šmarati končana, dela pa se še izvajajo v Viševku in bodo v avgustu končana, za fazo Šmarate in Viševka bo tehnični pregled predvidoma v septembru, oktobra naj bi pridobili uporabno dovoljenje, od novembra dalje bo možno priključevati objekte na kanalizacijo
- v zaključni fazi je priprava javnega razpisa za obnovo vodovoda Viševke-Vrhnika
- zaključeni so popisi za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda Škrilje
- zaključuje se izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v naselju Babno polje
- potekajo vsi postopki za izgradnjo rezervnega vodnega vira

V primeru dodatnih vprašanja bodo odgovori podani na seji.

