



OBČINA LOŠKA DOLINA

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 01 70 50 670, fax.: 01 70 50 680, e- pošta: obcina@loskadolina.si

Številka: 900-2/2022

Datum: 26.09.2023

12.

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOŠKA DOLINA

ZADEVA: POROČILO O POTEKU AKTIVNOSTI GLEDE VEČJIH
INVESTICIJ, KI JIH IZVAJA OBČINA LOŠKA DOLINA

NAMEN: Obravnava

PRAVNA PODLAGA: Statut Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Loška (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151)

POROČEVALEC: Župan Matjaž Antončič

POROČILO O POTEKU AKTIVNOSTI GLEDE VEČJIH INVESTICIJ, KI JIH IZVAJA OBČINA LOŠKA DOLINA

- 1.) REKONSTRUCIJA/POVEČANJE ČISTILNE NAPRAVE ZA ODPADNO KOMUNALNO VODO STARI TRG - Izdeluje se hidrološko poplavna študija, ki je podlaga za pripravo projektne dokumentacije.
- 2.) ULTRAFILTRACIJA VODNEGA VIRA OBRH/ŽAGA – po sestanku na direktoratu za vode smo v nekaj tednih dobili tudi projektne pogoje DRSV. Izdeluje se analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode. Izdelala se je geodetska izmera za ureditev meja ob vrtinah, saj je eden od pogojev DRSV tudi, da je občina lastnica zemljišča kjer je vodni vir. V fazi izdelave DGD se čaka samo še mnenje DRSV (vezano na zgornje pogoje).
- 3.) OBNOVA VODOVODA ZA NASELJE ROŽNIK – DGD je narejena. Čakamo mnenja, nato vložimo za GD v mesecu novembru, če ne bo kakšnih nepričakovanih težav. Ker naj bi se naselje urejalo celostno (tudi z ureditvijo ceste, pločnikov, javne razsvetljave, elektro omrežja po zemlji) je potrebno pred naročilom projekta skupaj z dotičnim Vaškim odborom uskladiti te zadeve. Zato smo imeli 21. septembra v Medgenu sestanek z občani Rožnika kjer smo jim predstavili projekt vodovoda in se dogovorili za nadaljnje aktivnosti v zvezi z javno razsvetljavo in elektro omrežjem saj je ta del projekta odvisen tudi od aktivnosti samih občanov.
- 4.) IZGRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE – skupaj z predstavniki OŠ Stari trg pri Ložu in Športne zveze Loška dolina se pripravlja urbanistična zasnova športnega parka ter umestitev večnamenske športne dvorane v prostor.
- 5.) LOŽ – PODLOŽ (rekonstrukcija ceste in vodovoda) – DGD je v delu in bo predvidoma šel v mnenja v oktobru.
- 6.) VIŠEVEK – VRHNIKA – ŽAGA (vodovod) – Dobili smo vsa mnenja (čakali smo DRSV) tako, da bomo v tem tednu vložili na UE za gradbeno dovoljenje.
- 7.) PODPORNİ ZID – ŠMARATA – projekt je zaključen. Dodatno smo naročili še odbojno varnostno ograjo, ki pa je tudi že zmontirana.
- 8.) SANACIJA VLAGE OŠ STARI TRG, VRTEC – Dela smo pred začetkom šolskega leta zaključili. Izvedla se bo samo še montaža radiatorjev v določenih prostorih, kjer ni talnega gretja.
- 9.) NOVI TIC V BIVŠI NLB – projekt PZI je narejen. V naslednjih dneh bomo oddali povpraševanja za ponudbe za izvedbo del. Rok končanja del naj bi bil konec meseca februarja 2024. Od tega je odvisno tudi kdaj se bo začel projekt ureditve stanovanj v Ložu (sedanji TIC).
- 10.) POKRITJE BALINIŠČA – dela s postavitvijo šotorov se bodo začela in zaključila na začetku oktobra. Naredil se bo tudi požarni načrt objekta.