Terminski plan - komasacijsko območje **Nadlesk - Podcerkev**

ID	Faza	2014																2015						
		Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
1	ureditev meje na obodu komasacijskega območja				1 - 201																			
					201 days																			
2	izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja								169 - 204															
									36 days															
3	izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč									183 - 292														
										110 days														
4	izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada									183 - 292														
										110 days														
5	priprave,izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja									183 - 292														
										110 days														
6	ureditev meje znotraj komasacijskega območja - gozdovi, trajni nasadi, ohišnice				1 - 201																			
					201 days																			
7	zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja - ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, ...				1 - 201																			
					201 days																			
8	izmera objektov - stanovanjski objekti, gospodarski objekti, ...				1 - 201																			
					201 days																			
9	izmera objektov v območju, ki so pomembi za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč - terase, elektro drogovi, ...				1 - 201																			
					201 days																			
10	izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč												292 - 505											
													214 days											
11	zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov																		491 - 561					
																			46 days					
12	izdelava elaborata komasacije																		526 - 597					
																			42 days					