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Janez Komidar, zupan
Milan Jurkovi€, predsednik Nadzornega odbora

Obcinski svet ObcCine Loska dolina se je seznanil s porocilom
Nadzornega odbora Obcdine Loska dolina o izvedbi nadzora nad
namenskostjo in smotrnostjo proracunskih sredstev Obcine
Loska dolina za investicijo obnove vodovoda in rekonstrukcijo
ceste Loz - Podloz



Obrazlozitev:

Nadzorni odbor obé&ine v skladu s Zakonom o lokalni samoupravi ter Statutom Obcine Loska
dolina in Poslovhikom nadzornega odbora Obc¢ine Loska dolina, opravlja nadzor nad
razpolaganjem s premozenjem obcine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
obcinskega prora¢una, nadzoruje finanéno poslovanje uporabnikov proradunskih sredstev.

O opravljenem nadzoru pripravi nadzori odbor porogilo s priporoili in predlogi, ki je dokoncen
akt nadzornega odbora. Porocilo mora biti sestavljeno v skladu s Pravilnikom o obveznih
sestavinah poroéila nadzornega odbora obéine (Uradni list RS, §t. 23/09). Dokonéno porodilo
poslie nadzorni odbor nadzorovani osebi, obinskemu svetu in Zupanu, po potrebi pa tudi
radunskemu sodi§éu. Nadzorovane osebe so dolzne spostovati mnenja, priporocila in predloge
nadzornega odbora.

Nadzorni odbor ob&ine Loska dolina je na svoji 28. redni seji, dne 4.5. 2022 sprejel porocilo o
izvedbi nadzora nad namenskostjo in smotrnostjo proracunskih sredstev Obcine LoSka dolina za
investicijo obnove vodovoda in rekonstrukcijo ceste Loz - Podloz.

Pripravila: Zupan
Daliborka Radovanovic¢ Jenc Janez Komidar

&/,

Priloga:
- Konéno poroéilo o izvedbi nadzora nad namenskostjo in smotrnostjo proracunskih
sredstev Obd&ine Lo$ka dolina za investicijo obnove vodovoda in rekonstrukcijo ceste
Loz — Podloz
- Odzivno poroéilo na osnutek porocila o opravljenem nadzoru nad namenskostjo in
smotrnostjo proracunskih sredstev Ob¢ine LoSka dolina za investicijo obnove vodovoda
in rekonstrukcijo ceste Loz — Podloz



Nadzorni odbor
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OBCINA LOSKA DOLINA
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Janez Komidar
Zupan

POROCILO O 1ZVEDBI NADZORA
nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proracunskih sredstev Obéine Loska dolina za
Investicijo obnove vodovoda in rekonstrukcija ceste Loz — Podloz

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Milan Jurkovi€, predsednik nadzornega odbora
- Janez Ponuda, ¢lan

- Suzana Bavec, €lanica

- Tanja Ozbolt Kodmrlj, élanica

2. Prisotni strokovni delavci: /
Zupan Janez Komidar Obé&ine Loska dolina in direktor ob&inske uprave Obéine
LoSka dolina Bogdan Zevnik

3. lzvedenec:/
4, Ime nadzorovanega organa

Obéina Loska dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Loz,
Odgovorna oseba: Zupan Janez Komidar

5. Cas in kraj nadzora:



e 5.1.2022 ob 13.00 in 27. 1. 2022 na sedeZu Ob¢ine Loska dolina, Cesta Notranjskega
odreda 2, 1386 Stari trg pri Lozu

Zupan Obéine Loska dolina Janez Komidar je na posredovani osnutek porodila o izvedbi
nadzora nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proradunskih sredstev Obcine Loska dolina
za investicijo obnove vodovoda in rekonstrukcija ceste Loz — Podloz (3t. 900-5/2019-143 z dne
16. 3. 2022) podal odzivno porocilo $t. 900-5/2019-148 z dne 14. 4. 2022 (v nadaljevanju
odzivno porodilo), ki ga je nadzorni odbor obravnaval na 28. redni seji dne 4. 5. 2022.

OSNOVNI PODATKI O NADZORU:

Predsednik Nadzornega odbora Obcine Loska dolina je 5. 1. 2022 predstavil vsebino nadzora
nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proradunskih sredstev Obcine Loska dolina za
Investicijo obnove vodovoda in rekonstrukcija ceste Loz — Podloz, na podlagi sklepa st: 900-
5/2021-120, z dne 17.11. 2021 Zupanu Janezu Komidarju.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Na podlagi 32. ¢lena Zakona o lokalni samoupravi, 41. ¢lena Statuta obCine LoSka dolina, 12.,
13., 17. in 18. &lena Poslovnika Nadzornega odbora ob¢ine Lo3ka dolina, ter na podlagi letnega
programa dela za leto 2021 in Dopolnitve programa dela Nadzornega odbora Obdine Loska
dolina za leto 2021 je Nadzorni odbor Obcine Loska dolina sprejel sklep o izvedbi nadzora nad
namenskostjo in smotrnostjo porabe proracunskih sredstev Ob¢ine Loska dolina za investicijo
obnove vodovoda in rekonstrukcija ceste Loz — Podloz.

Nadzorni odbor je zahteval naslednjo dokumentacijo:

- DIIP — Obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Loz — Podloz,

- Odlogitev o oddaji javnega narocila naro¢nika investicije,

- Razpisna dokumentacija narocnika investicije,

- Sklep o izbiri ponudnikov naroénika investicije,

- Gradbena pogodba med naroc¢nikom investicije in izbranim ponudnikom,
- Vsa ostala dokumentacija, ki se nanasa na izvedbo narocila.

Nadzorni odbor je zahteval vso projektno, razpisno in izvedbeno dokumentacijo za investicijo
obnove vodovoda in rekonstrukcija ceste Loz — Podloz. Odgovorno osebo nadzorovane osebe
je nadzorni odbor pred nadzorom in tekom nadzora zaprosil za vpogled v celotno
dokumentacijo, ki je predmet nadzora.

V odzivnem porocilu je na strani 1 navedeno, da nadzorovana oseba zahteva pojasnilo z
navedbo ¢lanov, ki so predlozili dokumentacijo in navedbo dokumentacije ter navedbo kje in
kdaj je nadzorni odbor opravljal nadzor nad to dokumentacijo. Na navedbo nadzorni odbor
dopolnjuje svoje porogilo kot sledi.

Nadzorni odbor je bil seznanjen z dokumentacijo, ki se nanaSa na predmetno investicijo, s
strani ¢lanov obcinskega sveta Obcine Loska dolina, ki jo je posredovala Obcina Loska dolina
dne 7. 3. 2022 z elektronskim sporocilom z vso zgodovino elektronske korespondence ter javno
objavljenih gradiv za seje Obcinskega sveta Obcine LoSka dolina. V okviru nadzora nadzorni



odbor uporablja tudi informacije javnega znacaja, ki so dostopne preko spleta, v konkretnem
primeru podatke iz zemljiSke knjige, Ob¢ine Loska dolina. Navedena dokumentacija je bila
pregledana in upos$tevana pred podajo osnutka porocila, obravnavana pa je bila na 26. redni
seji nadzornega odbora. Z navedenim je dano pojasnilo tudi na prvi odstavek na 2. strani
odzivnega porodila, ki se nanasa na pridobivanje dokumentacije.

V odzivnem poro€ilu je na strani 1 in 2 navedeno, da nadzorovana oseba zahteva predloZitev
neodvisnega mnenja o razmerju vrednosti vodovodnih cevi v celotni investiciji obnove
vodovoda. Nadzorni odbor ugotavlja, da obstojeCe neodvisno mnenje nima veljavnosti
strokovnega mnenja, zato celotno vsebino, ki se nanasa na to mnenje umika iz porocila.

Na podlagi pridobljene dokumentacije je sestavljen pricujo¢i osnutek porocila.

Nadzor je potekal dne 5. 1. 2021 in 27. 1. 2022 je na sedezu Obcine LoSka dolina na podlagi
sklepa: 8t.: 900-5/2021-120, z dne 17.11.2021.

uvoD

Namen in cilj nadzora je ugotavljanje ucinkovitosti in smotrnosti poslovanja Obcine LoSka
dolina nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proradunskih sredstev Obc&ine LoSka dolina za
investicijo obnove vodovoda in rekonstrukcija ceste Loz — PodlozZ.

UGOTOVITVENI DEL

Iz odzivnega poro€ila na strani 2 izhaja, da se nadzorni odbor opredeljuje do dolo¢enih
postopkov iz leta 2014, kar presega pooblastila ¢asovnega okvirja delovanja te sestave
nadzornega odbora, kar se delno uposteva in svoje porocilo nadzorni odbor dopolnjuje kot
sledi.

Dokument identifikacije investicijskega projekta Obnova vodovoda in razSiritev ceste Loz-Podloz
(v nadaljevanju DIIP), ki je skladen z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na podro&ju javnih financ. DIIP je obravnaval varianto brez
investicije (po mnenju avtorja je nesprejemljiva) in varianto Obnova vodovoda in razsiritev ceste
Loz-Podloz, za katero je podana celotna investicijska vrednost v viSini 751.500,00 EUR v
tekoCih cenah. Izracun pa temelji na predracunu, ki ga je izdelala JP Komunala Cerknica d.o.o.
v decembru 2013. Navedena ocenjena vrednost investicije lahko sluzi za primerjavo ocenjene
vrednosti investicije v letu 2021.

JP Komunala Cerknica, d.0.0. mora izvajati za potrebe Obcine LoSka dolina vsa tista opravila, ki
omogocajo in zagotavljajo nemoteno oskrbo prebivalstva s proizvodi in storitvami javnega
pomena, med drugim tudi:

e oskrba s pitno vodo iz javhega vodovoda,

e upravljanje, vzdrZzevanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih komunalnih
objektov in naprav, namenjenih opravljanju gospodarskih javnih sluzb, torej za celoten
vodovodni sistem, kot je razviden iz spodnje slike:



Slika 1: Vodovodni sistem Stari trg-Loz, ki ga upravlja JP Komunala Cerknica
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vendar v letu 2021 sodelovanja na investiciji ha tem podro¢ju med Obcina Loska dolina in JP
Komunala Cerknica, d.0.0. ni bilo. Izvedba navedene investicije v letu 2014 ni bila realiziranal

Investicija 2021

JP Komunala Cerknica, d.o.o. je 8. 12. 2020 podala mnenje za izdelavo projektne
dokumentacije za objekt: ureditev — rekonstrukcija lokalne cest Loz-Podloz za vlagatelja
APPIA, d.o.o., in sicer se je JP Komunala Cerknica, d.o.o. strinjala z nameravano gradnjo pod
pogoiji, ki so natan¢no opredeljeni v mneniju.

JP Komunala Cerknica, d.o.o. je 15. 12. 2020 podala mnenje za izdelavo projektne
dokumentacije za objekt: obnova javnega vodovoda zaradi obnove cestiS¢a med naseljema
Loz-Podloz za vlagatelia PRO-INI, d.o.0., in sicer se JP Komunala Cerknica, d.o.o. strinja z
nameravano gradnjo pod pogoji, ki so natanéno opredeljeni mnenju.

V poroéilu, ki ga je izdelala druzba APPIA, d.o.o. je razvidno, da je Ob¢ina Loski dolina ali
Loski potok (nadzorni odbor predvideva, da gre za napako v poro€ilu in je narocnik Obcina
Loska dolina) narocila izvedbeni nacrt za ureditev lokalnih cest na trasi Loz-Podloz. Pri¢ujoci
dokument tudi nima naslovnice ter prve strani, iz katere bi lahko nedvoumno ugotovili, kdo je
dejanski naro¢nik tehninega porocila in datum nastanka.

Iz odzivnega porocila na strani 2 izhaja, da ¢e je nadzorni odbor ugotovil, da podjetje Geolosko
projektiranje, d.o.o. ni opravilo ogleda na terenu, naj to utemelji, v nasprotnem primeru pa naj ta
stavek umakne. PriloZzena je tudi priloga, iz katere izhaja datum nastanka tehni¢nega porocila k
PZl. Nadzorni odbor svoje porocilo dopolnjuje kot sledi.

Geolosko projektiranje d.o.o. je v februarju 2021 izdelalo GeoloSko geomehansko porocilo, iz
katerega nedvoumno izhaja, da je pod sliko 2 identi¢no zajeta slika iz predhodno navedenega



tehni¢nega porocila druzbe APPIA, d.o.o., podatke pa so povzeli tudi iz izvedbenega nacrta, ki
ga je pripravila APPIA, d.o.0. in drugih virov, pri ¢emer se postavija vprasanje njihovega
dejanskega pregleda na terenu, kjer naj bi se izvajala investicija. Navedeno bi morali javni
usluzbenci Obgine Loska dolina ugotavljati pri preveritvi opravljene storitve po prejetem racunu
in pregledu predmetnega geoloSkega porocila, vendar dokumentacije o tem nismo prejeli.
Nadzorni odbor ne bo vrsil nadzora nad navedeno izvedbo storitve.

TehniCno poro€ilo k PZI naértu obnova javnega vodovoda, zaradi obnove cestiS§¢a med
naseljema Loz-PodloZ v Obéini LoSka dolina in iz tehniénega porocila- (sprememba trase) k PZI
nacrtu obnova javnega vodovoda, zaradi obnove cesti§¢a med naseljema Loz-Podloz v Obg¢ini
LoSka dolina je izdelala druzba PRO-INI d.o.o. v septembru 2020.

Obcina Lo3ka dolina je nato narocila DIIP Obnova vodovoda in razsiritev ceste Loz-Podloz, ki
ga je v marcu 2021 izdelala druzba VALPRO, d.o.o. DIIP je obravnaval varianto brez investicije
(po mnenju avtorja je nesprejemljiva) in varianto Obnova vodovoda in razSiritev ceste Loz-
Podloz, za katero je podana celotna investicijska vrednost v visini 1.721.571,02 EUR brez DDV
v tekoéih cenah. V DIIP je zapisano, da je Obcina Loska dolina upravljalec komunalne
infrastrukture. Pod tem navedkom je podpisan Zupan Janez Komidar. Ve¢ glej zgoraj.

Obcina Loska dolina (v nadaljevanju obcina) je nato 13. 7. 2021 na Portalu javnih narodil
objavila javni razpis za javno narocdilo pod Stevilko objave JN004753/2021-B01 po odprtem
postopku skladno s 40. ¢lenom ZJN-3 »Obnova vodovoda in rekonstrukcije ceste Loz-PodloZ«.
Za predmetno javno narodilo je bil s strani Zzupana Obcine Loska dolina Janeza Komidarja
pooblas€en Bogdan Zevnik, ki v ob¢ini opravlja funkcijo direktorja ob¢inske uprave. Merilo za
izbor pa je bila najnizja ponudbena cena. Rok za oddajo ponudb je bil 16. 8. 2021, do izteka
roka sta prispeli dve ponudbi v informacijski sistem e-JN za predmetno narocilo, in sicer:

1. CPK, d.d. v viSini 951.467,63 EUR z DDV

2. Hidrotehnik, d.o.o0. in Godina, d.o.0. (skupna ponudba ponudnikov) v viSini 1.806.334,98 EUR
z DDV.

Navedene ponudbe so morale izpolnjevati tudi pogoje, ki jih je obé&ina dolodila v razpisu, in
sicer:

1. ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti
2. neobstoj obveznih izklju€itvenih razlogov

3. neobstoj drugih izkljuc€itvenih razlogov

4. ekonomski in finanéni polozaj

5. tehni¢na in strokovna usposobljenost

6. finan€na zavarovanija,

kar se nanaSa na pogoje za ugotavljanje sposobnosti in danih navodil ponudnikom za izdelavo
ponudbe.

Oba ponudnika sta ponudbi predlozZila vso z razpisom zahtevano dokumentacijo. Ponudbe
tekom nadzora niso bile predlozene.

Iz odzivnega porocila izhaja, da se javna naro ila izvajajo v drzavnem informacijskem sistemu
e-JN, kjer ves postopek poteka elektronsko. Tako so tudi ponudbe oddane elektronsko in se
dodatno ne tiskajo, saj je bil namen RS z uvajanjem elektronskega poslovanja predvsem
zmanijsanje porabe papirja. Nadalje izhaja, da ¢e bi nadzorni odbor Zelel pregledati ponudbe, bi



to moral izrecno zahtevati in bi se omogogil vpogled v e-JN v za ta namene natan¢no

dolo¢enem rac¢unalniku obcinske uprave. Nadzorni odbor svoje porocilo tako dopolnjuje kot
sledi.

S sklepom o izvedbi nadzora je nadzorovana oseba seznanjena o predmetu nadzora. |z sklepa
je izhajal tudi seznam dokumentacije, ki bo predmet nadzora. Nadzorovano osebo se tudi ob
zacetku izvedba nadzora ponovno seznani katero dokumentacijo bo nadzorni odbor potreboval
ter tekom nadzora veckrat ustno ali pisno opozori. Kljub temu nadzorovana oseba v Casu
nadzorov ni posredovala ponudb. V mandatu trenutnega nadzornega odbora je nadzorovana
oseba prvi¢ podala tako pojasnilo. Nadzorni odbor vpogleda v ponudbe ne bo opravil.

V postopku pregleda in ocenjevanja ponudb je druzba Tringrad nova, d.0.0. med drugim
ugotovila, da je druzba CPK podala neobi¢ajno nizko ponudbo kot ugotovitev obdcine ter
predlagala da naj obcina pridobi dodatne podatke o vodovodnem materialu, ki sta ga ponudnika
zajela v svoji ponudbi, kar je zapisano:

»Po izvedeni primerjavi ponudbenih cen obeh ponudnikov, se je glede na izkusnje pri podobnih
investicijah in zaradi nizke cene ponudbene cene prvega najugodnejSega ponudnika napram
drugemu najugodnej$emu ponudniku, pri ob¢ini pojavil dvom, da je najugodnejsi ponudnik v
svoji ponudbi ponudil vodovodni material, skladno s«:

- PZI projektno dokumentacijo
- Tehniénim pravilnikom za projektiranje, tehnicno izvedbo in uporabo javnega
vodovodnega sistema na obmodju obc¢in Cerknica in LoSka dolina

- Veljavnim standardom SIST EN 545:2011.
Ta dvom se ni pojavil pri obgini, saj je ugotovljeno, da sta Stasa Skoéir in Darko Zitko, oba iz
Tringrad nova, d.o.0. naredila preverbo ponudnikov, pregled in analizo ponudb za predmetno
JN, strokovna komisija, v katero so bili imenovani javni usluzbenci Ob¢ine Lodka dolina za
vodenje postopka objave in oddaje javnega narocila pa so samo povzeli njuno ugotovitev. Tudi
v razpisni dokumentaciji je napisano, da bo naroénik opravil pregled ponudb, kar dejansko ne
drzi. Ponudbe je pregledala druzba Tringrad nova, d.o.o.

Zaradi navedenega je obcina 27. 8. 2021 pozvala oba ponudnika, da dopolnita oz. pojasnita
ponudbo, ki se nanaSa na nabavo vodovodnega materiala, kar dopusCa 86. Clen ZJN-3.
Ponudnik CPK, d.d. v sistemu e-JN ni oddal pojasnila svoje ponudbe.

Na podlagi navedenega je nato obé&ina 20. 9. 2021 sprejela Odlogitev o oddaji javnega naro€ila,
in sicer predmetno naroCilo odda druzbi Hidrotehnik, d.o.0. in Godina, d.o.o. kot
najugodnejSemu ponudniku, katere ponudba je bila kar za 854.867,35 EUR vi§ja od ponudbe
druzbe CPK, d.d.

CPK, d.d. je ponudbo podal skupaj s podizvajalcem druzbo LESTER, d.0.0. z obmocja Loske
doline

Ob navedenem je potrebno dodati, da so bile v tehni¢ne zahteve: ustreznost s PZI projektno
dokumentacijo, tehni¢nim pravilnikom za projektiranje, tehni€éno izvedbo in uporabo javnega
vodovodnega sistema na obmodcju ob¢in Cerknica in LoSka dolina in veljavnim standardom
SIST EN 545:2011 podane ze v razpisni dokumentaciji za predmetno javno narocilo in sta
predstavnika Tringrad nova, d.o.o. prejeto ponudbo CPK, d.o.o. preucila v skladu z razpisnimi
pogoji in v prvi fazi ocenila kot dopustno.

Ugotovlieno je, da so bile v razpisni dokumentaciji v dokumentu PREDRACUN — POPIS DEL-
OBNOVA VODOVODA IN REK. CESTE LOZ - PODLOZxls natanéno navedene
specifikacije vodovodnih cevi:



V ceni NL cevi so vsteta stand. tesnila in tesnila za sidranje, NL SIST EN 545:2011,
C40 in vsi transportni stroski dobave materiala.

Duktil cev DN 100, C40, NP 16, STD SPOJ, L=6m m1 1904.00 0,00 €

Duktil cev DN 100, C40, NP 16, STD VI SPOJ, L=6m mi 256,00 0,00 €

NL cev,vmesni cevni kos, 1=0,5 m, DN 100 Kos 20,00 0,00 €

Zasditna cev PEd315 m1 8,00 0,00 €

V NL kosih, spojnih kosih in armaturah na prirobnico v§teta medprirobni¢na tesnila in
vijacni material, Vsi fazonski kosi na objemko so s sidrnim VI spojem

- 8 prirobnico:

NL T kos, PN 16, DN 100/80 kos 5,00 0,00 €
NL T kos, PN 16, DN 100/100 kos 1,00 0,00 €
FF(500mm) kos, PN 16, DN 100 kos 8,00 0,00 €
FF(2000mm) kos, PN 16, DN 100 kos 2,00 0,00 €
FF(2200mm) kos, PN 16, DN 100 kos 2,00 0,00 €
FF(300mm) kos, PN 16, DN 100 kos 1,00 0,00 €
FF(2800mm) kos, PN 16, DN 100 kos 1,00 0,00 €
FF(3000mm) kos, PN 16, DN 100 kos 2,00 0,00 €
FF(1900mm) kos, PN 16, DN 100 kos 2,00 0,00 €
FFK (22,5°) kos, PN 16, DN 100 kos 8,00 0,00 €
FFK (11,25°) kos, PN 16, DN 100 kos 6,00 0,00 €
FFR kos, PN 16, DN 100/ DN 80 kos 2,00 0,00 €
FFR kos, PN 16, DN 100 / DN 50 kos 3,00 0,00 €
FF(500mm) kos, PN 16, DN 80 kos 6,00 0,00 €
N kos, PN 16, DN 80 kos 5,00 0,00 €
Q kos, PN 16, DN 100 kos 1,00 0,00 €
NL fazonski kosi, spojeni na obojke, kompletno s tesnili:

MMK (45°) kos, PN 16, DN100 VI kos 1,00 0,00 €
MMK (22,5°) kos, PN 16, DN100 VI kos 1,00 0,00 €
MMK (11,25°) kos, PN 16, DN100 VI kos 6,00 0,00 €
MMA kos, PN 16, DN100/80 kos 1,00 0,00 €
MMA kos, PN 16, DN100/100 kos 2,00 0,00 €
E kos, PN 16, DN 100 kos 16,00 0,00 €

HISNI PRILJUCKI:
Vodovodne cevi PE d 32x3,0mm, 16 barov

m1 50,00 0,00 €
Zasgitna cev PE d 63x5,8mm, 8 barov m1 50,00 0,00 €
Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 100 z
vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podlozko,
vkljuéno z vrtljivim kosom I1SO fiting fi 6/4"/1" in prehodno
loéno stopnjo d 32 za PE cev za prevezavo

kos 3,00 0,00 €

Vir: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id obrazec=406167




Pri navedenem se pojavlja dvom v smotrno gospodarjenje obc&ine s denarnimi sredstvi, saj bi
morala obc¢ina na podlagi 51. ¢lena Zakona o lokalni samoupravi s premozenjem, kamor sodijo
denarna sredstva, gospodariti kot dober gospodar. Zakon o javhem naroanju namreC veleva,
da se izbere najugodnej$o ponudbo, ki pa je bila v obravnavanem primeru ponudba CPK, d.d.
glede na postavljena merila, ki jih je dolocila Obéina Loska dolina v razpisni dokumentaciji:

»VI. MERILO ZA IZBOR Merilo za izbiro najugodnejSe ponudbe je ekonomsko
najugodnej$a ponudba za predmet tega javnega narocila, ki se doloci na podlagi najnizje
(skupne) ponudbene vrednosti.«

Iz odzivnega porocila izhaja, da ne drzi navedba, da bi morala Ob¢ina LoSka dolina izbrati
kot najugodnej$ega ponudnika CPK, d.d. in jo je mogoce ovreci z vidika drzavnih KPK in
DRK ter da obc¢ina ni krsila nobenega predpisa.

Nadzorni odbor svoje porocilo tako dopolnjuje kot sledi.

Nadzorni odbor ne trdi, da je Obcdina LoSka dolina krsila katerikoli predpis pri izboru. Pri
navedenem nadzorni odbor izpostavija, da je druzba Tringrad nova, d.o.o. pregledala obe
prejeti ponudbi, ki sta ustrezali razpisnim pogojem in obe oznadila kot dopustni. Naro¢nik je na
podlagi preteklih izkusenj, ker je bila ponudba CPK, d.d. za ve¢ 50 % niZja od druge ponudbe, ki
jih ni navedel, pozval k podaji pisne izjave oba ponudnika, da vodovodni material ustreza po
ponudbi tehni¢nim pogojem, ki so bili podani v razpisni dokumentaciji. Ponovno moramo
poudariti, da so ponudniki potrdili svojo ponudbo s podpisom in podajo ponudbe same, dodatni
zahtevek obcine pa se ni razlikoval od podanih zahtevanih razpisnih pogojev.

Izhajajo¢ iz podatkov letnega prorac¢una obcine za leto 2021, je obcina imela za obravnavano
investicijo na voljo 1.126.000 EUR, v juliju 2021 pa je obcina pred objavo razpisa dologila novo
vrednost investicije na 1,84 mio EUR, kar je za ve¢ kot 50 % vrednosti investicije (natanéneje
63,41 %), za kar pa Zupan potrebuje soglasje obcinskega sveta v skladu z 7. €lenom Odloka o
proradunu obéine za leto 2021: »7. élen Zupan lahko spreminja vrednost projektov v naértu
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za veé¢ kot 50 % mora
predhodno potrditi obéinski svet.« Zupan navedenega soglasja ob obé&inskega sveta ni
pridobil. Ve¢ o tem: «Obcina Loska dolina je izpeljala prerazporeditev proracunskih sredstev na
podlagi predloga za prerazporeditev proracunskih sredstev Obc&ine Lo3ka dolina, datum vioge
7.7.2021, proracunsko leto 2022. Zmanj$ala so se proracunska sredstva namenjena za 15003
(4000-15029002) o0b065-18-0085 za Gradnjo in vzdrZzevanje kanalizacijskih sistemov in Eistilnih
naprav/INRP: Komunala, podkonto NRP vir: 420401, PV 00 novogradnja/lastina sredstva,
znesek spremembe iz 1.898.00,00 na 1.253.133,00 (torej razlika — 644.867,00 EUR) z
utemeljitvijo:

Prerazporeditev sredstev za leto 2022 glede na viSino ocenjene vrednosti investicije obnova
vodovoda in raz§iritev ceste Loz — Podloz.

Povecajo se proracunska sredstva namenjena za 16011 (4000-16039001) ob065-20-0104 za
Gradnjo in vzdrzevanje vodovodnih sistemov/NRP: Obnova vodovoda in razSiritev ceste Loz —
Podloz, podkonto NRP vir: 420501, PV00, Obnove/lastna sredstva, znesek 1.090.000,00 na
1.734.867,00 (torej razlika + 644.867,00 EUR) z utemeljitvijo:

Prerazporeditev sredstev za leto 2022 glede na vidjo ocenjeno vrednost investicije Obnova
vodovoda in razsiritev ceste Loz — Podloz.

Kor skrbnik je dolo¢en direktor obéinske uprave Bogdan Zevnik, datum: 7. 7. 2021.



Iz odzivhega porocila izhaja, da morajo kategoritno zavrniti tudi navajanja o povedanju
vrednosti investicije za ve¢ kot 50 % in z njim povezanim navajanjem o potrebni odobritvi
ob&inskega sveta.

Tako navajanje je grobo krSenje pravil nadzornega odbora in kaze na popolno nepoznavanije
ustaljenih praks v Republiki Sloveniji in nepoznavanje podroéja investicij. Slednje je obcini
pritrdilo tudi Ministrstvo za finance. Napacno je doloCena citirana nova vrednost investicije v
viSini 1,84 mio EUR, kar za seboj potegne vse pisanje glede ocitane prekoracitve pooblastil.

Nadzorni odbor svoje porocilo tako dopoinjuje kot sledi.

Iz pregledane dokumentacije je razvidno, da je bilo postavijenih ve¢ ocenjenih vrednosti
predmetne investicije (glej DIIP in ostale dokumente). Nenazadnje v zakljuénem porocilu
proracuna Obdine Loska dolina za leto 2021 je na strani 21 za predmetno investicijo predviden
znesek v viSini 1.126.000 EUR za o0b065-20-0104 Obnova vodovoda in razsiritev ceste Loz —
Podloz, kamor spadajo Obnove, Investicijski nadzor, Nacrti in druga projektna dokumentacija in
Pladila drugih storitev in dokumentacije. V letu 2022 je bila narejena prerazporeditev v visini
644.867,00 EUR, kar je navedeno zgoraj in opisano v predmetnem zaklju¢nem poroc€ilu na
strani 28, ki je objavijen na spletni strani Ob¢ine LoSka dolina. Torej je dejansko priSlo do ved
kot 50 % pove€anja vrednosti celotne investicije, za kar pa Zupan potrebuje soglasje
obcCinskega sveta v skladu z 7. ¢lenom Odloka o proracunu obd&ine za leto 2021, ki pa ga ni
prejel. Prav tako ze obcina sama na strani 3 odzivnega porocila navaja, da je bila pravo¢asno
ugotovljena previsoka projektantska ocena investicije, ki je bila celo 2,1 mio EUR.

Pri izvajanju nalog iz svoje pristojnosti nadzorni odbor:

- ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja obdinskih organov, obc&inske uprave, javnih
zavodov, javnih podijetij in obdinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev obéinskega
proraduna in pocblas€enih oseb z obdinskimi javnimi sredstvi in obginskim premoZenjem,
- ocenjuje ucinkovitost in gospodarnost porabe obcinskih javnih sredstev, zato zavratamo vse
navedbe Zupana Obcine Loska dolina o kr§enju pravil nadzornega odbora. Obcina LoSka dolina
nadzorni odbor ni seznanila z ustaljenimi praksami v RS.

Obcina Loska dolina je v primeru nacértovane investicije Ve¢namenska Sportna dvorana, ko v
proraCunu ni imela zagotovljenih sredstev, ravnala ravno nasprotno, in sicer je ustavila
postopek javnega naro€anja in ni izbrala nobenega izvajalca.

Izbrani izvajalec del je pri¢el z izvajanjem investicije obnova vodovoda in razsiritev ceste Loz —
PodloZ, pri ¢emer je nadzorni odbor ugotovil, da Obc&ina LoSka dolina ni pravoasno pridobila
ustreznih stvarnih pravic na nepremicninah, in sicer pred priCetkom izvedbe ni uredila sluznosti
oz. lastninske pravice v povezavi s predmetno investicijo. Predmetni postopki potekajo $e vedno
v €asu nadzora. Prav tako ni bila pravo¢asno pridobljena vsa projektna dokumentacija.

Iz odzivnega porocila glede navedb, da niso pravocasno pridobili ustreznih stvarnih pravic na
nepremiéninah in da ni bila pravogasno pridobljena projektna dokumentacija.

Nadzorni odbor svoje porocilo tako dopolnjuje kot sledi.

Obcina je glede nepravocasno pridobljene projektne dokumentacije Ze sama podala odgovor na
strani 3 svojega odzivnega porodila.

Iz elektronskega sporocila, ki ga je Ob¢ina Lo3ka dolina posredovala predsedniku nadzornega
odbora 7. 3. 2022, izhaja, da glede navedb, da niso pravo¢asno pridobili ustreznih stvarnih



pravic na nepremiéninah najmanj od enega lastnika. Pri pregledu zakljucnega poroCila
proraduna Obgine Lodka dolina 2021 na strani 73, proracuna Obcine LoSka dolina za leto 2022
(1. obravnava) na strani 93 do 103, vse dostopno na spletni strani ObCine Loska dolina ter
javnega vpogleda v podatke zemljiske knjige smo ugotovili, da obcina ni pridobili stvarnih pravic
kot izhaja zgoraj. Obéina bo s predvidenim nakupom zemljis¢, na katerih je Ze zgrajena
gospodarska javna infrastruktura oz. tistih, ki jih potrebuje za izvedbo nacrtovanih investicij,
nadaljevala v letu 2022.

SKLEPNI DEL

Pri izboru najugodnejSega ponudnika se pojavlja dvom v smotrno gospodarjenje obcine s
denarnimi sredstvi, saj bi morala obéina na podlagi 51. ¢lena Zakona o lokalni samoupravi s
premoZenjem, kamor sodijo denarna sredstva, gospodariti kot dober gospodar. Zakon o
javnem narocanju namre¢ veleva, da se izbere najugodnejSo ponudbo, ki pa je bila v
obravnavanem primeru ponudba CPK, d.d. glede na postavljena merila, Ki jih je dolocila Obcina
Loska dolina v razpisni dokumentaciji:

»VI. MERILO ZA IZBOR Merilo za izbiro najugodnejSe ponudbe je ekonomsko
najugodnej$a ponudba za predmet tega javnega narogdila, ki se doloc¢i na podlagi najnizje
(skupne) ponudbene vrednosti.«

Obcina Loska dolina je naroila investicijski program Obnova vodovoda in razsiritev ter
rekonstrukcija ceste Loz-Podloz, ki ga je novembru 2021 izdelala druzba VALPRO, d.c.o.

V povezavi z investicijskim programom Obnova vodovoda in razsiritev ter rekonstrukcija ceste
Loz-Podloz, ki ga je novembru 2021 izdelala druzba VALPRO, d.o.0. po naro€ilu Obcine Loska
dolina so ugotovljene naslednje nepravilnosti:

- v skladu s 6. ¢lenom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na podrogju javnih financ bi morala Ob¢ina LoSka dolina investicijski
program spremeniti in dopolniti (novelirati), ker so se ocenjeni stroski povecali za ve¢ kot
20 % predhodno ocenjene vrednosti projekta.

- v skladu s 13. ¢lenom iste uredbe predstavlja investicijski program s svojim tehni¢no-
tehnoloskim in ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijsko odlocitev, ki pa jo
je Obcina Loska dolina sprejeta preden je bil pripravljen spremenjen investicijski
program. Gradbena pogodba za izvedbo investicije je bila podpisana Ze v septembru
2021, investicijski program pa je nastal v novembru 2021.

- v skladu z 20. élenom iste uredbe investitor (Obcina Loska dolina) po predhodni
zagotovitvi pregleda skladnosti pripravijene dokumentacije s predpisi in preveritvi
pravilnosti izradunanih kazalnikov potrdi investicijski program s pisnim sklepom o
odobritvi izvedbe investicije ali zavrne investicijski program s pisnim sklepom, v katerem
so navedeni razlogi za zavrnitev. Enako velja za novelacijo investicijskega programa.
Pisni sklep, ki je bil izdan ob obravnavi investicijskega programa, je obvezna priloga
investicijskega programa. Investicijskemu programu ni prilozen sklep Ob¢ine LoSka
dolina o njegovi potrditvi oziroma zavrnitvi.

Vsekakor je potrebno kot nepravilnost opredeliti: »ne pridobitev soglasij od lastnikov
zemlji§¢, pred izvedbo gradbenih del ali celo nepravo¢asno razlastitev s prednostnim
odkupom od lastnikov zemlji$¢, kar nazorno izkazuje protest in zahteve mag. Mira
Mlakarja.« Pri vseh dosedanjih projektih gre za popolno sprenevedanje Zupana in direktorja
obginske uprave Obcine Loska dolina, da so pri izvajanju posameznih projektov pridobljena vsa
soglasja lastnikov zemlji§¢ (izhajajo¢ iz zgoraj navedenih podatkov, ki so javno dostopni), kjer
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potekajo trase za posamezno gradnjo infrastrukture. Torej je potrebno tudi iz tega vidika
ustaviti tovrstno prakso.

Obcina Loska dolina ni pravoéasno preucila pogojev za izvedbo obravnavane investicije, ker ni
pravo€asno pridobila vse projektne dokumentacije in ni uredila stvarnih pravic na
nepremiéninah, kjer se Ze izvaja predmetna investicija, kar vpliva na pravo€asnost izvedbe
investicije ter dejanske stroske, ki so in bodo zaradi tega nastali.

Prav tako je ugotovljeno, da zupan v postopku ni pridobil soglasja Obcinskega sveta Obcine
LoSka dolina za prerazporeditev proracunskih sredstev in s tem krsil dolo€ila 7. élena Odloka o
prorac¢unu ob¢ine za leto 2021.

Obc&ina ne uposteva dolocil 19. ¢lena Poslovnika nazornega odbora in ne dostavija vse
dokumentacije, ki je predmet nadzora v ¢asu poteka nadzora.

Na podlagi osnutka porocila v predmetni zadevi in odzivnih porodil nadzorovanih organov v
skladu s 13. lenom Pravilnika o obveznih sestavinah poroéila nadzornega odbora ob¢&ine (Ur.l.
RS 23/09) in 22. &lenom Poslovnika Nadzornega odbora Obdine LoSka dolina (Uradno glasilo
obcine Loska dolina, Obrh (67/2011) je nadzorni odbor sprejel naslednja priporodila:

PRIPOROCILO st. 31

Obéina Loska dolina mora pred pricéetkom nameravane izvedbe investicije, v okviru
katere se bodo izvajale gradbene storitve, pridobiti ustrezna dovoljenja, soglasja,
projektno dokumentacijo (IDZ, PGD, PZI, PID) ter pravoéasno urediti vpis stvarnih pravic
v zemljiSko knjigo.

PRIPOROCILO st. 32

Obcina Loska dolina mora vzpostaviti vzajemno sodelovanje na vseh podrocjih oskrbe s
pitno vodo iz javhega vodovoda, upravijanja, vzdrzevanja in obnove vodovodnih,
kanalizacijskih in ostalih komunalnih objektov in naprav, namenjenih opravljanju
gospodarskih javnih sluzb in vodenja inventarizacije komunalnih objektov in naprav, ki
zadevajo pitno vodo, odpadno vodo in odpadke (katastri) z izvajalcem javne sluzbe za
potrebe obc¢ine. Enako velja za izvajalca javne sluzbe JP Komunala Cerknica, d.o.o.

PRIPOROCILO &t. 33

Odpiranje ponudb in ocenjevanje ponudb v postopku javhega naroéanja mora izvajati
Ob¢ina Loska dolina kot naroénik sam v skladu z dolo¢ili Zakona o javnem naro&anju.

PRIPOROCILO st. 34

Obéina Loska dolina mora dosledno uposStevati dolocila 19. ¢élena Poslovnika
Nadzornega odbora.
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Zupan Obgine Loska dolina mora upostevati priporocila Nadzornega odbora v skladu s 45.
¢lenom Statuta Obcine Loska dolina ter v roku 30 dni v skladu s 15. ¢lenom Pravilnika o
obveznih sestavinah poroéila nadzornega odbora ob¢ine (Ur.l. RS 23/09) poro&ati odboru o
njihovem izvajanju oziroma o razlogih, ¢e priporodil in predlogov ne bo uposteval.

CLANI NADZORNEGA ODBORA:
Slavica Cuk
Janez Ponuda
Suzana Bavec
Tanja Ozbolt KoSmrlj
Milan Jurkovi¢

Predsednik nadzornega odbora

VROCITI:
- odgovorni osebi nadzorovane Ob¢ine Loska dolina,
- arhiv, tu
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OBCINA LOSKA DOLINA

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri LoZu, tel.: 01 70 50 670, fax.: 01 70 50 680, e- posta: obcina@loskadolina si

Stevilka: 900-5/2019- 48
Datum: 14.04.2022

NADZORNI ODBOR
OBCINE LOSKA DOLINA

Zadeva: Odzivno poroéilo na osnutek porocila o opravljenem nadzoru nad namenskostjo
in smotrnostjo porabe proraéunskih sredstev Obéine Loska dolina za investicijo obnove
vodovoda in rekonstrukcijo ceste Loz -Podloz

Na podiagi navedenega osnutka podajamo naslednja pojasnila in pripombe:

L

Nadzorni odbor je bil ze ve&krat opozorjen, da svoja poroCila ne pripravija v skladu z veljavnimi
predpisi, zlasti v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah porocila Nadzornega odbora
obgine (Uradno list RS, §t. 23/09) kar je evidentno tudi pri tem porocilu. Tudi v tem poroCilu si je
Nadzorni odbor dovolil subjektivno, neprimerno komentiranje (»Pri vseh dosedanijin projektih
gre za popolno sprenevedanje Zupana in direktorja obcinske uprave... .),, pav§alno ugotovljanje
in nepoznavanje predpisov.

2. V prvem delu porocila Nadzorni odbor navaja, da je »bil seznanjen z dokumentacijo, ki se
nanasa na predmetno investicijo s strani ¢lanov drugih organov Ob¢ine Loska dolina.
Prav tako so pridobili neodvisno mnenje o razmerju vrednosti vodovodnih cevi v celotni
investiciji obnove vodovoda in rekonstrukciji ceste«.

V istem delu Nadzorni odbor navaja dokumentacijo, ki jo je Nadzornemu odboru predlozila
nadzorovana oseba ter navaja, da je nadzor potekal dne 5.1. 2021 in 27.1. 2022 na sedezu
obéine. Navedba Nadzornega odbora, da so pridobili dolo¢eno dokumentacijo s strani &lanov
drugi organov Obgine je zelo nenavadna. Nadzorni odbor pregleduje poslovanje Obcine, ki tudi
razpolaga s predmetno dokumentacijo. Clani drugih organov so lahko samo ¢lani obcinskega
sveta, ki so kolektivni organ odlo¢anja. Vsa dokumentacija s katero razpolaga obcinski svet je
javno objavljena.

Zato zahtevam pojasnilo z navedbo kateri élani katerih organov so Nadzornemu odboru
prediozili dokumentacijo, navedbo dokumentacije in navedbo kje in kdaj je Nadzorni
odbor opravljal nadzor nad to domnevno dokumentacijo.

Prav tako Nadzorni odbor navaja, da so pridobili neodvisno mnenje o razmerju vrednosti
vodovodnih cevi v celotni investiciji obnove vodovoda in rekonstrukcije ceste. Zakon o lokalni
samoupravi v 32.a &lenu predvideva moZnost, da se nadzornemu odboru omogodi strokovno
pomoé z imenovanjem izvedenca v primeru, da pri opravljanju nadzora pri pregledu
raéunovodskih in drugih listin naleti na vsebino, ki zahteva poglobljeno racunovodsko, financno
ali revizijsko znanje. Ker v postopku nadzora ni bil imenovan izvedenec in Nadzorni odbor



osnutku porocila ni predloZil pridoblieno »neodvisno mnenje« zahtevam, da ga nemudoma
predloZi saj se nadzorovana oseba mora opredeliti do teh ugotovitev. Ce ugotovitve obstajajo,
pa niso navedene v osnutku porocila, se nadzorovana oseba na morebitne oditke ne more
odzvati, kar je v nasprotju z 12. ¢lenom Pravilnika o obveznih sestavinah poroéila Nadzornega
odbora obcine (Uradno list RS, $t. 23/09). Opozoriti je potrebno, da je taka praksa Nadzornega
odbora s pridobivanjem morebitne dokumentacije iz »drugih virov« zelo nenavadna in v
nasprotju z veljavnimi predpisi, saj Nadzorni odbor nima pristojnosti, da bi zbiral informacije kot
npr. policija.

2.

V ugotovitvenem delu se NO opredeljuje do doloéenih postopkov iz leta 2014, kar presega
pooblastila ¢asovnega okvirja delovanja te sestave Nadzornega odbora. NO tudi napaéno

navaja Clane strokovne komisije (predzadnji odstavek na strani 5, in $e naprej v celotnem
osnutku).

V ugotovitvenem delu Nadzorni odbor povzema pripravo investicijskega programa za obnovo
vodovoda in razsiritev ceste Loz — PodloZ ter pripravo projektne dokumentacije v letu 2021. Pri
tem je odveCna pripomba, da »se postavija vprasanje njihovega dejanskega pregleda na
terenu, kjer naj bi se izvajala investicija«. Pripomba se nanasa na podjetie Geolosko
projektiranje d.o.o., ki je izdelalo Geolo$ko geomehansko porodilo. Nadzorni odbor v osnutku
navaja ugotovitve, ne pomisleke ali ugibanja, kot se je Ze veckrat izpostavilo. Ce je Nadzorni
odbor ugotovil, da podjetje ni opravilo ogleda na terenu, naj to utemelji, v nasprotnem pa naj ta
stavek umakne. V vsakem primeru pa je bilo izdelano geolosko geomehansko poroéilo dovolj
strokovno, da je razjasnilo vse dvome in pomisleke Agencile RS za okolie glede potresnih
nevarnosti in z njimi povezanimi plazovitimi obmoéji (obmoéje spada po Karti potresne
nevarnosti s povratno dobo 475 let in projektnim pospeskom 0,175 g). Prav tako nadalje ne
drzi zapisana trditev, da ni razviden datum nastanka, za kar kot dokaz prilagamo prilogo.

V nadaljevanju se v osnutku navajajo prejete ponudbe v javnem naroéilu za izbor izvajalca.
Navedeno je, da ponudbe tekom nadzora niso bile predioZene. Podértujemo, da se javna
naroCila izvajajo v drzavnem informacijskem sistemu e-JN, kjer ves postopek poteka
elektronsko. Tako so tudi ponudbe oddane elektronsko in se dodatno ne tiskajo, saj je bil
namen Republike Slovenije z uvajanjem elektronskega poslovanja predvsem zmanj3anje
porabe papirja. V kolikor je Nadzorni odbor Zelel pregledati ponudbe, bi to moral izrecno
zahtevati in bi se omogocil vpogled v e-JN v za te namene natanéno dolodenem raéunalniku
obéinske uprave.

Navedbe o delezu vrednosti vodovodnih cevi ter vrednosti vodovodni cevi v ponudbah
posameznega ponudnika nimajo pravega pomena, saj jih prav z nobenim razlogom nima smisla
obravnavati, pa etudi bi bila vrednost kateregakoli ponudnika enaka skoraj 0,00 EUR. Glede
na ravnanja Drzavne revizijske komisije je Naroénikovo edino merilo glede cen lahko le
skupna cena opredeljena v rekapitulaciji. Prosimo tudi za navedbo vira informacij in na
podlagi tesa se je lahko zapisalo navedene zneske.

Prav tako navedba, da bi morala Obéina kot najugodnej$ega ponudnika izbrati CPK d.d.
ne drzi in jo je kot tako mogoée ovreéi z vidika drzavnih KPK in' DRK. Obg&ina je pri vseh
dejanjih upostevala vso drzavno javno naroéni§ko zakonodajo in ni kréila nobenega predpisa.

Kategori¢no je potrebno zavrniti tudi navajanja o poveéanju vrednosti investicije za veé kot 50%
in Z njim povezanim navajanjem o potrebni odobritvi ob&inskega sveta. Tako navajanje je grobo
krsenje pravil NO in kaZze na popolno nepoznavanje ustaljenih praks v Republiki Sloveniji in
nepoznavanje podrocja investicij. To nam je pritrdilo tudi Ministrstvo za finance. Napaéno je
dolocena tudi citirana nova vrednost investicije v visini 1,84 mio EUR, kar za seboj
potegne vse pisanje glede ocitane prekoraditve pooblastil.

Med ostalimi napakami osnutka poroéila je potrebno opozoriti e na navedbi, da niso
pravo¢asno pridobliene ustrezne stvarne pravice na nepremiéninah in da ni pravoéasno
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pridobliena vsa projektna dokumentacija. Prosimo za natanéno, ne pav$alno navedbo, na
podlagi éesa je NO te navedbe zapisal.

3.

V sklepnem delu navedene nepravilnosti glede priprave investicijske dokumentacije ne drzijo v
celoti. Obé&ina bi morala na podlagi izdelane projektne dokumentacije narociti DIIP in
Investicijski program, po nasem zmanj$anju ocenjene vrednosti investicije pa $e novelaciji obeh
dokumentov. Ker je bila pravoéasno ugotovljena previsoka projektantska ocena investicije (z
DDV celo 2.100.316 EUR), se je obdinska uprava zavestno odlotila, da nima smisla za to
vrednost izdelovati obeh dokumentov, saj taka dokumentacija nima nobene veljave. Po izdelavi
nase ocenjene vrednosti investicije in po Ze podpisani pogodbi za gradnjo pa sta se oba
dokumenta izdelala in $e sedaj brez sprememb veljata. Na podiagi navedenega bi kvecjemu
lahko govorili, da je Obéina zavestno pocakala z narocilom izdelave DIIP in IP in s tem
prihranila ca 4.000 EUR.

Prav tako Nadzorni odbor kot nepravilnost navaja »ne pridobitev soglasij od lastnikov ali celo
razlastitev s prednostnim odkupom od lastnikov zemljis¢, kar nazorno izkazuje protest in
zahteve g.Mira Mlakarja«.

V zvezi s tem je potrebno pojasniti, da je Oblina Loska dolina Z2e v letu 2020 pricela z
ustreznimi postopki za odmero in ureditev lastnistva na predmetni cesti. Takrat je bila izvedena
meritev odseka ceste Loz do krizi¢a za Sv. Ano. Na podlagi teh meritev je Obcina v letu 2021
pricela z zemlji$koknjiznim urejanjem odseka lokalne ceste ter pridobila 9 zemlji§¢ v skupni
povréini 2185 m2. Vsem lastnikom je bila posredovana ponudba za odkup zemlji$¢ v skladu z
Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, §t. 61/17 in 199/21) skupaj s pogodbo namesto
razlastitve. V vseh primerih so zemiji§¢a v naravi del lokalne ceste po kateri se v skladu z
Zakonom o cestah odvija cestni promet. Ureditev zemljiSkoknjiznega stanja je obveza obcine
nevezano na obnovo ceste. Vsi lastniki, ki jim je bila posredovana ponudba za odkup so
ponudbe tudi sprejeli, razen g.Mira Mlakarja. Obgina bo v naslednji fazi odmerila tudi odsek
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ceste od krizi&éa za Sv. Ano do naselja Podloz, &emur bo sledilo zemljiskoknjizno urejanje.

Navedba Nadzornega odbora, da je raziastitev nepravilnost, je najmanj nenavadna, ocitno pa
je ugotovitev neutemeljena in izhaja iz nepoznavanja predpisov. Hkrati pa zahteve mag.
Mira Miakarja niso del investicije, ki je predmet nadzora in ne sodijo v uradno dokumentacijo.
Stavek »Pri vseh dosedanjih projektih gre za popolno sprenevedanje zupana in direktorja
obéinske uprave...« je Zaljiv, pristranski in ne sodi v porodilo, zato zahtevam, da ga umaknete.
Nadzor se nanasa na posamezno investicijo in take pav$aine navedbe kazejo na pristranskost
in nestrokovno delo Nadzornega odbora. Prav z nasim delom urejamo zadeve, ki so se na nek
naéin nepravilno urejale in kopicile v prej$njem stoletju.

Pojasniti je potrebno tudi, da se investicija izvaja na podlagi vzdrzevalnih del v javno korist na
javnih kategoriziranih cestah ob so€asni obnovi nefunkcionalnega starega vodovoda, za katero
ni potrebno pridobiti gradbenega dovolijenja ter v naprej urejati stvarnih pravic na
nepremiéninah. Zato tudi navedbe v Osnutku poroéila v drugem odstavku na strani 9
nimajo nobene realne podlage in jih je potrebno iz poroéila umakniti.

Zupan
JaneZ Komidar

Priloga:
- kopija naslovne strani nacrta vodovoda

3/3



PRO-INI d.a.o
Parmaova ul 14
1000 Ljubljana

W
+38B6 1 4254144
386.1.4254143
pro-ini@pra-in si
WA DIPD-HT. 51

PRO-INI dao.a.

2.1.1 NASLOVNA STRAN NACRTA

2. NACRTI S PODROCJA GRADBENISTVA
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

Naziv gradnje: OBNOVA JAVNEGA VODOVODA ZARADI
OBNOVE CESTISCA MED NASELJEMA
LOZ-PODLOZ

Obnova javnega vodovoda zaradi obnove

Kratek opis.gradnje; cesti$éa med naseljema Loz-Podloz

é
B

4 Vrsta gradnje: Rekonstrukcija
o
%? DOKUMENTACIJA
,] vrsta dokumentacije: PZI (projektna dokumentacija za izvedbo
i3 gradnje)
o . 0 sprememba dokumentacije

Stevilka projekta: 325/20

PODATKI O NACRTU

strokovno podrogje naérta: Gradbeni naért; Javno vodovodno omrezje

Stevilka naérta: 325/20 -

datum izdelave: _september 2020

PODATKI O IZDELVALCU NACRTA

_poobla&éeni inzenir: _ Bostjan R Ramovs univ.dipl.inZ. gradb

identifi kacuska ) Stevilka: 1ZS G - 2927 K= o

podp|s pooblascenega arhitekta,
pooblagéenega inzenirja ali druge i
osebe: '
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'PODATKI O PROJEKTANTU

projektant naziv druzbe: PRO-INI d.o.o.
sedez druzbe: Parmova ullca 14,1000 Ljubljana
7vodja prolekta Bostjan Ramovs, univ. dipl. inz.gradb.
identifikacijska Stevilka: 1ZSG-2027 -~ T e
R S o TANEVE -
podpis vodje projekta: - GES K aLrea
‘Odgovorna oseba projektanta. Stj BN ol nlwdlp .inz.gradb.

podp|s odgovorne osebe
projektanta:




