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POROCILO O OPRAVLJENEM NADZORU
«izvedbi priklju¢ka enosmerne povezave na LK229221 in LK229171«

1. KRATEK POVZETEK:

Na podlagi 32. ¢lena Zakona o lokalni samoupravi, 41. &lena Statuta obCine Loska dolina, 12.
&lena Poslovnika Nadzornega odbora obéine Loska dolina, sklepa Nadzornega odbora obCine
Loska dolina &tev. 900-5/2019 — 8 z dne 7. 5. 2019 sta Milan Jurkovic, vodja nadzora in Janez
Ponuda, nadzornik opravila nadzor nad »izvedbo prikljucka enosmerne povezave na LK229221
in LK229171«. Nadzorni odbor obéine je na seji dne 27. 6. 2019 sprejel osnutek porocila.
Namen in cilj nadzora je ugotoviti zakonitost in pravilnost poslovanja z obginskimi javnimi

sredstvi in uginkovitost in gospodarnost porabe obginskih proracunskih sredstev.

Pri nadzoru je s strani nadzorovane osebe sodeloval porocevalec Bogdan Zevnik, direktor
obginske uprave Obcine Loska dolina.

Od kompletno prilozene dokumentacije sta nadzornika pregledala slede¢e dokumente:

- Odlok o ob&inskem podrobnem prostorskem nacrtu za obmocje EUP ST 21 CDI - DEL,
objavljeno v uradnem glasilu Obcine Logka dolina Obrhu, $tevilka 111, Stari trg pri Lozu,
14.10.2016
Nadért porabe - izvedbe prikljuckov na LK 229221 in LK 229171 (enosmerna povezovailna
cesta $ola — obvoznica) — investicija 411-0003/2016:



Projekt za izvedbo PZI NOVA GRADNJA, projektant APPIA d.o.o0, Leskoskova 9E, 1000
Ljubljana, $tevilka projekta AP046-16, na&rta APO46-16-N Ljubljana, maj 2017

- Gradbeno dovoljenje investitorju Obgini Loska dolina, Cesta Notransjkega odreda 2,
1386 Stari trg pri Lozu, Stevilka: 351-27/2017, z dne 12. 4.2017 za gradnjo nove
gospodarske javne infrastrukture — IZGRADNJA ENOSMERNE POVEZAVE MED OC
LK 229221 IN PRIKLJUCKOV NA OC LK 229171, V DOLZINI CCA 280M IN
PARKIRISCA ZA AVTODOME.

- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD NOVA GRADNJA, APPIA d.o.o,
Leskoskova 9E, 1000 Ljubljana, AP046-16, Ljubljana, januar 2017

- Projekt izvedenih del PID NOVA GRADNJA, APPIA d.o.o, Leskoskova 9E, 1000
Ljubljana, AP009-18, MAREC 2018

- Razpisna dokumentacija »lzvedbe prikljutkov na LK 229221 in LK 229171, stevilka 430-
7/12016-4, z dne 8.6.2017 (Postopek naroéila male vrednosti (47. Clen ZJN-3),

- lzraCun ocenjene vrednosti za javno naroéilo »lzvedbe priklju¢kov na LK 229221 in LK
229171«, $tevilka: 430-7/2016-2, z dne 5.6.2017, (Projektantski izradun vrednosti za
investicijo/javno narogili znasa 480,673,17 brez DDV oziroma 586.421,27 EUR z DDV),

- Sklep o zaetku postopka, $tevilka 430-7/2016-3, z dne 5.6.2017,

- Odlo¢ba o imenovanju strokovne komisije, Stevilka: 430-7/2016-4, z dne 6.6.2017
(predsednik g. Bogdan Zevnik, &lanica ga. Natasa Poje Novak),

- Zapisnik o javnem odpiranju ponudb za javno naro€ilo: »lzvedba priklju¢kov na LK
229221 in LK 229171« $tevilka:430-7/2016-9, z dne 10.7.2017,

- Preglednica izpolnjevanja pogojev in ocenjevanje ponudb»lzvedba prikljuékov na LK
229221 in LK 229171« $tevilka 430-7/2016-10, z dne 1.8.2017,

- Porodilo o analizi ponudb za javno narogilolzvedba priklju¢kov na LK 229221 in LK
229171« $tevilka: 430-7/2016-11, z dne 1.8.2017,

- Predlog izbora izvajalca za izvedbo javnega narocila»lzvedba priklju¢kov na LK 229221
in LK 229171«, Stevilka: 430-7/2016-12, z dne 2.8.2017 (najugodnejsi ponudnik PIRC
GRADNJE d.o.0., Babi¢eva ulica7, 1000 Ljubljana, §t. ponudbe OBLOZ 01/17, z dne
10.07.2017),

- Obvestilo za javno naroéilo: »lzvedba priklju¢kov na LK 229221 in LK 229171«, $tevilka
430-7/2016-13, z dne 2.8.2017,

- lzjava o nepovezanosti z izbranim ponudnikom, §tevilka: 430-7/2016-14, z dne 2.8.2017,

- Odlocitev o oddaji javnega naroéila kot najugodnejSega ponudnika za javni razpis:
»lzvedba prikljuckov na LK 229221 in LK 229171« se izbere ponudbo ponudnika PIRC
GRADNJE d.0.0., Babiceva ulica7, 1000 Ljubljana,

- Gradbena pogodba za »lzvedba priklju¢kov na LK 229221 in LK 229171«, stevilka: 430-
7/12016-17, datum: 22.8.2017:

- Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758, Addiko Bank, Gar.
St. 700/1274, z dne 30.8.2017,

- Porocilo o oddaji javnega naroéila, »lzvedba prikljuckov na LK 229221 in LK 229171«
Stevilka 430-7/2016-21, z dne 4.9.2017

- Javno narocilo — objava pogodbe, $tevilka: 430-7/2016-23, z dne 4.9.2017,

- Podaljanje pogodbenega roka — dokonc€anja del, PIRC GRADNJA d.o.0, $tevilka:
OBLOZ 125-17FP, z dne 21.11.2017 (Zaradi nepredvidenih del izkopa veg&inoma v
materialu V. kategorije, prestavitvijo uvozne ceste proti vzhodni meji in nizkih temperatur
za afsaltiranje zaklju¢nih del.),

- Zahteva §t. 1 za izvedbo nepredvidenih del, PIRC GRADNJA d.o.o, $tevilka: OBLOZ
01/01/17, z dne 2.11.2017,

Zapisnik o opravljenih pogajanjih»lzvedba prikljuékov na LK 229221 in LK 229171« po
odprtem postopku v skladu s 25. Clenom Zakona o javnem naroc¢anju, $tevilka: 430-
7/2016-26, z dne 27.11.2017:

Dodatno je bila pregledna konto kartica izvedenega projekta dne 12.06.2019 na zahtevo
nadzornika.



2. Nadzorni odbor v sestavi:

Milan Jurkovi¢, predsednik nadzornega odbora
Slavica Cuk, &lanica

Janez Ponuda, ¢lan

Natasa Mele, ¢lan

Suzana Bavec, ¢lan

arON =

3. Prisotni strokovni delavci:
1. Bogdan Zevnik, direktor obinske uprave

4. lzvedenec:/

5. Ime nadzorovanega organa
Obgina Loska dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Lozu
Odgovorna oseba: Zupan Janez Komidar

6. Cas in kraj nadzora:
28.05.: 29.05.; 30.05. in 12.06.2019, na sedezu Ob¢ine Loska dolina, Cesta Notranjskega
odreda 2, 1386 Stari trg pri Lozu

uUvoD:

Sklep o zadetku postopka javnega naroCila je bil sprejet (Stevilka:430-7/2016-2) dne
05.06.2019, projektantski izracun vrednosti za investicijo znasa 480.673,17 EUR brez DDV
oziroma 586.421,27 EUR z DDV. Javni razpis je bil oddan na Portalu javnih naroCil dne
08.06.2017 pod zaporedno S$tevilko javnega narocila NMV: 430-7/2016 »IZVEDBA
PRIKLJUCKOV NA LK 229221 in LK 229171«. Javno narogilo je zajemalo gradnjo oziroma
»1ZVEDBA PRIKLJUCKOV NA LK 229221 in LK 229171« pod Interno oznako javnega narocila,
doloc¢ena s strani naro¢nika je 430-7/2016.

Rok za sprejemanje ponudb za sodelovanje je bil 10.07.2017 do 12:00 ure osebno predlozena
ali prispela po posti na naslov investitorja, ko je bila predvidena in izvedeno istega dne ob 12:30
uri tudi odpiranje ponudb.

Na razpis so se prijavili trije ponudniki. Merilo za izbor najugodnejSega ponudnika je bila
najnizja kon&na cena ponudenega predracuna, poleg tega pa je moral ponudnik dokazovati
osnovno sposobnost gospodarskega subjekta, poklicno, ekonomsko in finané¢no sposobnost ter
tudi tehniéno in kadrovsko sposobnost. Vse ponudbe so bile popolne in pravocasne. Najnizja
cena je bila 426.908,14 EUR z DDV, najvi§ja pa 582.924,14 z DDV. Predlog izbora izvajalca za
izvedbo javnega narogila »izvedba priklju¢kov na LK 229221 in LK 229171«, $tevilka:430-
7/2016-12, z dne 02.08.2017 to je: PIRC GRADNJE d.o.o0., Babi¢eva ulica 7, 1000 Ljubljana,
Stevilka ponudbe OBLOZ 01/17, z dne 10.07.2017),

Odlotitev o oddaji javnega naroila je bila sprejeta dne 03.08.2017 (dokument stevilka: 430-
72016-15). Izbran ponudnik PIRC GRADNJE d.o.o0, Babi¢eva ulica 7, 1000 Ljubljana, Stevilka
ponudbe OBLOZ 01/17, z dne 10.07.2017. Gradbena pogodba je bila s PIRC GRADNJE d.o.o,
Babiceva ulica 7, 1000 Ljubljana, sklenjena dne 22.08.2017 (Stevilka: 430-7/2016-17) z rokom
za dokoné&anje v 3 mesecih. Za izgradno povezovalne ceste priklju¢kov na LK 229221 in LK
229171 je bila dogovorjena cena 349.924,71 brez DDV.

Trasa enosmerne povezovalne ceste se je med delom premikala. Nadzor nad izgradnjo ceste je
izvajal MA-JU, Jure Macek s.p., odgovorni nadzornik je bil Jure Macek.

UGOTOVITVENI DEL

Ob nadzoru izvedbe javnega naroéila in izvedbi izgradnje enosmerne povezovalne ceste
priklju¢kov na LK 229221 in LK 229171 je bila pregledana razpisna dokumentacija, ki med
drugim vsebuje tudi tehni¢éne karakteristike ceste ter ve¢namenske plo$¢adi in plosS¢adi za
avtodome s pripadajoco infrastrukturo:



Obcina Loska dolina je narocila izdelavo projektne dokumentacije PGD za novogradnjo
enosmerne povezave med obcCinsko cesto LK 229221 (dostopna cesta do osnovne Sole) in
prikljukom na obCinsko cesto LK 229171 (obvoznica Stari trg), v dolzini cca 280 m ter
parkiris¢a za avtodome. Na obg&inski cesti LK 229221 na obmocju osnovne $ole heroja Janeza
Hribarja v Starem trgu pri LoZu prihaja, $e zlasti ob prometnih konicah, do kapacitetnih
preobremenitev. Poleg tega pa ni zagotovljenih zadostnih parkirnih povrsin za zaposlene in
obiskovalce ter stanovalce bliznjih objektov. Predvidena je novogradnja enosmerne ceste $irine
4.00 m, kot povezave med obé&inskima cestama LK 229221 in LK 229171. Ob desnem robu
ceste so predvidene parkirne povr$ine za avtobuse. Hodnik za pesce Sirine 1.60 m se uredi na
desni strani predvidene cestne povezave in se navezuje na izvedeni hodnik ob obvoznici. Na
obravnavanem obmodju je predvideno odvodnjavanje do ustreznega mesta ponikanja. Predvidi
se tudi ustrezna ureditev cestne razsvetljave in eventualna prestavitev oz. za$&ita tangiranih
obstojecih komunalnih vodov. V dokumentaciji je potrebno predvideti parkiriSce za avtodome in
ustrezno resiti njihovo prikljuéevanje na elektriéno, vodovodno in fekalno omrezje.

Na obravnavanem obmodju so bile opravljene geomehanske preiskave tal, katerih rezultati so
priloZzeni v elaboratu §t. 3582-212/2016-01 Geologko - geotehniéno porocCilo z elaboratom
dimenzioniranja vozi$¢ne konstrukcije, ki ga je izdelalo projektivno podjetie Geologija d.o.o.
Idrija in je sestavni del projektne dokumentacije AP046-16. LK 229221 LK 229171 R3-746/2407
Loski potok R1-213/1365 Pudob.

Elementi karakteristicnega prereza povezovalne ceste TEHNICNI ELEMENTI VECNAMENSKE
PLOSCADI Juzno oziroma pod predvidenim parkiri§éem za osebna vozila je predvidena
ureditev ve€namenske plo$éadi za namene $olskih in obg&inskih proslav ter drugih druzabnih
prireditev na prostem v velikosti 1625 m2 . Na le tem je predvidena moznost postavitve
premiCnega prireditvenega $otora velikosti 20 x 47 m. Na ve&namensko ploS¢ad je predviden
dostop iz povezovalne ceste na vzhodni strani (pred avtobusnim postajali§¢em). Za
veCnamensko ploscad je predvideno ustrezno odvodnjavanje meteorne vode. Sportno servisni
objekt ni del PGD-ja (predvidena je zatravitev v velikosti 360 m2 ). TEHNICNI ELEMENTI
PARKIRISCA ZA AVTODOME Na juzni strani se od prikljutka z obvoznice (LK 229171) do
uvoza na parkiri§¢e za avtodome uredi dvosmerna cesta $irine 2 x 3.00 m in obojestranski
hodnik za pesce Sirine 1.60 m ter bankina 0.50 m. Uredi se parkirisCe za avtodome v obsegu 8
PM. Dimenzije so 3.0 x 7.0 m. Uvoz in izvoz se uredi enosmerno z naértovane povezovalne
ceste v smeri urnega kazalca. Urediti je potrebno prikljucke za potrebe avtodomov na
gospodarsko infrastrukturo (elektrika, vodovod, fekalna kanalizacija — ureditev sanitarno
napajalnega vozla). Opredeljeni so tudi tehniéni elementi cestne razsvetljave in el. napajanja.
Pri pregledani dokumentaciji izvedenega projekta se je nadzor osredotoéil na dodatna
pogodbena dela izvajalca, ki so opredeljena v dveh aneksih:

Aneks 1:

Ze ob samem zadetku gradnje enosmerne povezovalne ceste je izvajalec PIRC GRADNJA
d.o.o podal zahtevo $t. 1 za izvedbo nepredvidenih del, , Stevilka: OBLOZ 01/01/17, z dne
2.11.2017. Iz zapisnika o opravljenih pogajanjih »lzvedba prikljuékov na LK 229221 in LK
229171«, po odprtem postopku v skladu s 25. Clenom Zakona o javnem narocanju, $tevilka:
430-7/2016-26, z dne 27.11.2017 je razvidno, da so pri postavkah bile izpogajane naslednje
cene in sicer pri:

a) Preddela

S pri¢etkom del se je ugotovilo, da je potrebno dolo&eno zarast odstraniti. To jev
doloCeni meri tudi posledica premika osi ceste za 3m stran od obstojecih igris¢ in
Sole. Postavkam 1-4 se predlagana cena zmanjsa za 10%, postavko 5 se ne
prizna, postavko 6 pa se zmanj$a na 3,20 EUR/m1. Pri tej postavki se je vzela
primerljiva cena dveh 25cm visokih robnikov,

b) Zemeljska dela
Obe postavki se zmanj$ata za 10%, obra&un pa se vrSi na podlagi knjige in s
strani nadzora potrjenih koligin.

¢) Odvodnjavanje



Zaradi spremenjenega odvodnjavanja je prislo do dodatne postavke (1), katero
se po pogajanjih zmanjsa vrednost za 10%. Dodala se je postavka (2): Dobava in
vgradnja PVC cevi fi 250. Cena za dobavo se je dogovorila kot 12,60 EUR/m1,
cena za vgradnjo pa 1,00 EUR/m1. Skupaj torej 13,60 EUR, ocenjena koli¢ina pa
je 30,00m.

d) Cestna razsvetljava
Ugotovljeno je bilo, da je popis iz projektne dokumentacije pomanjkljiv in dasov
razpisanih delih izpus¢ena komplet gradbena dela pri cestni razsvetljavi.
Opredeljena so bila le montaZna dela. Postavko 1 se zmanj$a za 300,00 EUR in
za obragun velja 200,00 EUR. Pri postavkah 2-5 je obsip izvzet, cene pa se iz
zahtevka prizna. Prav tako se v celoti prizna postavka 6 (1,8 EUR/m1 znasa
dobava, vgradnja pa 0,60 EUR/m1, 7 (vzeta iz zemeljskih del 2,6) ter tudi
postavki 12 in 13. Cena za postavko 8 se zmanj$a na 3,14 EUR/m, za postavko
9 pa na 9,00 EUR/m3. Postavki 10 in 11 se zmanjsati za 20%, s tem da se v
postavki 10 uposteva tudi opaZenje in armatura.

e) Fekalna kanalizacija

Ker v projektu ni definiran priklop novozgrajene na obstoje¢o kanalizacijo, je bil
dogovorjen detajl priklopa in placila izvedbe v visini 172,00 EUR. Ci§enje in
pregled kanalizacije pa se prizna le v vigini 300,00 EUR za celotno izvedbo.

Na podlagi navedenega je bil sklenjen Aneks §t.1 k osnovni pogodbi $t. 430-
7/2016.

Predracun, Stevilka: OBLOZ 01/02/17, z dne 22.8.2019, Ob¢ina Loska dolina pod st.: 430-
7/2016-28, z dne 28.11.2017. Potrjena nepredvidena dela cena: 36.264,74, DDV 22%:
7.978,24, skupaj z DDV: 44.242 98

Aneks 2:

Utemeljitve razlogov za spremembo pogodbe &t. 430-7/2016-17, z dne 22.8.2017. V njej
izvajalec navaja, da so se pri izvedbi predmetne investicije pojavile dodatne gradnje, ki
niso bile zajete v ponudbi izvajalca, z dne 10.7.2017 in pogodbi izvajalca §t. 430-7/2016-
17, z dne 22. 8.2017

Pri izvedbi predmetne investicije so se pojavile dodatne gradnje, ki niso bile zajete v ponudbi
izvajalca, z dne 10.07.2017 in pogodbi izvajalca §t. 430-7/2016-17, z dne 22. 8.2017. lzvajalec
je na podlagi najave zahtevkov za nepredvidena dela oz. dodatne gradnje z dne 15. 1.2018
dostavi ponudbe St. OBLOZZ 02/01/17, za dodatne gradnje, ki niso zajete v osnovni pogodbi
izvajalca.

Po pregledu ponudbe s strani strokovnega nadzora ter po izvedenem pogajanju, dne
18.01.2018, in usklajevanju glede cene dodatnih gradenj izvajalcu Pirc gradne d.o.0. ni
potrebno dostaviti Cistopisa predmetne ponudbe. Cene so po enoti za predmetne dodatne
gradnje, ki niso bile zajete s osnovni ponudbi izvajalca, z dne 10. 7.2017, in v pogodbi izvajalca
&t 430-7/2016-17, z dne 22. 8.2017, izpogajane, primerljive in skladne s kalkulativnimi
osnovami iz osnovne ponudbe izvajalca ter s trznimi cenami drugih gospodarskih subjektov.
Zaradi pomika trase ceste za cca 3m (potrebna Siritev igris¢a za mali nogomet) se povecujejo
koligéine pri izvedbi zemeljskih del in voziséne konstrukcije. Dologena dela pa se zaradi
optimizacije projekta zmanjsujejo.

Ponudba zajema dodatne gradnje, ki so usklajene s strani naro¢nika, strokovnega nadzora in
izvajalca. V &asu izvedbe pogodbenih del se je pokazala potreba po dodatnih gradnjah in sicer
po izdelavi finega planuma pred asfaltiranjem cestis¢a z dosipavanjem tamponskega
materiala 0-16mm v debelini do 5 cm.

Zapisnik o opravljenih pogajanjih predmetnega narocila »lzvedba prikljuckov na LK
229221 in LK 229171« po odprtem postopku v skladu s 25. Clenom Zakona o javhem
narocanju, Stevilka 430-7/2016-33, z dne 18.01.2018:

Naroénik, Obgina Loska dolina, je na podlagi ustnih najav zahtevkov izvajalca del Pirc gradnje
d.0.0 za nepredvidena dela ter na podlagi ponudnega predracuna St. OBLOZZ z dne 15.



1.2018. telefonsko 16. 1.2018 povabil izvajalca dela na pogajanja. Predmet pogajanj je bila
skladno s pisno prosnjo ponudnika cena za izvedbo ve€, manj in nepredvidenih del.

Preverjene so bile cene kandidata po ponudbi §. OBLOZZ 02/01/18 s cenami dolo¢enimi v
prvotnem razpisu oziroma kalkulativnimi elementi iz osnovne ponudbe ter s trenutnimi trznimi
cenami drugih gospodarskih subjektov (visje kot spomladi leta 2017). Ugotovljeno je bilo, da je
cena dodatnih gradenj primerljiva s trenutno trzno ceno drugih gospodarskih subjektov.

Iz analize cene $t. 1 na podlagi $tevilke zahtevka OBLOZZ 02/01/18 je predlagana cena
3,16EUR/m2 brez DDV. Iz analize cene postavke se pozicija 1 zmanj$a na 0,11EUR/m2,
pozicija 5 se zaradi horizontalne manipulacije z materialom prizna v vi§ini 0,35EUR/m2. Torej se
prizna skupna cena v vi$ini 2,78E/m2 brez DDV. Ob predvideni kvadraturi asfaltov 6000m2 to
pomeni pove¢anje pogodbene vrednosti za 16.680EUR brez DDV.

Zaradi premika trase za cca 3m se povecujejo koli¢ine pri sklopih: zemeljska dela, vozi§&e
konstrukcije in NN prikljuéni vod. Zaradi optimizacije projekta naj bi se zmanj$ale koliine
sklopov: odvodnjavanje, gradbena in obrtnika dela in tuje storitve. Skupna vrednost veé in
manj dela tako znasa cca 16.500 EUR brez DDV.

Zahtevek $t. 2 za izvedbo ve&, manj in nepredvidenih del, objekt izvedbe Prikljuékov na LK
229221 in LK 229171, pogodba stevilka: 430-7/2016-17, zdne 22. 8.2017 s prilogami:

Izvedba priklju¢kov na LK 229221 in LK 229171, MANJ IN NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ:

- Vrednost predra¢una: 386.189,45 EUR
- Vrednost izvedenih del: 421.575,57 EUR
- Razlika za aneks 2: 35.386,12 EUR

Nadzornika sta sestavila v dopisu predhodna vprasanja nadzorovanemu, ki ga je zastopal
Bogdan Zevnik, direktor ob&inske uprave, ki je podal odgovore in pojasnila dne 12.06.2019.

- |z razgovora je bilo ugotovljeno, da je z razSiritvijo obsega dela in premikom trase
zadostovalo obstoje¢e gradbeno dovoljenje ter upostevalo dolocila 73. In 81. Clena.
(sprememba gradbenega dovoljenja in sprememba zakoliCenja objekta) Zakona o
graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS §t. 102/2004 — UPB1, zadnja sprememba Ur.
List 19/2015).

-V PZI Naértu gradbenih konstrukcij pod T. 1.3 Dimenzionirane vozi&&ne konstrukcije je
opredeljen tudi del vozi§éne konstrukcije:

1. kvalitetni kamniti nasipni material posteljica (oznaka GW-GM 0/63 do 0/100,
debelina sloja 50cm (fini planum Scm). V obmodju 2 posteljice ni potrebno
izvajati, zato je predvideva samo izravnalna plast na ra§¢eno kamninsko podlago
v debelini 22cm. Vozi$éna konstrukcija enosmerne dostopne ceste, parkiri$¢a za
avtodome, parkiriS¢a za os. vozila, veénamenske plos¢adi. (predmet aneksa 1.)
lzvedba finega planuma pred asfaltiranjem z dosipavanjem tamponskega
materiala 0-16cm po rekapitulaciji Aneksa 6005,95m2, v znesku 16.696,54 Eur.

2. V obmogju 2 posteljice ni potrebno izvajati, zato je predvidena samo izravnalna
plast na ras¢eno kamninsko podlago v debelini 22 cm. Na vprasanje zakaj niso
Ze v Casu izdelave projekta opozorili, da ni predviden fini planum
(5cm) je povedal, da so to spregledali in da ga v projektni dokumentaciji dejansko
ni bilo, tako tudi ne v razpisni dokumentaciji oziroma ponudbi, zato je bilo
potrebno to opredeliti v aneksu.

- Gradbena pogodba v delu 11. Clena, 25. alineji doloéa, da bo izvajalec izdelal porogilo o
ravnanju z gradbenimi odpadki v $tirih izvodih. V pogodbi ni zaslediti dolocb o lokaciji
deponije ter ravnanje z gradbenimi odpadki v ¢asu izvedbe gradnje ter gospodarjenje z






