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REKONSTRUCIIA/POVECANJE CISTILNE NAPRAVE ZA ODPADNO KOMUNALNO VODO STARI
TRG — naroden je IZP (idejna zasnova projekta), ki bo podlaga za izvedbe IN (javnega narocila)
za projektno dokumentacijo DGD. Nato se gre v pridobivanje gradbenega dovoljenja.
Parcelacija za odkup dodatnih zemljis¢ v velikosti cca. 35 x 35 metrov za zadrZevalni bazen je
bila izvedena.

ULTRAFILTRACIJA VODNEGA VIRA OBRH/ZAGA — IZP je narejen, naro¢en je DGD
(dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljena), ki je podlaga za GD. Projektne
pogoje/mnenja smo dobili od vseh, razen od DRSV-ja. TeZave so se pokazale zaradi ukinitve
vodnega vira z odlokom leta 2017 in se ponovna umestitev tega vodnega vira VO-1 in VO-2 v
obmodja vodnih virov navezuje na novo VVO, ki pa tega vira ne varuje ve€. S pristojnim
ministerstvom se trudimo uskladiti zadeve, da bi projekt lahko (¢imprej) stekel dalje.

OBNOVA VODOVODA IN IZGRADNJA KANALIZACHE ZA NASELJIE ROZNIK ~ pridobili smo
ponudbo za DGD in PZI. Ker naj bi se naselje urejalo celostno (tudi z ureditvijo ceste,
ploénikov, javne razsvetljave, elektro in telekomunikacijske napeljave po zemlji) je potrebno
pred narocilom projekta skupaj z doti¢nim Vaskim odborom uskladiti te zadeve. Uvodni
razgovor na to temo smo e opravili s ¢lanom VO in ¢lanom OS g. Matjazem Znidari¢em. Takoj
ko bo vse usklajeno bomo z za€rtanimi aktivnostmi nadaljevali.

IZGRADNJA VECNAMENSKE SPORTNE DVORANE —v tem tednu smo dogovorijeni z
izdelovalcem idejnega projekta, ki je Ze bil narejen, da korigiramo $e nekaj zadev (predvsem
Zelja nove lokacije dvorane — ¢e je umestitev mogoca). Na podlagi popravljenega idejnega
projekta, bomo pridobili ponudbe za urbanistiéno zasnovo celotnega $portnega parka pri 0S
Stari trg. Nato pa se bomo odlocali dalje kaj in kako glede na moZnosti financiranja.

DOGRADITEV ZD STARI TRG — Z vodstvom ZD Cerknica smo pred kratkim imeli sestanek, kjer
smo skupaj s projektantom naredili nekaj manjsih korekcij v projektu. Cakamo e poplavne
studije, da lahko vloZimo vilogo za GD. Tehtamo pa tudi moZnosti o celoviti energetski sanaciji
objekta — odvisno od sredstev.

VODOVOD IN KANALIZACIJA PODGORA, VRH — S projektanti usklajujemo $e zadnje
podrobnosti DGD, nato pa se bo vlozZila vloga za GD. Posebej projekt pa bo ureditev ceste
Podgora — Vrh, najpre] pa je potrebno dokoncati parcelacijo in odkup zemijis¢a kjer cesta v
naravi poteka.
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