



OBČINA LOŠKA DOLINA

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 01 70 50 670, fax.: 01 70 50 680, e- pošta: obcina@loskadolina.si

Številka: 900-2/2018

Datum: 8.5. 2019

14.

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOŠKA DOLINA

ZADEVA: POROČILO O POTEKU AKTIVNOSTI GLEDE IZGRADNJE
VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE

NAMEN: Obravnava

**PRAVNA
PODLAGA:** Statut Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62 –
uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111)

Poslovnik občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine
Loška dolina, št. 64 in št. 88)

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. (Uradno
glasilo Občine Loška dolina št. 72)

POROČEVALEC: Župan, Janez Komidar

Obrazložitev:

Občinski svet Občine Loška dolina je na svoji 4. redni seji sprejel sklep: *Župan je dolžan na vsako sejo Občinskega sveta uvrstiti točki Poročilo o poteku aktivnosti glede izgradnje športne dvorane in Poročilo o poteku aktivnosti glede vseh večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina.*

V skladu s sprejetim sklepom, bo župan na seji podal poročilo.

Župan
Janez Komidar



Večnamenska športna dvorana- povzetek aktivnosti

- Dne 04.01.2019 je župan prejel poziv, da nemudoma začasno ustavi vse aktivnosti v zvezi z izgradnjo večnamenske dvorane
- Ker je sklep o izgradnji dvorane zakonito sprejel prejšnji občinski svet, ga župan samovoljno ne more preklicati (sklep je bil zakonito sprejet)
- Na 3. redni seji dne 14.02.2019 občinski svet ni potrdil sklepa, da se nadaljuje z izborom izvajalca in izgradnjo večnamenske dvorane
- Občinski svet sprejme sklep o ponovnem začetku postopka za načrtovanje gradnje dvorane prek ZAPS-a, katerega ni možno realizirati
- Za izvedbo postopka bi bilo potrebno v proračunu Občine Loška dolina zagotoviti cca 250.000 do 300.000 eurov (projektna naloga. DIIP, nagrade za natečaj)
- Občina izda odločitev o zavrnitvi vseh ponudb (brez finančnih posledic za Občino)
- Občina odstopi od že sklenjene pogodbe z banko (brez finančnih posledic za Občino)
- Glede na že pridobljeno gradbeno dovoljenje se z namenom ohranitve že pridobljene dokumentacije pristopi k ponovni predstavitvi projekta (27.03.2019-Medgen), ki je racionaliziran za cca.900.000 eurov
- Po predstavitvi potekajo dodatna usklajevanja in dogovarjanja Športne zveze Loška dolina in GT arhitektov (korespondenca 18.04., 26.04., 06.05.)
- Mnenja Športne zveze Loška dolina in mnenje svetnice ga. Bavec so bili svetnicam in svetnikom podani na mizo pred 5. redno sejo
- Predano jim je bilo tudi vabilo na 2 predstavitve usklajenega projekta med Športno zvezo in GT arhitekti
- Na usklajevanja ni bil vabljen noben predstavnik Občine, kot tudi nismo bili vabljeni na sestanek nekaterih svetnikov in Športne zveze

V primeru dodatnih vprašanj bodo odgovori podani na seji.

