



OBČINA LOŠKA DOLINA

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 01 70 50 670, fax.: 01 70 50 680, e- pošta: obcina@loskadolina.si

Številka: 900-2/2022

Datum: 08. 4. 2024

20.

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOŠKA DOLINA

ZADEVA:	POROČILO O POTEKU AKTIVNOSTI GLEDE VEČJIH INVESTICIJ, KI JIH IZVAJA OBČINA LOŠKA DOLINA
NAMEN:	Obravnava
PРАВNA PODLAGA:	Statut Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) Poslovník Občinskega sveta Občine Loška (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151)
POROČEVALEC:	Župan Matjaž Antončič

POROČILO O POTEKU AKTIVNOSTI GLEDE VEČJIH INVESTICIJ, KI JIH IZVAJA OBČINA LOŠKA DOLINA

- 1.) REKONSTRUCIJA/POVEČANJE ČISTILNE NAPRAVE ZA ODPADNO KOMUNALNO VODO STARI TRG – Poplavna študija za to območje je narejena. Projektant je tako lahko poslal projekt v mnenja/projektne pogoje.
- 2.) ULTRAFILTRACIJA VODNEGA VIRA OBRH/ŽAGA TER POVEZOVALNI VOD – Objavili smo javno naročilo/razpis za izvedbo projekta.
- 3.) OBNOVA VODOVODA ZA NASELJE ROŽNIK – Objavili smo javno naročilo/razpis za izvedbo projekta.
- 4.) ŠPORTNI PARK OŠ – TEKALNA STEZA IN NOGOMETNO IGRIŠČE NA UMETNI TRAVI – Do konca meseca aprila naj bi uskladili še vsa mnenja in možnosti ter objavili javno naročilo za izvedbo.
- 5.) IZGRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE – V izdelavi je OPPN območja, kateri bo podlaga za nadaljevanja projekta.
- 6.) LOŽ – PODLOŽ (rekonstrukcijo ceste in vodovoda) – Izgrajeno vodovodno omrežje je bilo po legalizaciji tudi tehnično in uradno predano v upravljanje JPK Cerknica.
- 7.) VIŠEVEK – VRHNIKA – ŽAGA (vodovod) – Pridobili smo pravnomočno gradbeno in legalizacijsko odločbo. Ko pristojni inšpektorat umakne plombe iz zemljišč, bo JPK Cerknica vodovod tudi prevezala na novo infrastrukturo (sprva samo odsek Viševsek – Vrhnika saj pri vodohranu ni še dokončano – bo v sklopu UF) in ga prevzela v upravljanje.
- 8.) DOGRADITEV ZD STARI TRG – Poplavna študija še ni potrjena, vendar prvi rezultati kažejo na to, da bomo s projektom lahko nadaljevali brez pre-projektiranja, saj to območje naj ne bi bilo poplavno ogroženo. Takoj, ko bo poplavna študija uradno potrjena, bomo na DRSV poslali za mnenje, ki še edino manjka. Nato pa bo sledila vloga za gradbeno dovoljenje na UE Cerknica.
- 9.) NOVI TIC V BIVŠI NLB – zaradi sprememb projekta, bomo oba ponudnika, ki sta poslala ponudbo še enkrat pozvali k oddaji ponudb.
- 10.) STANOVANJA V LOŽU – Projektantski del projekta je že pripravljen. Čaka se še spremembo namembnosti prostorov. Nato bomo iskali ponudnike za izvedbo projekta.
- 11.) POKRITJE BALINIŠČA – Dokončali smo tudi razsvetljavo tako, da je projekt sedaj v celoti zaključen.
- 12.) VODOVOD IN KANALIZACIJA PODGORA, VRH – Projektanti so popravili načrt DGD. Sedaj sledi predstavitev projekta vaščanom Podgore in Vrha. Za uspešno izpeljavo projekta, bo v prihodnje potrebno tudi kar nekaj sodelovanja vaščanov, saj bo določen del infrastrukture moral potekati po njihovih zemljiščih.

Matjaž Antončič, župan