



OBČINA LOŠKA DOLINA

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 01 70 50 670, fax.: 01 70 50 680, e- pošta: obcina@loskadolina.si

Številka: 900-2/2022

Datum: 21.09. 2026

10.

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOŠKA DOLINA

ZADEVA: POROČILO O POTEKU AKTIVNOSTI GLEDE VEČJIH
INVESTICIJ, KI JIH IZVAJA OBČINA LOŠKA DOLINA

NAMEN: Obravnava

PRAVNA PODLAGA: Statut Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62 – UPB1, 88, 111 in 193)
Poslovník Občinskega sveta Občine Loška (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88, 151 in 193)

POROČEVALEC: Župan Matjaž Antončič

POROČILO O POTEKU AKTIVNOSTI GLEDE VEČJIH INVESTICIJ, KI JIH IZVAJA OBČINA LOŠKA DOLINA

1. Športna dvorana pri OŠ Stari Trg pri Ložu

Pripravljamo javno naročilo za izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI). S tem nadaljujemo aktivnosti za izvedbo projekta.

2. Nadgradnja čistilne naprave Stari Trg

Projekt nadgradnje čistilne naprave je v zaključni fazi izvedbe zadrževalnega bazena. Potekajo gradbena dela na bazenu ČN in na končni filtraciji čiščenja. Čistilna naprava trenutno deluje v začasem SBR režimu. Gradbena dela potekajo skladno z načrtovano časovnico - projekt se tako uspešno nadaljuje po predvidenih korakih.

3. Dom starejših Grosuplje – enota Loška dolina

V avgustu in septembru so v okviru sodelovanja s Fakulteto za arhitekturo potekale študijske delavnice ter dve predstavitvi arhitekturnih preveritev in rešitev. Na drugi predstavitvi, ki je potekala v sredo, 23. septembra, je bila izbrana in potrjena končna arhitekturna rešitev. V nadaljevanju sledita izbor izvajalca za izdelavo idejne zasnove projekta (IZP) in dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD). Sočasno bo potekal postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

4. Komunalna opremljenost parcele Ograde

Za projekt je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, izdelana je tudi projektna dokumentacija za izvedbo (PZI). Objavljeno je javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del. Sledi izvedba komunalne opreme območja.

5. Dograditev Zdravstvenega doma

Za dograditev Zdravstvenega doma je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI). Prvo javno naročilo za izvedbo projekta ni bilo uspešno, zato trenutno pripravljamo novo javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del. Na ta način želimo čim prej nadaljevati z aktivnostmi in pristopiti k izvedbi projekta, skupaj z ureditvijo nove fasade na osnovni šoli Stari trg.

6. Izdelava kanalizacije in obnova vodovoda Iga vas – Podgora – Vrh

V okviru projekta rekonstrukcije državne ceste skupaj s projektanti Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in Vaškim odborom Podgora usklajujemo najbolj ustrezno umestitev avtobusnih postajališč v naselju. Po ureditvi še nekaj odprtih vprašanj z lastniki zemljišč bomo oddali zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za izvedbo kanalizacije in vodovoda. Rekonstrukcija ceste in ureditev komunalne infrastrukture se bosta izvajali sočasno, kar bo omogočilo celovito ureditev območja.

Pri ostalih večjih projektih ni bistvenih novosti, zato o njih ne poročam.

Stari trg, 21.9.2026

Matjaž Antončič, župan

