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Komunalna infrastruktura Babno polje
Projektanti so na Upravno enoto podali zahtevek za podalj$anje roka za dopolnitve
vloge za gradbeno dovoljenje.

Komunalna infrastruktura Podgora — Vrh

Izdelovalci projektne dokumentacije posiljajo vioge nosilcem urejanja prostora v
mnenja. Po pridobitvi mnenj bo Upravni enoti poslana vloga za pridobitev gradbenega
dovoljenja.

Investicijsko vzdrZzevanje vodovodnega sistema

Zaradi izredno povelanega S$tevila defektov na vodovodnem omreZju smo z
dogovorom upravljavca vodovodnega sistema pristopili k obnovi vodovoda Roznik v
Starem trgu. NaroCena je izdelava dokumentacije. V oktobru se bo po postopkih
javnega narocanja izbralo izvajalca del.

Prizidek ZP Stari trg

Po pogojih Direkcije RS za vode se pridobiva Hidrolosko-hidraviiéna $tudija. Po
izdelavi Studije bo pridoblieno $e pozitivno mnenje in dokumentacija za pridobitev
gradbenega dovoljenja oddana na Upravno enoto.

Pokritje baliniséa
V zakljucni fazi je izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

Obnova kulturni dom Stari trg
Pridobliena je DGD dokumentacija za pridobitev mnenj in pridobitev gradbenega
dovoljenja.

Dodatni vodni vir-vrtina v Kozari§¢ah

Dokumentacija je izdelana. Pridobiva se $e zadnja sluznostna pogodba z Agrarno
vasko skupnostjo Kozarid¢e. Po pridobitvi bodo izdelovalci projektne dokumentacije
pridobili mnenja in oddali viogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. V vmesnem
¢asu bodo opravljene tudi vse predpisane meritve in vzoréenja.

Nadgradnija Cistilne naprave Stari trg
Izdelana je idejna zasnova, trenutno pa potekajo $e zadnja usklajevanja za dokonéno
izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje.




- Obnova vodovoda in razsiritev ceste Loz-Podloz

Investicijska dela so zakiju¢ena. Obnovljeno je skoraj 2.200m javnega vodovodnega
omrezja in rekonstruirana cesta v skoraj isti dolzini. Razen odseka v samem Podlozu
je cesta na celotni trasi z bankinami Siroka 6,0 m. Prejeti racuni in projekcija $e
neobraCunanih del kazeta, da bo celotna vrednost investicije z DDV stala okoli
1.450.000 EUR. Vedji del zemljis¢ je ze odkupljen, ostala pa ¢akajo na GURS za
predhodni vpis v zemljiSko knjigo. Ugotovljeno je bilo tudi, da so vse prijave ali
ovadbe na razliéne institucije NEUTEMELJENE. [n$pekcijskim, nadzorstvenim,
policijskim in ostalim organom smo ves ¢as gradnje podajali obsezna pojasnila in
dokazila.

Po nasih podatkih so to investicijo zaradi prijav obravnavale naslednje institucije:
. Komiisija za prepre€evanje korupcije

. Nadzorni odbor Obg¢ine Loska dolina

. Policijska uprava Ljubljana

. Zavod za gozdove Slovenije

. Ministrstvo za infrastrukturo

. Ministrstvo za kulturo (Zavod za varstvo kulturne dedi$éine)
. Proradunska inSpekcija

. Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proracuna

. Okoljska inSpekcija

10. Policijska postaja Cerknica

11. Gradbena indpekcija

12. Okoljska in$pekcija

13. Drzavno tozilstvo

14. JP Komunala Cerknica
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Vsi organi so imeli podoben zakljuéek:

- postopki za izbor izvajalca del so potekali transparentno in v skladu s predpisi

- pogoji za krsitev Odloka o proracunu in Zakona o javnih financah niso nastali

- ocitanega nevestnega dela v sluzbi in zlorabe uradnega polozaja ni bilo

- ni podanega prav nobenega utemeljenega suma, da je bilo izvrSeno katero koli
kaznivo dejanje

Priloge:
- Obvestilo KPK o zaklju¢ku zadeve
- Pozitivno mnenje Zavoda RS za gozdove
- Soglasje Direkcije RS za infrastrukturo
- Pojasnilo Ministrstva za finance
- Poro€ilo kriminalistine policije v Ljubljani
- Obvestilo Drzavnega tozilstva o zaklju¢ku postopka

Stari trg pri Lozu, 21.09.2022
Bogdan Zevnik

Direl{itor Obcinske uprave
L

A



8t certifikata:35 ff 11 99 00 00 00 00 56 7¢ &

DEG16152 Patsk vellavnost:26.09.2022
Cas podplsa:14:17, 11 01,2022
Ref. t. dokumenta:06210 - 2689 / 2021 - 29

EM_W RZFUB_IKA SLOVENVA I
K KOMISIJA ZA PREPREGEVANJE KORUPCIE . ‘ “ e o e
: ajatel):Republika Slovenlja
NTEGRITETA| 0DGOVORNOST | TRanspasev-osT ]l !

Stevilka: 06210-269/2021/29 32003 Y m s a LINA
Datum: 11.1. 2022 OBCINA .~ DO

i e e e

) Sk ennk

Prejeic 1 1 _91" 2@22 : ..._..__._1

Siira zadeve

E: obcina@loskadolina.si | ’)3‘\ /\ ‘@—3 Q\A g

Obd¢ina LoSka dolina

4

ZADEVA:  OBVESTILO ZAKLJUCKU ZADEVE

v skladu s prvim odstavkom 23. ¢lena Zakona o integriteti in prepreGevanju korupcije (Uradni list RS, §t. 69/11 - uradno
precisceno besedilo in 158/20; v nadaljevanju: ZIntPK) vas obve$¢amo, da smo obravnavali prijavo v zvezi z rekonstrukcijo
ceste in obnove vodovoda na odseku Loz - Podloz. Na osnovi proucitve vsebine prejete prijave, vpogleda v javno
dostopne podatke na spletni strani Obcine Lodka dolina in na svetovnem spletu, ter prejetih pojasnil Obgine Lodka dolina z

dne 12. 11. in 7. 12. 2021 je bilo v predhodnem preizkusu ugotovljeno, da naveche iz prijave ne dajejo podlage za
utemeljen sum Krsitve iz pristojnosti Komisije.

S spostovanjem,

. Sluzba za nadzor
Pripravil/a:

NADZORNIK VISJI SVETNIK VODJA SLUZBE

Poslano:
- naslovniku

Dunajska cesta 56, 1000 Ljubtjana 1
tel.: 01 400 5710
anti.korupcija@kpk-rs.si / www.kpk-rs.si
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Sifra: 3408 - 41/2021-4
Datum: 04. 02. 2022

Zavod za gozdove Slovenije, Obmoc&na enota Postojna, na podlagi 6. odstavka 30. &lena in 31. &lena
Gradbenega zakona — GZ (Ur. list RS &t. 199/21) ter 21. &lena Zakona o gozdovih - ZG (Ur. list RS &t.
30/93 in kasnejSe spremembe ter dopolnitve), izdaja

POZITIVNO MNENJE

k izgradnji makadamskega parkiri§¢a za 10 osebnih avtomobilov, na delu parcele 3t. 923/1 v k.o. Loz,
GGE Racna gora, odsek 28A13, tako, kot je prikazano na sliki, ki je sestavni del tega mnenja, investitor:
Obcina Loska dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pori LoZu, ob upo$tevanju pogojev,
da investitor poskrbi za ogozditev protipravno izkréenega gozda na delu parcele &t. 923/1 v k.o. Loz, ki
se ne bo uporabil za izgradnjo parkiri§¢a in da se pri gradnji parkiri§¢a odveéen odkopan, ki se ne bo
uporabil za gradnjo parkiri$¢a, ne odlaga v gozd ampak na urejene deponije odkopanega materiala.

Logenda
obmoda dovoljens kréitva

mmwm davulena
B dovolyena krtuter

=t

k.o.1636

Vojkova 9, 6230 POSTOJNA
Tel.: +386 (0)5 70-00-610, www.zgs.qov.si, e-posta: oepostojna@zgs.gov.si



Obrazlozitev

Investitor je z viogo prejeto 22. 11. 2021 zaprosil za soglasje k novogradnji makadamskega
parkiriS¢a za 10 avtomobilov na delu parcele §t. 923/1 v k.0. Loz, ob lokalni cesti Loz - PodloZ.
Vendar je $e pred izdajo soglasja izvedel kréitev gozda na delu navedene parcele na povrsini
0,17 ha. Ker vloga ni bila popolna, iz nje ni bilo razvidna oblika in povrs§ina naértovanega
parkiriS§€a, smo investitorja dne 24. 11. 2021 pisno pozvali, da vlogo dopolni z ustrezno
dokumentacijo iz katere bo razvidna oblika in povr§ina nac¢rtovanega parkiri$¢a. Investitor je
vlogo dopolnil dne 17. 01. 2022 s projektom za izgradnjo parkiri§ca, ki ga je izdelalo podjetje
GG Novo mesto, januarja 2022. |z tega projekta izhaja, da bo za izgradnjo parkiri§¢a potrebna
kréitev gozda na povrsini 0,05 ha.

S tem mnenjem tako legaliziramo kréitev na povrsini 0,05 ha, ostalo, nelegalno izkréeno
povrsino gozda, pa mora investitor v skladu s 1. odstavkom 23. ¢lena Zakona o gozdovih (Ur.
list RS §t. 30/93 in naslednji) ponovno ogozditi. Odloébo o ogozditvi protipravno izkréenega
gozda investitorju izda krajevno pristojna Krajevna enota Zavoda za gozdove Slovenije v
Starem trgu pri Lozu, Cesta Notranjskega odreda 6, 1386 Stari trg pri LoZu.

Ta poseg v prostor bo zahteval kréitev gozda na povrsini 0,05 ha.

Pripravil: Vodja odseka za naértovanje razvoja gozdov u
3 ‘ 1
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Vvednost: - KE Stari trg, po e-posti,
- Alenka Car Serazin, gozdarska inSpektorica, po e-posti,
- Arhiv tu.



REPUBLIKA SLOVENHA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Sektor za vzdrZevanie, varstvo cest in prometno varnost

‘ | :55'4 Ll / Ly 3
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DN: 171464, iks: 1JK
Datum: 9. 5 2022

Direkcija RS za infrastrukturo, TrZaska cesta 19, 1000 Ljubijana, na podlagi §5., 66., 76., 77.
in 79. clena Zakona o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, §t. 109/2010, 48/2012, 36-2014-odl, US.
46/2015, 1072018 in 123/21-ZPrCP-F) in 207. &lena Zakona o splognem upravnem postopku
(uradno precisceno besedilo) /ZUP-UPB2/ (Ur.l. RS, &t 24/2006, 105/2006, 126/2007, 65/2008,
47/2009, 8/2010, 82/2013 OdI. US: U--54/06-32 (48/2009 popr.), 175/2020-ZIUZOPDVE) na
zahtevo vioznika CPK, d. d., Ulica 156. maja 14, 6000 Koper, izdaja:

SOGLASJE

1 VioZniku CPK. d. d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper, se na podiagi vioge $t
DE4/2021/251/001, z dne 29. 4. 2022, prejete na Direkcijo RS za infrastrukturo dne
5.6.2022, izda soglasje za postavitev zacasne prometne signalizacije v cestnem telesu
drZavne ceste R1-213/1365 Bloka Polica-Pudob, zaradi zapore LC 041151 Zerovnica-
Sveta Ana-LoZ in JP 729161 PodloZ, potrebne zaradi izgradnje vodovoda in rekonstrukcije
na LC 041151 in JP 729161.

2 Soglasje se izdaja za ¢as med 10. 5. 2022 od 07:00 in 31. 8. 2022 do 1900, pod naslednjim
pogoji.

21 Zalasna prometna signalizacija mora biti postavijena v skladu z Elaboratom zacasne
prometne ureditve 8t nacrta 47/1-2021/CPK, katerega je aprila 2022 1zdeialo podjetje
CPK, d. d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper.

2.2 Prometno signalizacijo mora postaviti, vzdrzevati in  odstraniti pooblascen:
koncesionar drzavnih cest (CPK, d. d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper) na stroske
investitorja (Obcina Loska dolina, Cesta Notranjskega odreda 2. 1386 Stari trg pri
LoZu).

2.3. Dela (postavitev zatasne prometne signalizacije) 1@ potrebno izvesti v skladu z
vellavnimi predpisi.

2.4. ZacCasna prometna signalizacija mora ustrezati zahtevam Tehniénih pogojev za
prometno signalizacijo in prometna ogledala Direkcije RS za infrastrukturo, ki so
objavljent na spletni strani:
hitp. /iwww.di.qov.sifsilnavodila_vzorcl gradiva za prevzem/prometna_signalizaci|a/

2.5 Pri pre¢rtanju vsebin prometnih znakov je potrebno uporabiti materiale, ki pri
Odstranitvi ne poskodujejo svetlobnoodsevne folije na znaku. V primeru poskodbe se
poskodovani prometni znaki odstranijo ter na strogke investitorja narocijo in postavijo
novl,

2.6. Odgovorna vodja del je g. Maks Godina, tel. 041-642/121, odgovorni nadzornik je g
Jure Macek, tel. 041-386/884, odgovorna oseba za postavitev, vzdrzevanje in
odstranitev zacasne prometne signalizacije je g Dejan Svab, tel. 051-394/643

2.7 Po prenehanju potrebe po zacasni prometni ureditvi j& postavijavec zacasne
prometre signalizacije dolzan le~to tudi odstraniti.

2.8.  Spremembe zacasne prometne ureditve se ne vnesejo v radunalniski program WEPS
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2.9 O zakljucku del je potrebno pisno obvestiti Direkcijo RS za infrastrukturo
2.10. Izvajalec del je materialno in kazensko odgovoren za morehitno &kodo, ki bi nastala
na drzavnih cestah ter $kodo, ki bi bila povzrodena uporabnikom cest zaradi
neprimerne tehnologije izvajanja del. Vsi strogki za eventualno to zadevno povzroteno
Skodo oziroma strogki poskodb voziséa bremenijo izvajalca del.
3.V postopku izdaje tega soglasja niso nastali posebni strogki.
4. To soglasje ne nadomesta soglasja lastnikov ostalih zemljis¢ oziroma parcei.
Na podlagi prvega odstavka 236, ¢lena Zakona o splosnem upravnem postopku pritozba
zadrZi izvedbo vseh del v zvezi s katerimi oziroma za katera je bilo izpodbijano soglasje
izdano, dokler se odioéba o pritozbi, s katero je bila pritozba zavrZena ali zavinjena ali pa
izpodbijano soglasje spremenjeno, ne vrodi stranki.

|82

Obrazlotitev

Vlozniku CPK, d. d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper, se na podlagi vioge $t. DE4/2021/251/001,
z dne 29 4 2022 prejete na Direkcijo RS za infrastrukturo dne 5. 5. 2022, izda soglasje za
postavitev zatasne prometne signalizacije v cestnem telesu drzavne ceste R1-213/1365 Bloska
Polica-Pudob, zaradi zapore LC 041151 Zerovnica-Sveta Ana-Loz in JP 729181 Podlo?, potrebne
zaradi izgradnje vodovoda in rekonstrukeije na LC 041151 in JP 729161,

Priizvedbi del morata vloznik in izvajalec del upostevati v izreku navedene pogoje

Soglasje je na podlagi 79. ¢lena Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. |. RS, & 109/2010, 48/2012,
36-2014-0dl. US, 46/2015, 10/2018 in 123/21-ZPrCP-F) prosto placila upravnih taks

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to soglasje je dovoliena pritozba na Minisirstvo za
infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, v roku 15 dni éteto od prejema tega soglasja
Morebitna pritoZba se vloZi pisno neposredno ali priporoeno po posti ali se poda ustno na
zapisnik pri Direkciji RS za infrastrukturo, ki je izdalo to soglasje.

Za vloZeno pritozbo je treba pladati upravno takso v visini 18,10 EUR po tarifni §t. 2 Zakona o
upravnih taksah (Ur 1. RS, &t. 106/2010-UPBS, 32/2016-ZUT-i, s spremembami in dopolnitvami).

Upravna taksa se vplatuje na podraéun §t. 01100-1000345513, sklic: 11 24317-7111207,
navedba namena nakazila: pladilo upravne takse.
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Vrociti:
CPK, d. d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper - el.
Obcina Loska dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Lozu - el.
PU Ljubljana, Presernova 18, 1000 Ljubljana — el.
Indpektorat RS za infrastrukturo, VoZarski pot 12, 1000 Ljubljana {gp.irsi@gov.si) - el
DRI (g. Jure Kukovié, pripravljavec) — el.
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Policijska uprava Ljubljana dbgo DT ;6 ~ é
Sektor kriminalisti¢ne policije [ £-10
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Presernova cesta 18, 1001 Ljubljana T:01 3610200
E: pulji@policija.si
www.policija.si

Okrozno drzavno tozilstvo v Ljubljani 7 L \
Slovenska cesta 41 ) [
1000 Ljubljana
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Stevilka: 2300/3790096/21 18083/ /M O@ 6%53 /2022 (6932368)
Datum: 1.4.2022

Na podlagi desetega odstavka 148. &lena ZKP vam posiljiamo
POROCILO

Stevilka FIO: D3790096 / K2118083
Zveza: Vasa sStevilka LJ-Ktr/2418/2021/UL/kr

OPIS DEJANJA
L

Sektor kriminalisti¢ne policije Policijske uprave Ljubljana je dne 24. 11. 2021 prejel dopis Komisije
za preprecevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) Odstop v informacijo z dne 22. 11. 2021.
(Priloga 1/1) 1z dopisa izhaja, da je Komisija dne 30. 10. 2021 prejela prijavo, ki se nanasa na
izvedbo javnega narocila za rekonstrukcijo ceste in vodovoda na cesti Loz — Podloz. V priiavi
Komisiji je prijavitelj navedel, da sta ponudbo za omenjeni razpis nddala druzba W

. , ZniZjo ceno in konzorcijdruzb -~ ... 3 ,, d.0.0.
Z VISjo ceno, obcma pa naj b| iskala razloge za izlo¢itev cenej$ega ponudmka zaradi prefenranja
drazjega. Prav tako naj bi bila vrednost projekta, ki je bil predmet javnega narodcila v preteklosti
ocenjen na priblizno 500.000 EUR, pogodba sklenjena z drazjim izvajalcem pa je bila vredno
1.800.000 EUR. Priiaviteli navaia, da obstaia si'm da so se za tak scenarii dogovorili druzba

Ugotovijeno je bilo, da je Obg&ina Loska dolina dne 13. 7. 2021 na portalu enarocanje.si objavila
javno narocilo §t. JN004753/2021 za izbor ponudnika za izvedbo obnove vodovoda in

1



rekonstrukcija ceste Loz-Podloz." (Priloga 1/8/8/29) Pred izvedbo javnega narotila je bil izdelan
Dokument identifikacije investicijskega projekta, datiran na marec 2021 (Priloga 1/2/2/1),
dokument »lzradun ocenjene vrednosti za javno naro&ilo OBNOVA VODOVODA IN
REKONSTRUKCIJA CESTE LOZ-PODLOZ« §t. 430-11/2020-1 z dne 8. 7. 2021 in sprejet sklep
0 zaCetku postopka $t. 430-11/2020-2 z dne 9. 7. 2021. (Priloga 1/8/3) Prav tako je Zupan Obg&ine
Loska dolina Janez Komidar izdal odlo¢bo o imenovanju strokovne komisije za vodenje postopka
objave in oddaje javnega narodila §t. 430-11/2020-3 z dne 9. 7. 2021 v katero je kot edinega
Clana in s tem predsednika komisije imenoval direktorja obg&inske uprave -

(Priloga 1/8/8/33) Pri naértovaniju in izvajanju postopka javnega naroganja je svetovanje obgini

na podlagi naro€ilnice $t. 21-00008 z dne 28. 1. 2021 nudila druzba d.o.o.,

projektiranje in inzeniring v gradbenistvu, . . (Priloga 1/8/6/1)

Do roka sta prispeli dve ponudbi: druzbe ., Ulica 15. maja, Koper — s podizvajalcem

druzbo .-'-, d.o.0., lga vas 17, Stari trg pri LoZu (Priloga 1/8/6/4) in skuonna ponudba druzb
d.o.o. Slovenceva ul. 97, Ljubljana ir ..0. o _ ‘Priloga

1/8/415). Kon&na vrednost ponudbe prvega ponudnika * ~.d.) je bila 951 467 63 EUR z DDV,

konéna vrednost drugega ponudnika ( Y pa 1.806.334,98 EUR z DDV.

Obcina je dne 27. 8. 2021 na oba ponudnika naslovila vsebinsko enak dopis »Poziv k pojasnilu
ponudbe« (Prilogi 1/8/6/6 in 1/8/6/7) V dopisu naroc¢nik-obéina poziva ponudnika, da z lastno
podpisano in Zigosano izjavo potrdita, da so duktiine cevi, ki jih navajata v ponudbi dolge 6 metrov,
da so skladne s projektno dokumentacijo predmetnega razpisa, Tehni¢nim pravilnikom za
projektiranje, tehniéno izvedbo in uporabno javnega vodovodnega sistema na obmogju ob&in
Cerknica in Loska dolina z dne 1. 8. 2014 in veljavnim standardom SIST EN 545:2021. Enako
izjavo je narodnik-obc&ina Zelel tudi za drug naveden vodovodni material (kosi s prirobnico in
fazonski kosi). V odlogitvi o oddaji javnega narotila &t. 430-11/2020-30 z dne 20. 9. 2021 (Priloga
1/8/8/24) je narocnik poziv k pojasnilu ponudbe utemeljeval z razliko v ponujeni ceni obeh
ponudnikov in Zeljo, da se zagotovi skladnost materiala s tehniénimi zahtevami upravijalca
vodovodnega omrezja . d.o.o.,i -4, Cerknica.

Do roka, ki je bil dolo¢en za pojasnilo k ponudbi je zahtevane izjave oddala le druzba
d.0.0. z dopisom z dne 30. 8. 2021. (Priloga 1/8/8/34) Dne 16. 9. 2021 je " kot
predsednik strokovne komisije podpisal Predlog izbora izvajalca §t. 430-11/2020-27. (Prlloga
1/8/8/35) V predlogu je povzet postopek javnega narodila, pri éemer je ponudnik druzba
d.o.o. izklju¢ena, ker ni do roka oddal zahtevanega pojasnila k ponudbi. V predlogu je zato
vsebovan sklep iz katerega izhaja, da je skupna ponudba druzbe , J.0.0.in -
d.o.0. najugodnej$a in dopustna, zato komisija predlaga, da se izda Odlogitev o oddaji javnega
narocila, kjer bo kot izbrani ponudnik navedena predmetna skupna ponudba. Prav tako je bila
sprejeta lzjava o nepovezanosti z izbranim ponudnikom &§t. 430-11/2020-29 z dne 17. 9. 2021
(Priloga 1/8/8/37) s katero <ot predsednik strokovne komisije ter M
, kot zunanja svetovalca iz druzbe ‘ , d.0.0., jam¢&ijo, da niso povezani z
izbranim ponudnikom v smislu dolo&b ZJN-3.

Dne 20. 9. 2021 je bila izdana Odlocitev o oddaji javnega narocila za predmetni javni razpis.
(Priloga 1/8/8/24) S predstavnikom izbranega konzorcija, druzbo . je bila dne
5. 10. 2021 podpisana gradbena pogodba. (Priloga 1/2/3)

Na podlagi podatkov iz portala javnih narocil enarocanje.si je bilo ugotovljeno, da v predmetni
zadevi ni bila podana zahteva za revizijo.

' Celotna dokumentacija je na voljo na: https:/www.enarocanije.si/Obrazci/?id_obrazec=406167
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1z zbranih obvestil od , obCinske svetnice v ob&ini Loska dolina (Priloga 1/2) izhaja,
da naj bi ob¢ina s podpisom pogodbe z izvajalcem del za projekt obnove vodovoda in
rekonstrukcija ceste Loz-Podloz krsila Odlok o proracunu obcine Loska dolina, saj naj bi bilo v
skladu z omenjenim odlokom dopustno, da se pri razvojnih programih vrednost projekta poveéa
za najveC 50 odstotkov, podpisana pogodba pa presega to vrednost.

Ugotovljeno je bilo, da je bil dne 25. 2. 2021 sprejet Odlok o proracunu obgine Loska dolina za
leto 2021.2 Dolo¢ba prvega odstavka 7. ¢lena QOdloka o prora¢unu ob¢ine Lo$ka dolina za leto
2021 se glasi: »Zupan lahko spreminja vrednost projektov v nacrtu razvojnih programov. Projekte,
katerih vrednost se spremeni za ve¢ kot 50% mora predhodno potrditi obéinski svet.
Neuskiajenost med veljavnim prorac¢unom in veljavnim nacrtom razvojnih programov je dopustna
le v delih, kjer se projekti financirajo za namenskimi prejemki. Zupan odloda o prerazporeditvi
pravic porabe med proracunskimi postavkami tudi v Naértu razvojnih programov za obdobje
2021-2024 in dodali ali spremeni vire financiranja posameznih NRP projektov. «

Prav tako je bilo ugotovljeno, da je projekt obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Loz-Podloz
uvrs€en pod Nacért razvojnih programov pod $ifro 0b065-20-0104 in geslom Obnova vodovoda in
razs. ceste LoZ-Podloz. Navedeno je, da skupna ocenjena vrednost investicije znaa 1.126.000
EUR z DDV .3 Upostevaje 50% spremembo vrednosti bi lahko vrednost tega razvojnega programa
znasala najve¢ 1.689.000 EUR z DDV.

Obcina je na vprasanje Komisije glede zagotovljenih sredstev za predmetno investicijo,
odgovorila z dopisom z dne 12. 11. 2021. (Priloga 1/8/3) V omenjenem dopisu obgina navaja, da
ne glede na podpisano pogodbo za izvedbo predmetne investicije, zaradi pridobivanja ustreznih
soglasij v letu 2021 ni naértovana realizacija. Nadalje obcina navaja, da je bilo za predmetno
investicijo zagotovljenih 1.734.867 EUR s prerazporeditvijo iz drugih postavk. S sklepom o
zaCetku postopka je bila ocenjena vrednost javnega narogila ocenjena v visini 1.510.000 EUR
brez DDV. Nadalje ob&ina navaja, da se pri investiranju v javno vodovodno omrezje davek
poraCuna, zato ta ne predstavlja stroka investitorja.

Z vpogledom v javno evidenco Erar - Aplikacijo za prikaz porahe javnega denarja je bilo
ugotovljeno, da je v letu 2021 ob&ina Logka dolina nakazala druzbi d.o.o. skupno
75.746,74 EUR (in sicer dne ¢ 1. 2021 25.331,06 EUR ter dne 30. 12. 2021 50.41 5,68 EUR),
druzbi . d.o.o. pa od 5. 10. 2021 dalje (ko je bila podpisana gradbena pogodba za
predmetno investicijo) niso bilo izpladanih nikakrsna sredstev s strani obgine.

O svojih ugotovitvah glede zgoraj navedenih dejstev in okoli§&in smo obvestili Urad za nadzor
proratuna na Ministrstvu za finance z dopisom §t. 2300/3790096/2118083/11000080/2022
(1966924) z dne 11. 2. 2022.

Iv.
Iz zbranih obvestili od A. B {Priloga 1/2) in E = M . gradbenika, zaposlenega

na obcini Loska dolina (Priloga 1/3) izhaja, da naj bi se nepravilnosti pojavljale $e pri nekaterih
drugih projektih, kjer so bile za izvajalca izbrane druzbe povezane zoseboM. G :(roj. 22.

2 Celoten proracun dostopen na: hitps://www.loska-dolina.silmma/~/2021031507573896/, Odlok o
proracunu Obcine LoSka dolina za leto 2021 je bil objavljen v Uradnem glasilu ob&ine Loska dolina $tevilka
155 z dne 26. 2. 2021, ki je dostopen na: https://www.loska-dolina.si/mma/-/2021031912032924/

3 Prav tam.
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3. 1969, stan. Slope 21A, Kozina), sicer edinimi druzbenikom druzbe =, d.0.0. Slo naj bi za
projekt gradnje vodovoda Visevek-Vrhnika-Zaga, kjer je bil izvajalec druzba 2ef d.o.o.
Nepraviinosti naj bi se navezovale na to, da vodovod nima gradbenega dovoljenja ter da je bila
vqrajena napacna debelina cevi, zaradi ¢esar upravljalec vodovodnega omrezja — druzba JP

R ;, d.0.0. ne Zeli prevzeti omenjenega vodovoda v upravljanje in ga prikljuciti na
vodovodno omreZJe

Ugotovljeno je bilo, da je Obgina Loska dolina dne 21. 6. 2019 na portalu enarocanje.si objavila
javno narogilo &t. JN 004348/2019 za izbor ponudnika za izvedbo obnove vodovodnega omrezja
Vie ak-Vrhnika-Zaaa.* Do roka za oddajo so ponudbo oddali $tirje ponudniki in sicer: druzba

N B A (v skupni ponudbi z druzbama < .in s
druzba . .. d.o.0, d.0.0.. 3, Stari trg pri Lozu (v skupnl ponudb|
zdruzbo v 23, Sostanj in ~ 3.) ter druzba
ki oo}, 0.0.0., > 1z Odlogitve o oddaji narogila &t. 351-

3/2019-18 z dne 14. 8. 2019 je razvidno, da je narocnik kot dopustne oznadil ponudbi druzbe 2ef
in druzbe Hidrotehnik, preostali dve ponudbi pa sta presegli zagotovljena sredstva naro¢nika. Kot

najcenejsi ponudnik je bila izbrana druzba s kon¢no vrednostjo naroéila 376.287,14
EUR z DDV.
Z druzbo , kot izbranim ponudnikom, je bila dne 29. 8. 2019 podpisana pogodba $t.

351-3/2019 »Gradbena pogodba za 'obnovo vodovodnega omrezja Visevek-Vrhnika-Zaga'«.
(Priloga 1/11/2) iz gradiva na portalu enarocanje.si izhaja, da so bili k pogodbi skienjeni $e trije
aneksi in sicer eden dne 26. 11. 2019 in dva dne 9. 1. 2020. Dela na projekiu so se zacela
oktobra 2019, zadnja dela pa so se izvedla februarja 2020. (Priloga 1/11/1)

Inspektorat RS za okolje in prostor (v nadaljevanju: IRSOP) je dne 8. 10. 2020 opravil prva uradna
dejanja v zvezi z inspekcijskim nadzorom nad projektom. (Priloga 1/6/2) Opravljen je bil
inspekcijski pregled trase vodovoda na odseku ViSevek-Vrhnika-Zaga. Iz zapisnika o
indpekcijskem pregledu §t. 06122-1767/2020-2 z dne 8. 10. 2020 (Priloga 1/6/4) izhaja, da so
vzdolz trase vidni nadzemni hidranti, dela pa v ¢asu in§pekcijskega nadzora niso ve¢ potekala,
prav tako ni bilo vidnih lokacij z nedokon&animi gradbenimi deli.

IRSOP je dne 15. 2. 2021 na Obcino Loska dolina naslovil zahtevo za pisno pojasnilo in
posredovanje dokumentacije v zvezi s projektom novega vodovoda Visevek — Vrhnika — Zaga;
upravno dovoljenje za gradnjo objekta, grafiéni prikaz trase novega in starega vodovoda ter
seznam parcel na katerih je zgrajen objekt. (Priloga 1/6/5) |1z odgovora obg&ine z dne 25. 2. 2021
(Priloga 1/6/6) izhaja, da obéina ni pridobivala gradbenega dovoljenja, ker gre za obnovo
vodovoda, da pa ima to namen storiti. Odgovoru obcine so priloZena tudi soglasja lastnikov parcel
za poseg zaradi izvedbe gradbenih del obnove vodovoda in sicer:
- et g 4, lastnice parcele 177/20 k.o. 1645 Visevek —
soalasje zdne 15. 9. 2019
- , ‘astnice parcele 177/16 k.o. 1645 Visevek —
snalasje z ane 11. 9. 2019
- s wa et Doka \astnika parcele 177/19 k.o, 1645
ViSevek — soglasje brez dataciie
- Coel , lastnika parcel 100, 101, 104, 107 vse
k.o. 1639 Vrhnika (na soglasju napac¢no oznaceno s Stevilko katastrske ob&ine 1645) —
soglasje zdne 11. 9. 2019
- iastnika parcele 177/15 k.o. 1645
Visevek — soglasje z dne 6. 9. 2019

4 Celotna dokumentacija je na voljo na:
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=54650&id obrazec=325247
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= ‘astnina parcele 177/18 k.o. 1645
Visevek - soglasje z dne 5. 9. 2019

Z vpogledom v zemljisko knjigo je bilo ugotovljeno, da je bila na zgoraj nastetih parcelah vpisana
sluznostna pravica v korist Ob&ine Logka dolina z dnem 13. 12. 2019.

Z zbiranjem obvestilod. . . .., direktorja druzbe JP :, d.o.o. (Priloga
1/9) je bilo ugotovljeno, da ie prijavo na IRSOP glede projekta vodovoda Visevek-Vrhnika-Zaga
podal onvimenu JP: -se: s .-~ ~. Prijavo je podal, ker se je ob&ina izgradnje vodovoda

lotila brez izdelanega projekta, n|t| ni pr.dobila gradbenega dovoljenja, ¢eprav <o obé&ino po
njegovih navedbah na sestanku konec leta 2019 obvestili, da dovoljenje potrebuije. Zagf il je,
da debelina vgrajenih cevi ni neustrezna. Povedal je, da je med obiskom gradbis&a konkretiiey
projekta opazil ve¢ nepravilnosti (premajhen padec, suboptimalna izbira materiala), vendar te
niso take narave, da vodovod ne bi bil funkcionalen in ga JP Komunala Cerknica ne bi magla
sprejeti v upravljanje. Dodal je, da bo komunala infrastrukturo sprejela v upravijanije, takoj ko bo
pridobljeno gradbeno dovoljenje, v vmesnem &asu pa so obéini za predmetni projekt tudi podelili
soglasje, ki ga potrebuje za ureditev gradbenega dovoljenja.

Na Upravni enoti Cerknica (v nadaljevanju: UE Cerknica) je bila dne 26. 11. 2021 viozena Zahteva
za izdajo gradbenega dovolienja s strani pooblagéenca druzbe - —eend, d.0.0.,
Prusnikova 95, Ljubljana, za investitorja Ob&ina Loska dolina za gradnjo z nazivom »Gradnja
primarnega vodovoda Visevek — Vrhnika pri Lozu«. (Priloga 1/12/2) UE Cerknica je dne 29. 12.
2021 pooblasgencu druzbi - = ~.. ... d.0.0. poslala dopis v katerem je opozorila na
pomanjkljivosti vioge za izdajo gradbenega dovoljenja. (Priloga 1/12/1) UE Cerknica v dopisu
izpostavlja, da vlogi niso bila prilozena dokazila o pravici graditi za naslednja zemlji¢a: 177/89
k.0. 1645 Visevek in 601/1, 471/1, 601/2, 600/1, 599/2, 599/1, 925, 625/1, 624, 630/92, vse v k.0.
1639 Vrhnika. Prav tako UE ugotavlja, da vlogi niso priloZzena zahtevana mnenja in sicer mnenje
javnega elekiroenergetskega omrezja, mnenje upravijalca telekomunikacijskega omrezja,
mnenje upravljalca javnega prometnega omrezja, mnenje s podrogja varovanja voda in mnenje
za poseg v gozd. UE Cerknica je dolocila eno mesecni rok za odpravo pomanjkljivosti. Dopis je
bil pooblas&encu vroten 4. 1. 2022.

Z vpogledom v zemlji$ko knjigo je bilo ugotovljeno da so parcele 8t. 472/1, 601/2 600/1, 599/2,

599/1 vse k.0. 1639 Vrhnika v lasti TG L STEGn A,
sluZnostna pravica v korist Obéine Loska dollna pa je blla na predmetnlh zemljlscm vpisana dne
27.12. 2021. Parcela §t. 601/ je vlasti =~ . - - - ., Stari trg pri Lozu,

na parceli pa je bila sluznostna pravica v korist Obd&ine Loska dolina vpisana dne 4. 3. 2022.
Zemljis¢i parcela 630/92 v k.o. 1639 Vrhnika in parcela 177/89 v k.o. 1645 Visevek sta po podatkih
zemljiske knjige javna posest, kot zacasni upravljalec pa je v Prostorski portal RS vpisana Obtina
Loska dolina.

Z zbiranjem obvestil pri upravljalcu elektroenergetskega omrezja Elektro Ljubljana (Priloga 1/14)
je bilo ugotovljeno, da ima upravljaiec Ze pripravijeno pozitivno mnenje na gradnjo vodovoda
Visevek-Vrhnika-Zaga, daka le $e na predlozitev ustreznega pooblastila s strani pooblaséenca.

IRSOP je dne 13. 1. 2022 opravil indpekcijski pregled v prostorlh mspekcuskega zavezanca
Obcine Loska dolma Pri nadzoru sta bila prisotna © - - sz in L o3
” . : .. iz zapisnika $t. 06122-1767/2020-7 (Priloga 1/11/1) je razvidno,
da sta prisotna izpovedala, da je obgina dela izvajala dela na predmetnem projektu v dobri veri
kot instalacijsko vzdrzevalna dela v javno korist in si prav zaradi tega pred zagetkom izvajanja del
ni pridobila gradbenega dovoljenja — da pa je zaradi kasnej$ega razvoja dogodkov kljub temu
podala vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
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IRSOP je dne 21. 2. 2022 obgini Loska dolina poslal dopis »Poziv za izjasnitev pred izdajo
odlo¢be«. (Priloga 1/22/1) IRSOP navaja, da bo za napajalni vodovod Zaga — Vrhnika — Visevek
z vkopanimi cevmi NL DN300, z enotno klasifikacijsko oznako CC-S| 22221 Lokalni vodovod za
pitno vodo na odsekih 1a (Vodohran Zaga — Zaga), 1b (Zaga — Vrhnika pri Lozu) in 2 (Vrhnika pri
LoZu — ViSevek) izdal odlo¢bo zaradi nedovoliene — nelegalne gradnje. Ob&ina Loska dolina v
odgovoru z dne 28. 2. 2022 &t. 061-2/2021-5 (Priloga 1/22/2) navaja je bil projekt izgradnje
novega vodovoda na relaciji Visevek — Vrhnika —~ Zaga potreben, ker je bil stari vodovod na isti
relaciji zgrajen iz PVC cevi, dotrajan in amortiziran, poleg tega pa je na njem pogosto prihajalo
do defektov. V ¢asu gradbenih del pa da gradbenega dovoljenja niso pridobili, saj je ena od treh
solastnikov na zemlji§¢ih parc. §t. 624 in 625/1 pokojna ~ ki je umria ze leta
2017, dedovanije pa se $e do danes ni zatelo. Nadalje navajajo, da so pred pristojnim organom
Ze vioZili vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za odsek 2 in 1b.

Pooblas¢enec druzba K- -, d.0.0. je na UE Cerknica poslal dopis »Dopolnitev vioge
za gradbeno dovoljenje, ki ga je UE prejel 4. 3. 2022, na vlogi pa je naveden datum 28. 2. 2022.
(Priloga 1/24/1) V dopisu navaja, da gre za dopolnitev prej$nje vioge, da je bila v postopku
pridobljena pravica graditi na vseh zemlji§&ih. 1z vioge se izvzema delo na parcelah 624, 625/1 in
630/92, saj postopek dedovanja $e poteka. Prav tako v dopisu navaja, da so prilozena manjkajoéa
mnenja; Zavoda za gozdove, Telekoma Slovenije, Direkcije RS za vode. Glede mnenja operaterja
Javnega elektroenergetskega omrezja se sklicujejo na molk organa.

Dne 8. 3. 2022 je bilo opravljeno zasli§anjr ‘Priloga 1/21) in
(Priloga 1/20).

IRSOP je dne 11. 3. 2022 izdal Delno odlogho 3t. 06122-1767/2020-17 (Priloga 1/23/1), ki se
navezuje na odsek 2 vodovoda, dne 14. 3. 2022 pa 3e Delno odlogbo &t. 06122-1767/2020-19
(Priloga 1/23/2), ki se navezuje na odsek 1b vodovoda. Delni odlogbi sta po vsebini prakti¢no
enaki. IRSOP ugotavija, da gre pri gradnji vodovoda Vigevek — Vrhnika — Zaga na omenjenih
odsekih za nelegalno gradnjo. V obrazloZitvi to pojasnjuje s tem, da izvajanje novega
vzporednega primarnega napajalnega voda ni mogo&e $teti med instalacijsko vzdrzevalna dela
oziroma med druga vzdrZevalna dela, ki bi bila dopustne brez gradbenega dovolienja. Z delno
odlocbo naroca indpekcijskemu zavezancu takojsnjo ustavitev del. O odstranitvi objekta ter o
vzpostavitvi v prejSnje stanje oziroma o sanaciji pa bo odlo¢eno z dopolnilno odloébo po
pravnomocnem zakijuCku upravnega postopka UE Cerknica §t. 351-468/2021-6204 pridobitve
gradbenega dovoljenja za vodovod.

UE Cerknica je dne 16. 3. 2022 izdala Sklep o ustavitvi postopka &t. 351-468/2021-620455 v
zvezi z vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovod Vrhnika ~ Visevek — Zaga z dne
26. 11.2021. (Priloga 1/24/2) UE Cerknica je sklep izdala, ker do postavljenega enomeseénega
roka za odpravo pomanijkljivosti iz dopisa z dne 29. 12. 2021, ki se je iztekel 4. 2. 2022 ni prejela
nobene vloge s strani investitorja ali pooblag&enca. Dopolnitve, ki je prispela po roku UE Cerknica
ni upostevala. Obcina Lo3ka dolina je dne 23. 3. 2022 preko poobladéenca Komunala projekt,
d.o.0. vloZila novo zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za predmetni infrastrukturni objekt.
(Priloga 1/25)



V.

Navedena dejansko stanje smo presojali z gledigta ved moznih kaznivih dejanj. Obrazlozitve za
vsak posamezen sklop historiénih dogodkov podajamo v nadaljevaniju.

a.

Navedbe »Sum gre v smeri da so se za ta scenarij dogovorili

in . Glede na viSino ponudbe je verjetno vsak dobil ‘nagrado’« iz dop|sa Odstop v
informacijo, ki ga je SKP PU Ljubljana posredovala Komisija (Priloga 1/1) ni bilo mogoce potrditi
ali izkazati z zahtevanim dokaznim standardom. Ze prvotna navedba ni v zadostni meri
konkretizirana. Pri preverbi te navedbe je bila pregledana razpisna dokumentacija. Ugotovljeno
je bilo, da je izborni postopek potekal v skladu s predpisi s podrocja javnega naro¢anja, prav tako
pa ni bilo mogoce ugotoviti nikakrsnih okolig&in, ki bi kazale na katerega od kaznivih dejanj s
podrogja korupcije bodisi Jemanja podkupnine po 261. &lenu KZ-1, Dajanja podkupnine po 262.
Clenu KZ-1, Sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje po 263. ¢lenu KZ-1 bodisi Dajanje
daril za nezakonito posredovanje po 264. &lenu KZ-1. Tako na primer ni bilo mogoc¢e dokazati
osebnega znanstva med domnevno vpletenimi akteriji ali z zbiranjem obvestil (tudi od zaposlenih
na obcini — gl. Priloga 1/3) ugotoviti znakov preferiranja enega od ponudnikov oz. »iskanja
razlogov za izlogitev ponudnika.

b.

Podpis pogodbe za obnovo vodovoda in rekonstrukcijo ceste Loz-Podloz, katerega vrednost naj
bi za vet kot 50% presegala sredstva, ki so bila za ta projekt dolodena v naértu razvojnih
programov odnosno v proracunu Obcine Logka dolina, s ¢imer naj bi bil kréen 7. &lena Odloka o
proracunu ob¢ine LoSka dolina za leto 2021 smo presojali z vidika kaznivih dejanj Zlorabe
uradnega poloZaja ali uradnih pravic po 257. lenu KZ-1 in Nevestnega dela v sluzbi po 258.
¢lenu KZ-1.

V racunovodstvu javnega sektorja velja nacelo denarnega toka oziroma nacelo placane
realizacije (kot to dolo¢ata Zakon o javnih financah in Zakon o raéunovodstvu), kar pomeni, da
so poslovni dogodki knjizeni z nastankom in ne 2e z fakturiranjem (kot je pravilo v poslovnem
sektorju). Na podlagi tega je mogoce ugotoviti, da pogoji za krsitev 7. &lena Odloka o proracunu
obcine Loska dolina za leto 2021 $e niso nastali, saj je bilo v letu 2021 izvajalcu .
d.o.0. izplatanih 75.746,74 EUR. Koncna vrednost projekta za leto 2021 $e ni znana, proracun
za leto 2022 pa v trenutku nastanka tega akta e ni bil sprejet, zato tudi ni mogo&e napovedati
kak$na bo ocenjena vrednost projekta v tem proracunu.

Nadalje prav tako ni mogog&e govoriti o $kodijivih posledicah podpisa pogodbe. Pri kaznivem
dejanju Zlorabe uradnega polozaja ali uradnih pravic je predpisana $kodljiva posledica v obliki
Skode (ali pridobliene koristi), pri kaznivem dejanju Nevestno delo v sluzbi pa v obliki
premoZenjske Skode ali $kode na javni koristi. Sama pogodba $e ni bila realizirana, prav tako pa
ni mogocCe govoriti 0 zgolj abstraktni $kodi na javni dobrini npr. namenski porabi sredstev.

C.

Ravnanje in ~ : v zadevi
izgradnje vodovoda Visevek ~ Vrhnika — Zaga je bilo preu¢eno z vidika preverjanja morebitnega
utemeljenega suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje Nevestnega dela v sluZbi po 258. &lenu
KZ-1.



Ugotovljeno je bilo, da je 2 i ThY dne 29. 8. 2019 podpisali Gradbeno
pogodbo za »Obnovo vodovodnega omrezja Vlsevek Vrhnika-Zaga« v vrednosti 376.287,74
EUR, v katero je med drugim vkljuéeno dolocilo, da je naroénik odgovoren za predajo zemljigéa
in ureditev ustrezne dokumentacije. (Priloga 1/11/2)

Na podlagi tretje alineje 15. ¢lena Odloka o organizaciji in delovnem podrogju Obginske uprave
obCine Lodka dolina je obginska uprava odgovorna za pripravo projektov in investicijskih
programov ter opravljanja nadzora nad investicijami. Skladno z 21. ¢lenom omenjenega odloka
je tajnik ob¢ine odgovoren za zakonito, uginkovito in smotrno opravljanje nalog obginske uprave.

Stem ko - in . - nista poskrbela
za pridobitev gradbenega dovoljenja za project s &imer sta krSIIa zavestno krsila predpise s
podroCja gradbene zakonodaje (na obveznost pridobitve gradbenega dovolienja sta bila
opomnjena s strani JP Komunala Cerknica — gl. Priloga 1/9).

Obctina Loska dolina je sicer kasneje pristopila k pridobitvi gradbenega dovoljenja. (Priloga
1/12/2) Kljub temu, da je bil s strani UE Cerknica izdan sklep o ustavitvi postopka (Priloga 1/24/2)
pa to ne pomeni, da gradbeno dovoljenje ne bo izdano. Vlagatelj lahko namre¢ nestetokrat
zaprosi za podelitev gradbenega dovoljenja. To je glede na dopis UE tudi Ze storila dne 23. 3.
2022. (Priloga 1/25) Glede na to da je obcina Ze v letu 2019 pridobila pravico graditi na vegini
zemlji$¢, da je pridobila pozitivna mnenja vegine mnenjedajalcev (0z. so le ta v postopku priprave
- gl. Priloga 1/14) obstaja zelo velika verjetnost, da bo gradbeno dovoljenje kmalu pridobila.
Nadalje obstaja pripravljenost vseh akterjev, zlasti denimo upravljaica komunalnega omrezja JP
Komunala Cerknica, d.o.0., da se novozgrajeni vodovod &im prej priklopi na vodovodno omrezje.
(Priloga 1/9)

Zato v tem trenutku ni mogoce govoriti o $kodljivi posledici, ki jo zahteva kaznivo dejanje
Nevestno delo v sluzbi, tj. huj$a krsitev pravic drugega ali $koda na javni dobrini ali premozenjska
skoda. V kolikor se spremeni dejansko stanje (npr. ob&ini bo odrejena odstranitev vodovoda), pa
bomo zadevo ponovno presojali.

VL.

Na podlagi vsega zgoraj navedenega menimo, da ni podan utemeljen sum, da je bilo izvr§eno
katero koli uradno pregonljivo kaznivo dejanje, zaradi ¢esar vas o na$ih ugotovitvah obve&¢amo
s porocilom na podlagi 148/X &l. ZKP.

Pripravil: Po pooblastilu generalnega direktorja policije

/) vigji krim-iﬁgltsflc’nr Tn$pexior Speciatist-SKR.II
/yt(

Priloge:
11 Komisija za prepre€evanje korupcije — Odstop v informacijo §t. 06210-
269/2021/7 32003 z dne 22. 11. 2021
} 1/2 Uradni zaznamek o zbranih obvestilih od A »Br - zdne7.12. 2021
| 1/21 Kopija elektronskega sporocila Armide Bavec, Romane Zakrajsek, Vojka

Mlakarja, Stanislava Sterleta in Janje Urbine Zupanu Ob¢ine Lo$ka dolina
»Zahteva za zaCasno zadrZanje vseh aktivnosti za realizacijo »Gradbene
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pogodbe za »obnovo vodovoda in rekons‘rukcijo ceste Loz-PodioZ« z dne
20. 10. 2021

Kopija dopis Zupana Ob¢ine Loska dolina »Pojasnila na vpraganja &lanov
obCinskega sveta v zvezi z izvedbo investicije obnova vodovoda in
rekonstrukcija ceste Loz-PodloZ«, brez datacije

Kopija Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt »Obnova
vodovoda in razsiritev ceste Loz-PodloZz«, marec 2021

Kopija dopisa Obé&ine Loska dolina &t. 430-11/2020-13 »Poziv k dopolnitvi
ponudbe §t. 291/21-BP, z dne 16. 8. 2021« z dne 27. 8. 2021

Kopija dopisa Ob¢&ine Loska dolina $t. 430-11/2020-12 »Poziv k dopolnitvi
ponudbe §t. 63128/21, z dne 16. 8. 2021« z dne 27. 8. 2021

Kopija Gradbene pogodbe za »Obnovo vodovoda in rekonstrukcijo ceste Loz
— Podioz« z dne 5. 10. 2021

Kopija izpisov iz PISO za potek ceste Loz - Podloz

Kopija Kulturnovarstevnega mnenja §t. 35102-1135/2020-5 z dne 24. 3. 2021
Anonimizirana kopija soglasja lastnika parcel k posegom v parcele za
potrebe arheoloskih raziskav druzbi A d.o.o.

Fotokopija dopisa Ponudba za odkup nepremiénin uporabljenih za lokalno
cesto 041151 Zerovnica — Sv. Ana — LoZ z dne 12. 11. 2021 in fotokopija
prve strani priloge

Kopija elektronskega sporocila Armide Bavec, Romane Zakraj$ek, Vojka
Miakarja, Stanislava Sterleta in Janje Urbine Zupanu Obéine Loska dolina
»Dodatna zahteva za zaasno zadrzanje vseh aktivnosti za realizacijo
»Gradbene pogodbe za »obnovo vodovoda in rekonstrukgijo ceste Loz-
Pcdloz« do podaje vseh odgoverov in pojasnil« z dne 10. 11. 2021

Kopija dopisa Zupana élanom obcinskega sveta Obgine Loska dolina st.
9000-1/2019-59 z dne 18. 11. 2021

Kopija odloCitve o oddaji javnega narocila &t. 430-9/202-13 z dne 20. 11.
2020

Uradni zaznamek o zbranih obvestiiih od osebe E M.~ zdne 14. 12.
2021

Uradni zaznamek o ugotovoljenih dejstvih in okoli§¢inah z dne 14. 2. 2021
Uradni zaznamek o zbranih obvestilih od osebe M V zdne 14. 2.
2021

CD z zavarovanimi prilogami uradnega zaznamka pod $tevilko 1/5
PDF dokument z opombami: F T . d.0.0. —racun in popis del
Elaborat geodetske storitve z dne 3. 5. 2021

Dopis §t. 9000-1/2019-51 z dne 11. 6. 2021

Dopis §t. 090-2/2021-3 z dne 1. 3. 2021

Dopis svetnikom z dne 6. 5. 2021

Radun &t. 2016/20000556 z dne 8. 8. 2016

Konéna situacija §t. 24/2013 z dne 31. 1. 2013

Racun §t. 2016/20000404 z dne 19. 6. 2016

Racéun st. 006/2016 z dne 16. 5. 2016

Video posnetek neznanega izvora

Elektronsko sporocilo InSpekcije za okolje in prostor, OE Ljubljana —
Posredovanje dokumentacije in3pekcijske zadeve Vodovod Visevek Vrhnika
Zaga, obtina Loska dolina z dne 15. 12. 2021 (Vhodni document 230-
12/2021/2815)

Dopis §t. 06121-2797/2021-2 z dne 15. 12. 2021 - Posredovanje
dokumentacije in$pekcijske zadeve §t. 016122-1767/2020 Vodovod Visevek
— Vrhnika — Zaga, ob&ina Logka dolina

Popis zadeve §t. 06122-1767/2020, datum izpisa 9. 12. 2021
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Ortofoto krajev Visevek in Vrhnika pri LoZzu z roé¢nim pripisom: PISO Obcina

Loska dolina, vpogled 8. 10. 2020

Zapisnik o in§pekcijskem pregledu §t. 06122-1767/2020-2

Dopis $t. 06122-1767/2020-3 z dne 15. 2. 2021 — Zahteva za pisno pojasnilo

in posredovanje dokumentacije

Dopis t. 061-2/2021-1 z dne 25. 2. 2021 — Pisno pojasnilo in posredovanje

dokumentacije

Geodetski naért za izdelavo projektna izvedenih del, izdelava 202-2 z dne 16.

1. 2020

Elektronsko sporodilo InSpekcije za okolje in prostor, OE Ljubljana —

Posredovanje dokumentacije inspekcijske zadeve Infrastruktura Pudob

dolina z dne 15. 12. 2021 (Vhodni document 230-12/2021/2816)

Dopis §t. 06121-2804/2021-2 zdne 15. 12. 2021 — Posredovanje

dokumentacije in§pekcijske zadeve §t. 06122-3377/2017 Gradnja

infrastrukturnega omrezja v naselju Pudob, ob¢&ina Loska dolina

Zapisnik o ingpekcijskem pregledu §t. 06122-337/2017-1

Zapisnik o ingpekcijskem zasli$anju §t. 06122-337/2017-2

Dopis &t. 06122-3377/2017-3 zdne 1. 9. 2017 — Zahteva za dostavo

dokumentacije

Dopis §t. 06122-3377/2017-3 zdne 1. 9. 2017 z dokumentacijo

Skiep o ustavitvi postopka &t. 06122-3377/2017-5 z dne 25. 8. 2020

Elektronsko sporogilo Spletnega odlozi$¢a velikih datotek, uporabnik:
@kpk-rs.si z dne 22. 12. 2021

Dopis §t. 06210-269/2021/26 z dne 22. 12. 2021 — Odgovor na vase

zaprosilo za posredovanie dc:kumentacije

Dopis §t. 06210-269/2021/2 z dne 5. 11. 2021 — Zahteva za posredovanje

podatkov oziroma dokumentacije

Dopis §t. 231-1/2021-2 z dne 12. 11. 2021 — Posredovanje podatkov in

pojasnil na vaso zahtevo ($tevilka dopisa 06210-269/2021/2 32003)

Karakteristi¢ni prerez JP 729161, identifikacijska Stevilka rizbe AP042-20-

G.9.2, November 2020

Dopis §t. 06210-269/2021/9 z dne 22. 11. 2021 — Zahteva za posredovanje

podatkov oziroma dokumentacije

Dopis &t. 231-1/2021-2 z dne 24. 11. 2021 — Posredovanje podatkov in

pojasnil na vaso zahtevo (5tevitka dopisa 06210-269/2021/9 32003)

Narocilnica §t. 21-0008 z dne 28. 1. 2021

Sporazum o skupnem nastopanju in predlozitvi skupne ponudbe z dne 16. 8.

2021

Dokument Popis del z oznakami: Investitor: Ob¢ina Loska dolina, JN:

Obnova vodovoda in razsiritev ceste Loz - Podloz

Dokument OBR-1/B — Popis del z oznakami: Investitor: Ob&ina Loska dolina,

Obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Loz — Podloz in Zigom

Dokument OBR-1/B — Popis del z oznakami: Investitor: Obc¢ina Loska dolina,

Obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Loz — Podloz

Dokument §t. 430-11/2020-13 z dne 27. 8. 2021 — Poziv k pojasnilu ponudbe

§t. 291/21 z dne 16. 8. 2021

Dokument §t. 430-11/2020-12 z dne 27. 8. 2021 — Poziv k pojasnilu ponudbe

§t. 63128/21 z dne 16. 8. 2021

Dopis §t. 06210-269/2021/17 z dne 29. 11. 2021 — Zahteva za posredovanje

podatkov oziroma dokumentacije

Dopis §t. 231-1/2021-6 z dne 7. 12. 2021 — Posredovanje podatkov in

dokumentacije

Dopis §t. 430-12/2013 z dne 30. 9. 2014 — Obvestilo
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Dokument §t. 430-12/2013-41 z dne 11. 4. 2014 — Koné&no porogilo o oddaji
narodila

Pogodba za izvedbo del za investicijo "Gradnja omrezja komunalne
infrastructure Pudob” §t. 430-5/2016-104 z dne 14. 11. 2016

Izjava z dne 14. 11. 2016 kot priloga k pogodbi za izvedbo "Gradnja omreZja
komunalne infrastructure Pudob”

Specifikacija del za potrebe pravilnega obradunavanja DDV &t. JN 430-
5/2016

Aneks $t. 1 k pogodbi §t. 430-5/2016-104 z dne 14. 11. 2016

Aneks &t. 2 k pogodbi §t. 430-5/2016-104 z dne 14. 11. 2016

Aneks &t. 3 k pogodbi &t. 430-5/2016-104 z dne 14. 11. 2016

Aneks st. 4 k pogodbi §t. 430-5/2016-104 z dne 14. 11. 2016

Aneks $§t. 5 k pogodbi &t. 430-5/2016-104 z dne 14. 11. 2016

Aneks §t. 6 k pogodbi §t. 430-5/2016-104 z dne 14. 11. 2016

Aneks 8t. 7 k pogodbi §t. 430-5/2016-104 z dne 14. 11. 2016

Gradbena pogodba za “obnovo vodovodnega omreZja Vrhnika” t. 430-
9/2018 z dne 12. 9. 2018

Izjava z dne 17. 9. 2018 kot priloga h Gradbeni pogodbi za obnovo
“Vodovodnega omrezja Vrhnika”

Aneks 5t. 1 k pogodbi &t. 430-9/2018-15 z dne 12. 9. 2018

Aneks §t. 2 k pogodbi §t. 430-9/2018-15 z dne 12. 9. 2018

Narogilnica $t. 19-00076, datum izdaje 3. 7. 2019

Pogodba za izvedbo del za investicijo “lzgradnja prehoda za pesce v Lozu”
§t. 351-0003/2020 z dne 29. 5. 2020

Aneks §&t. 1 k gradbeni pogodbi éi. 351-0003/2020 z dne 29. 5. 2020

Aneks $t. 2 k gradbeni pogodbi &t. 351-0003/2020 z dne 29. 5. 2020

Aneks $t. 3 k gradbeni pogodbi &t. 351-0003/2020 z dne 29. 5. 2020

Aneks §t. 1 k gradbeni pogodbi $t. 351-0003/2020 z dne 29. 5. 2020
Narogilnica &t. 21-00100, datum izdaje 2. 8. 2021

Dokument §t. 430-11/2020-30 z dne 20. 9. 2021 - Odlogitev o oddaji javnega
narogila

Dokument §t. 96L/20 z dne 15. 2. 2020 — Mnenje za izdelavo projektne
dokumentacije

Del slike zemljevida naselja Loz —~ Podloz s pripisom Priloga 9

Dokument &t. 430-12/2013-3 z dne 3. 1. 2014 — Razpisna dokumentacija —
Predmet javnega narocila: Obnova vodovoda in razsiritev ceste LoZ - Podloz
Dokument $t. 430-12/2013-15 z dne 24. 1. 2014 — Zapisnik o javnem
odpiranju ponudb

Dokument $t. 430-11/2020-4 z dne 13. 7. 2021 — Razpisna dokumentacija —
Predmet javnega narocila: “Obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Loz —
Podioz”

Pregledna situacija, objekt: Ureditev — rekonstrukcija lokalne ceste Loz —
Podloz, november 2020

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje ~ sprememba dokumentacije &t.
325/20, B. R , September 2020

Izvedbeni nadrt za izvedbo, &t. AP042-20, November 2020

Dokument §t. 430-11/2020-3 z dne 9. 7. 2021 — Odlo¢ba o imenovanju
strokovne komisije

Dopis druzbe ' zdne 30. 8. 2021 - Poziv k pojasnilu ponudbe &t.
291/21 — BP z dne 16. 8. 2021 JNVV — obnova vodovoda in rekonstrukcija
ceste Loz - Podloz

Dokument $t. 430-11/2020-27 z dne 16. 9. 2021 — Predlog izbora izvajalca
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Dopis §t. 430-11/2020-28 — Obvestilo za javno narogilo: “Obnova vodovoda
in rekonstrukcija ceste Loz ~ Podloz”

Dokument $t. 430-11/2020-29 z dne 17. 9. 2021 — |zjava o nepovezanosti z
izbranim ponudnikom

Uradni zaznamek o zbranih obvestilih od osebe A K rzdne 16. 2.
2022
Uradni zaznamek o zbranih obvestilih od osebe | Z 7 dne 18. 2. 2022

Elektronsko sporoéilo InSpekcije za okolje in prostor, OE Ljubljana —
Posredovanje dokumentacije in§pekcijske zadeve Vodovod ViSevek Vrhnika
Zaga, obdina Loska dolina z dne 18. 2. 2022 (Vhodni dokument 230-
5/2022/423)

Zapisnik o opravljenem indpekcijskem pregledu 8t. 06122-1767/2020-7
Gradbena pogodba za “obnovo vodovodnega omreZja Visevek-Vrhnika-
Zaga” t. 351-3/2019 z dne 29. 8. 2019

Pogodba za izvajanje gradbenega nadzora §t. 351-7/2019 z dne 29. 8. 2019
Uradni zaznamek o zbranih obvestilih od osebe F u z dne 24. 2.
2022

Dopis §t. 351-468/2021-6204-2 z dne 28. 12. 2021 — Obvestilo v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja, naziv gradnje: Gradnja primarnega
vodovoda Visevek-Vrhnika pri Lozu

Dokument “Izpolnjevanje pogojev za izdajo gradbenega dovoljienja”, Stevilka
zadeve 351-468/2021-6204

Uradni zaznamek o zbranih obvestilih od osebe N L ~-zdne 28. 2.
2022

Uradni zaznamek o zbranih obvestilih od osebe : z dne 28. 2. 2022
Uradni zaznamek o zbranih obvestilih od osebe . v :zdne2. 3.
2022

Elektronsko sporo€ilo z naslova “@gmail.com — Fwd: Odgovor z
dne 7. 3. 2022

Elektronsko sporocilo z naslova @gmail.com — Fwd: Prosim za
posredovanje z dne 7. 3. 2022

Elektronsko sporo€ilo z naslova a@gmail.com + Fwd: Prepoved

kakrsnjinkoli dei na mojih parcelah: 919, 919/2 in 919/3 7. 3. 2022

Uradni zaznamek o ugotovoljenih dejstvih in okolis¢inah kaznivega dejanja z
dne 7. 3. 2022

Zapisnik o zasliSanju osumljence - o~ zdne 9. 3. 2022
Zapisnik o zasliSanju osumljenca (] zdne 9. 3. 2022
Elektronsko sporogilo InSpekcije za okolje in prostor, OE Ljubljana z dne 8. 3.
2022

Dopis §t. 06122-1767/2020-13 z dne 21. 2. 2022 - Poziv za izjasnitev pred
izdajo odlotbe

Dopis §t. 061-2/2021-5 z dne 28. 2. 2022 - Izjasnitev pred izdajo odloCbe
Elektronsko sporocilo InSpekcije za okolje in prostor, OE Ljubtjana z dne 14.
3.2022

Delna odio¢ba §t. 06122-1767/2020-17 z dne 11. 3. 2022

Delna odlo&ba §t. 06122-1767/2020-19 z dne 14. 3. 2022

Dopis $t. 351-468/2021-6204-6 z dne 17. 3. 2022 — Odgovor na zaprosilo st.
2300/3790096/2118083/11029590/2022 (5074472), dat. 1. 3. 2022

Dopis druzbe K P d.o.0. z dne 28. 2. 2022 — Dopis-Dopolnitev
vloge za gradbeno dovoljenje

Sklep §t. 351-468/2021-6204-5 z dne 16. 3. 2022
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1/25 Dopis UE Cerknica $t. 351-152/2022-6204-3 z dne 30. 3. 2022 — Obvestilo v
zvezi z zaprosilom $t. 2300/3790096/2118083/11029590/2022 (5074472)
dat. 1. 3. 2022
1/26 Popis prilog
Poslati:

- Okrozno drzavno toZilstvo v Ljubljani, Slovenska cesta 41, 1000 Ljubljana
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@ % OKROZNO DRZAVNO TOZILSTVO

YV LJUBLIANI

Stevilka: U-Ktr/2418/2021/UL
Datum:  29.julij 2022

1380 CERKNICA
ZADEVA: Obvestilo o zakljucku postopka in vpogled v policijsko poroéilo

Obves€am vas, da sem v zvezi z oditki, ki so izhajali iz dopisa Komisije za prepreéevanje
korupcije, 3$t. 06210-269/2021/7 z dne 22.11.2021, glede katerih ste na Sektorju
kriminalisti¢ne policije PU Ljubljana dne 9.3.2022 kot osumljenec podali svojo izjavo, postopek
zakijucii in odredil arhiviranje spisa te zadeve.

Vasi prosdnji z dne 13.7.2022 za posredovanje policijskega porocila, posredovanega tozilstvu v
tej zadevi, sem, ker ste imeli status osumljenca v postopku, ugodil. Kopija poroéila je v prilogi.

okrajni driwi tozZilec

PRILOGA:
- kopija poro€ila SKP PU Ljubljana, st. 2300/3790096/2118083/11095959/2022 z dne 1.4.2022
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