



## OBČINA LOŠKA DOLINA

---

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 01 70 50 670, fax.: 01 70 50 680, e- pošta: [obcina@loskadolina.si](mailto:obcina@loskadolina.si)

---

Številka: 900-2/2018

Datum: 19.5. 2020

**16.**

### ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOŠKA DOLINA

**ZADEVA:** POROČILO O POTEKU AKTIVNOSTI GLEDE VEČJIH INVESTICIJ, KI  
JIH IZVAJA OBČINA LOŠKA DOLINA

**NAMEN:** Obravnava

**PRAVNA  
PODLAGA:** Statut Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62 –  
uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111)

Poslovník občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine  
Loška dolina, št. 64 in št. 88)

**POROČEVALEC:** Župan, Janez Komidar

## POROČILO K 16 TOČKI DNEVNEGA REDA 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOŠKA DOLINA

Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja občina Loška dolina

1. Izgradnja kanalizacijskega sistema Škrilje se zaključuje v mesecu Maju.
2. Izvedel se je drugi črpalni preizkus na rezervnemu vodnemu viru v Kozariščah ter se odvzel vzorec vode za analizo za kar je bil zadolžen podžupan Lojze Škulj. Vrtina je izkazala stabilen vodostaj ob črpanju 5,5 litrov vode na sekundo.
3. Z Ministrstvom za infrastrukturo smo podpisali dogovor za modernizacijo ceste Stari trg-Loški potok. Investicija je v fazi oddaje javnega naročila za izbor izvajalca. Predviden pričetek gradnje je v jeseni letos in sicer obe fazi, zaključek investicije pa je predviden v letu 2021.
4. Za izgradnjo prehoda za pešce v Ložu smo v fazi zbiranja ponudb za izgradnjo. Gradnjo planiramo izvesti v mesecu Juliju in Avgustu.
5. V fazi izdelave je projektna dokumentacija za obnovo ceste in vodovoda Lož – Podlož.
6. V Juniju pričnemo z izvajanjem aktivnosti projekta »S čebelami do znanja«. Sredstva za projekt se bodo črpala iz EU sklada.