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1 UVODNO POJASNILO 

 

Obļina Loġka dolina je pristopila k obnovi dotrajanih ġportnih povrġin na obstojeļi lokaciji 

ġportnega parka ob Osnovni ġoli heroja Janeza Hribarja. 

 

Projekt obsega: 

- izvedbo odvajanja padavinskih vod in drenaģe povrġin 

- obnovo atletske steze s skokom v daljino,  

- izvedbo manjġega nogometnega igriġļa na umetni travi z ustreznimi ograjami 

- obnovo povrġin za suvanje krogle 

Posegi so predvideni na obstojeļih povrġinah.  

 

Obļina je v novembru 2023 potrdila Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki ga je 

izdelalo podjetje ELMARKT d.o.o. Portoroģ in obravnava predmeten projekt. Obseg projekta 

in predpostavke se v predmetnem dokumentu v primerjavi z izdelanim Dokumentom 

identifikacije investicijskega projekta nekoliko spreminjajo, saj je v vmesnem ļasu investitor 

pristopil k izdelavi projekta za izvedbo, ki natanļneje doloļa vsebino in projektantsko oceno. 

Lokacija se nahaja ob Osnovni ġoli heroja Janeza Hribarja na parcelni ġtevilki 191/6, k.o. Stari 

trg pri Loģu. 

Projekt se bo izvajal od novembra 2023 (izdelava DIIP) do novembra 2024, pri ļemer ocenjena 

vrednost projekta v stalnih cenah znaġa 573.477,20 EUR brez DDV ter 699.642,19 EUR z 

DDV. Ker se bo predmetni projekt izvedel v obdobju krajġem od enega leta, izraļun v tekoļe 

cene ni izveden. 

Izvedba projekta bo: 

- Zagotovila enake pogoje za zadovoljevanje vseh obļanov v skladu z razvojnimi cilji 

drģave na podroļju ġporta, 

- Omogoļila kvalitetno izvajanje programa ġporta, ki se izvaja v okviru obveznega dela 

vzgojno izobraģevalnega programa za potrebe Osnovne ġole heroja Janeza Hribarja, 

- Omogoļila kvalitetno organiziranje in izvajanje vadbe v 18 razliļnih ġportnih panogah, 

in sicer: 

o Koġarka, rokomet, nogomet, koġarka 3x3, odbojka na mivki 

o Atletika ï stadionska (tekaġke, metalne, skakalne in sestavljene discipline) 

o Lokostrelstvo tarļno, paralokostrelstvo 

o Atletika gluhi, koġarka gluhi, paraatletika, atletika ï kros 

o Mali nogomet, koġarka na voziļkih 

o Rolkanje, baseball, hokej in-line, hokej na travi 

- Omogoļila kvalitetno organiziranje in izvajanje uradnih tekmovanj v 10 razliļnih 

ġportnih panogah, in sicer: 

o Nogomet, koġarka 3x3, lokostrelstvo tarļno, odbojka na mivki, mali nogomet 

o Atletika ï stadionska (tekaġke, metalne, skakalne in sestavljene discipline) 

o Atletika gluhi, paralokostrelstvo, paraatletika, hokej in-line 

- Omogoļila kvalitetno izvajanje letnega programa ġporta letnega programa ġporta: 

prostoļasne ġportne vzgoje otrok in mladine, ġportne vzgoje otrok in mladine s posebnimi 

potrebami ï omogoļen dostop za gibalno ovirane, ġportne vzgoje otrok in mladine, izvajanje 
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ġportne dejavnosti usmerjenih v kakovostni in vrhunski ġport, kakovostni ġport, vrhunski ġport, 

ġporta invalidov; ġportne rekreacije in ġporta starejġih 

- Omogoļila ustrezne infrastrukturne pogoje za kvalitetno izvajanje ġportnih dejavnosti 

(ġportna tekmovanja, treningi, rekreacija, ġportna vzgoja, ġportne prireditveé), 

- Zagotovila izvajanje ġportne panoge ne glede na vremenske razmere in regularnost 

tekem 

- Zagotovila urejene prostorske moģnosti za razvoj obļine, regije in drģave, 

- Zagotovila enostavnejġi dostop ranljivim skupinam. 

Tabela 1: Kljuļni podatki o projektu 

NAROĻNIK 

INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE 

OBĻINA LOĠKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda 2, 

1386 Stari trg pri Loģu 

UPRAVLJAVEC 
OSNOVNA ĠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJA, Cesta 

Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg pri Loģu 

IZDELOVALEC 

INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE 

ProSVET, Martina Magajna s.p. 

Dilce 40, 6230 Postojna 

INVESTITOR 
OBĻINA LOĠKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda 2, 

1386 Stari trg pri Loģu 

STROKOVNI DELAVCI 

OZ. SLUĢBE, 

ODGOVORNE ZA 

PRIPRAVO IN NADZOR 

NAD PRIPRAVO 

USTREZNE 

INVESTICIJSKE, 

PROJEKTNE IN DRUGE 

DOKUMENTACIJE 

OBĻINA LOĠKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda 2, 

1386 Stari trg pri Loģu  

Simon Troha, Viġji svetovalec za investicije in projekte 

NAZIV INVESTICIJSKEGA 

PROJEKTA 

OBNOVA OBSTOJEĻEGA ĠPORTNEGA STADIONA Z 

ATLETSKO STEZO OB OSNOVNI ĠOLI V STAREM TRGU 

PRI LOĢU 

VRSTA INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE 
Investicijski program 

NAMEN 

INVESTICIJSKEGA 

PROJEKTA 

Namen investicije je sanirati obstojeļo atletsko stezo in 

pomoģno nogometno igriġļe ter s tem zagotoviti pogoje za 

izvajanje dejavnosti ġporta. 
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RAZVOJNI (SPLOĠNI) 

CILJ INVESTICIJSKEGA 

PROJEKTA 

Razvojni cilj (sploġni cilj) za naļrtovano investicijo je: 

¶ Bistveno poveļanje pogojev za vadbo, tekmovanje  ter 

poveļanje uļinkovitosti izrabe ġportne povrġine ter 

izvajanje ġolskega procesa; 

¶ Urejenost kvalitetnih in varnih (vadbenih povrġin) za 

izvajanje ġportnih aktivnosti; 

¶ Zdravje odraslih, otrok in mladine ter ġtudentov; 

¶ Poveļanje deleģa ġportno dejavnih odraslih prebivalcev, 

otrok in mladine ter ġtudentov obļine in poslediļno regije 

ter celotne Slovenije; 

¶ Poveļanje deleģa redno ġportno dejavnih odraslih 

prebivalcev, otrok in mladine ter ġtudentov obļine in 

poslediļno celotne Slovenije; 

¶  Poveļanje deleģa ġportno dejavnih prebivalcev obļine in 

ġirġe okolice v strokovno vodenih programih; 

¶ Poveļanje prepoznavnosti ġporta kot pomembnega 

druģbenega podsistema; 

¶ Poveļanje ġtevila ġportno rekreacijskih prireditev; 

¶ Poveļanje dodane vrednosti prostora v obļini; 

¶ Poveļanje deleģa gibalno aktivnega prebivalstva v obļini. 

DOSTOPNOST 

PREBIVALCEM 

- Izvajanje letnega programa ġporta v obļini  

- prostoļasna ġportna vzgoja otrok in mladine; 

- ġportna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami; 

- obġtudijska ġportna dejavnost; 

- ġportna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 

in vrhunski ġport; 

- kakovostni ġport; 

- vrhunski ġport; 

- ġport invalidov; 

- ġportna rekreacija 

- ġport starejġih 

- programi ġporta, ki se izvajajo v okviru obveznega dela 

vzgojno izobraģevalnega programa 

OBSEG INVESTICIJSKIH 

DEL 

V okviru vzdrģevalnih del na obmoļju atletske steze ter 

nogometnega igriġļa je predvidena sanacija vseh ġportnih 

povrġin. V sklopu vzdrģevalnih del ter gradnje enostavnih 

objektov so predvideni naslednji posegi: 

¶ izvedbo odvajanja padavinskih vod in drenaģe povrġin 

¶ obnovo atletske steze s skokom v daljino,  

¶ izvedbo manjġega nogometnega igriġļa na umetni 

travi z ustreznimi ograjami 

¶ obnovo povrġin za suvanje krogle 

LOKACIJA INVESTICIJE 
Lokacija se nahaja ob Osnovni ġoli heroja Janeza Hribarja na 

parcelni ġtevilki 191/6, k.o. Stari trg pri Loģu. 

ĻASOVNI NAĻRT DEL 
Od 11/2023 do 11/2024 pri ļemer je zaļetek projekta izdelava 

DIIP 
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VREDNOST INVESTICIJE1 
Stalne cene: 

573.477,20 EUR brez DDV ter 699.642,19 EUR z DDV 

VIRI FINANCIRANJA 

Investitor s projektom kandidira na Javni razpis za izbor 

sofinanciranja investicij v ġportno infrastrukturo v letu 2024 za 

nepovratna sredstva v viġini 250.000,00 EUR 

V ostali viġini naroļnik zagotavlja lastna sredstva. 

 

1.1 Predstavitev investitorja  

NAZIV Obļina Loġka dolina 

NASLOV 
Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri 

Loģu 

KONTAKT 
T: 01 705 06 70 
E: obcina@loskadolina.si 
I: https://www.loska-dolina.si/ 

MATIĻNA ĠTEVILKA 5880165000 

DAVĻNA ĠTEVILKA SI 78057370 

ĠIFRA DEJAVNOSTI O84.110 Sploġna dejavnost javne uprave 

POSLOVNA BANKA Banka Slovenije 

ĠT. TRANSAKCIJSKEGA 

RAĻUNA 

IBAN SI56 0126 5010 0002 634 

ODGOVORNA OSEBA Matjaģ Antonļiļ, ģupan 

 

Obļinska uprava Obļine Loġka dolina v skladu z zakonom, statutom in sploġnimi akti obļine 
izvaja upravne naloge iz obļinske pristojnosti, odloļa o upravnih stvareh na prvi stopnji, ob 
pomoļi skupne obļinske uprave opravlja tudi inġpekcijske naloge in naloge obļinskega 
redarstva oziroma drugih sluģb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna 
opravila za obļinske organe. 

Obļinska uprava je organizirana enovito. 

Obļina Loġka dolina primarno, v okviru pravic in dolģnosti samoupravne lokalne skupnosti 
opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge na podroļjih doloļenih z zakonom 
in statutom ter odloki in njihovimi akti na podroļju obmoļja obļine in ġirġe tudi v regiji. 

Obļina Loġka dolina je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi 
obļin ter o doloļitvi njihovih obmoļij (Uradni list RS, ġt. 108/06 - uradno preļiġļeno besedilo, 
99/10 - odl. US, 9/11, 47/11 - odl. US in 31/18), ter deluje v skladu z Zakonom o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, ġt. 94/07 - uradno preļiġļeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 ï ZUUJFO,  76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18). Na Obļini je zaposlen 1 pravniki. 

Obļina Loġka dolina skladno z Zakonom o lokalni samoupravi in z Odlokom o proraļunu vsako 

leto doloļa proraļun, postopke izvrġevanja proraļuna ter obseg zadolģevanja in poroġtev 

obļine in javnega sektorja na ravni obļine.  

 
1 Ker je dinamika izvedbe projekta krajġa od enega leta, preraļun iz stalnih v tekoļe cene ni izveden. 



 

 

 12 

Slika 1: Zemljevid obļine 

 

 

1.2 Predstavitev upravljavca  

 

NAZIV 
Osnovna ġola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri 

Loģu 

NASLOV Cesta Notranjskega odreda 32, Stari trg pri Loģu 

KONTAKT 

T: (01) 707 12 52 

E: natasa.vesel-plos@oshjh-staritrg.si 

I: https://www.oshjh-staritrg.si/ 

MATIĻNA ĠTEVILKA 5089891000 

DAVĻNA ĠTEVILKA 58122982 

ĠIFRA DEJAVNOSTI 85.200 (Osnovnoġolsko izobraģevanje) 

POSLOVNA BANKA UJP 

ĠT. TRANSAKCIJSKEGA 

RAĻUNA 

IBAN SI56 0126 5603 0666 442 

ODGOVORNA OSEBA Nataġa Vesel Plos, ravnateljica 

 

Ustanovitelj Obļina Loġka dolina, z dne 31. 3. 2003, s sedeģem Cesta Notranjskega odreda 

2, Stari trg pri Loģu, ustanavlja na podroļju osnovnega ġolstva ter vzgoje in varstva 

predġolskih otrok javni vzgojno izobraģevalni zavod in vzgojno varstveni zavod Osnovna ġola 
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heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Loģu, Cesta Notranjskega odreda 32, Stari trg pri Loģu, v 

ļigar sestavo sodijo:  

¶ matiļna ġola Osnovna ġola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Loģu,  

¶ Podruģniļna ġola Iga vas,  

¶ Vrtec Polhek Stari trg pri Loģu 

V ġolskem letu 2023/24 je bilo v ġolo vpisanih 290 otrok. Dodatno je bilo v vrtec vpisanih 111 

predġolskih otrok. 

 

1.3 Predstavitev izdelovalca investicijskega programa 

 

NAZIV: ProSVET, Martina Magajna, s.p. 

NASLOV: Dilce 40, 6230 Postojna 

ODGOVORNA OSEBA: Martina Magajna 

 

Kader izdelovalca investicijskega programa se ģe deset let ukvarja z izdelavo investicijske 

dokumentacije. Zlasti ima izkuġnje z izdelavo investicijske dokumentacije in ġtudij izvedljivosti 

za pridobitev nepovratnih sredstev EU, kot na primer izdelava: 

- investicijskega programa in vloge za projekt Dnevno varstvo starejġih ï Planina 

investitorja Mestne obļine Kranj, 

- dokumenta identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijske zasnove in 

investicijskega programa za projekt Dozidava in rekonstrukcija OĠ Jurija Vege 

Moravļe investitorja Obļina Moravļe 

- dokumenta identifikacije investicijskega projekta Kulturni dom Jurġļe ï sanacija 

investitorja Obļina Pivka 

- dokumenta identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijske zasnove in 

investicijskega programa z vlogo za projekt Izboljġanje stanja ohranjenosti vrst in 

habitatnih tipov Krajinskega parka Pivġka presihajoļa jezera, Akronim projekta: 

PIVKA.KRAS.PRESIHA 

- dokumenta identifikacije investicijskega projekta in investicijskega programa za projekt 

Gradnja prizidka PPVIZ k objektu CIRIUS Kamnik 

- dokumenta identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijske zasnove in 

investicijskega programa z vlogo za projekt e-Science and Technology European 

Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem / Konzorcij evropske infrastrukture za e-

znanost in tehnologijo za raziskave biotske raznovrstnosti in ekosistemov                        

Akronim: RI-SI-2 LifeWatch in drugi 
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1.4 Namen in cilj investicijskega projekta 

 

Namen projekta je s sanacijo obstojeļe atletske steze in pomoģnega nogometnega igriġļa 

zagotoviti ustrezne zunanje ġportne povrġine za izvajanje ġportnih dejavnosti in zdravega 

preģivljanja prostega ļasa. 

 

Investicija bo omogoļila zagotovitev zunanjih ġportnih povrġin na obmoļju obļine.  

 

Razvojni cilj (sploġni cilj) za naļrtovano investicijo je: 

¶ Bistveno poveļanje pogojev za vadbo, tekmovanje  ter poveļanje uļinkovitosti izrabe 

ġportnega parka ter izvajanje ġolskega procesa; 

¶ Urejenost kvalitetnih in varnih (vadbenih povrġin) za izvajanje ġportnih aktivnosti; 

¶ Zdravje odraslih, otrok in mladine ter ġtudentov; 

¶ Poveļanje deleģa ġportno dejavnih odraslih prebivalcev, otrok in mladine obļine Loġka 

dolina in poslediļno regije ter celotne Slovenije; 

¶ Poveļanje deleģa redno ġportno dejavnih odraslih prebivalcev, otrok in mladine obļine 

Loġka dolina in poslediļno celotne Slovenije; 

¶  Poveļanje deleģa ġportno dejavnih prebivalcev obļine Loġka dolina in ġirġe okolice v 

strokovno vodenih programih; 

¶ Poveļanje prepoznavnosti ġporta kot pomembnega druģbenega podsistema; 

¶ Poveļanje ġtevila ġportno rekreacijskih prireditev; 

¶ Poveļanje dodane vrednosti prostora v obļini; 

Poveļanje deleģa gibalno aktivnega prebivalstva v obļini. 

 

Cilji projekta so: 

¶ Zagotovitev enakih pogojev za zadovoljevanje vseh obļanov v skladu z razvojnimi cilji 

drģave na podroļju ġporta, 

¶ Omogoļeno kvalitetno izvajanje programa ġporta, ki se izvaja v okviru obveznega dela 

vzgojno izobraģevalnega programa za potrebe osnovne ġole in vrtca, 

¶ Omogoļila kvalitetno organiziranje in izvajanje vadbe v 18 razliļnih ġportnih panogah, in 

sicer: 

o Koġarka, rokomet, nogomet, koġarka 3x3, odbojka na mivki 

o Atletika ï stadionska (tekaġke, metalne, skakalne in sestavljene discipline) 

o Lokostrelstvo tarļno, paralokostrelstvo 

o Atletika gluhi, koġarka gluhi, paraatletika, atletika ï kros 

o Mali nogomet, koġarka na voziļkih 

o Rolkanje, baseball, hokej in-line, hokej na travi 

 

¶ Omogoļila kvalitetno organiziranje in izvajanje uradnih tekmovanj v 10 razliļnih ġportnih 

panogah, in sicer: 

o Nogomet, koġarka 3x3, lokostrelstvo tarļno, odbojka na mivki, mali nogomet 

o Atletika ï stadionska (tekaġke, metalne, skakalne in sestavljene discipline) 

o Atletika gluhi, paralokostrelstvo, paraatletika, hokej in-line 

¶ Omogoļeno kvalitetno izvajanje letnega programa: prostoļasne ġportne vzgoje otrok in 

mladine, ġportne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami ï omogoļen dostop za 

gibalno ovirane, ġportne vzgoje otrok in mladine, izvajanje ġportne dejavnosti usmerjenih v 
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kakovostni in vrhunski ġport, kakovostni ġport, vrhunski ġport, ġporta invalidov; ġportne 

rekreacije in ġporta starejġih 

¶ Omogoļeno ustrezne infrastrukturne pogoje za kvalitetno izvajanje ġportnih dejavnosti 

(ġportna tekmovanja, treningi, rekreacija, ġportna vzgoja, ġportne prireditveé), 

¶ Zagotovitev izvajanje ġportne panoge ne glede na vremenske razmere in regularnost tekem 

¶ Zagotovitev urejene prostorske moģnosti za razvoj obļine, regije in drģave, 

¶ Zagotovitev enostavnejġi dostop ranljivim skupinam. 

 

Operativni cilj (specifiļni cilj) za naļrtovano investicijo je: 

- Sanacija atletske steze in pomoģnega nogometnega igriġļa. 
 

1.5 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

 

Glede na vrsto in ocenjeno vrednost operacije v okviru DIIP je bilo v DIIP ugotovljeno, da je 

potrebno v skladu s 4. ļlenom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavno 

investicijske dokumentacije na podroļju javnih financ (Uradni list RS 60/2006, 54/2010 in 

27/2016) pripraviti naslednjo investicijsko dokumentacijo: 

Ĕ Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

Ĕ Investicijski program (IP) 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je bil izdelan v skladu z Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podroļju javnih financ 

(Uradni list RS, ġt. 60/2006, 54/2010 in 27/2016). 

Preveritve v DIIP-u so potrdile, da bo izvedba investicijskega projekta pomembno pripomogla 

k nadaljnjemu gospodarskemu razvoju obļine in doseganju dolgoroļnih strateġkih ciljem 

Obļine Loġka dolina. Na tej podlagi se je sprejelo sklep o potrditvi DIIP in nadaljevanju 

aktivnosti v okviru operacije. 

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil izdelan novembra 2023. 

Osnove in predpostavke za izdelavo DIIPa se do priprave investicijskega programa niso 

spremenile. 

V skladu z metodologijo ta dokument v primerjavi z dokumentom identifikacije investicijo 

podrobneje obravnava, predvsem z vidika prihodkov in stroġkov, vkljuļuje pa tudi finanļno in 

ekonomsko analizo. 

Pri pripravi dokumenta identifikacije so bile upoġtevane naslednje variante: 

ī Varianta 0: varianta brez investicije 

ī Varianta 1: z investicijo 

Ģe v DIIPu se je izkazalo, da je varianta brez investicije neprimerna, saj zavira razvoj kraja. 

 

Na podlagi analize primerjave variant investicije je bilo zakljuļeno, da je Varianta 1 (èz 

investicijoç) ustreznejġa in bolje ocenjena po veliki veļini obravnavanih kriterijev. 

Odloļitev za izvedbo investicije je smotrna ter potrebna za nadaljnji razvoj obļine Loġke 

doline, regije in poslediļno Slovenije. 
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1.6 Potek aktivnosti in morebitnih sprememb do priprave investicijskega 

programa 

 

Investitor je pristopil k izdelavi in potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

novembra 2023 s predvidenim terminskim planom izvedbe do julija 2024 ter vrednostjo 

projekta 499.496,30 EUR z DDV v tekoļih cenah. 

Z izdelavo nadaljnjih faz projektne dokumentacije pa je natanļnejġa projektantska ocena 

pokazala odstopanja od ocenjene vrednosti ter natanļneje doloļila obseg projekta. 

Zaradi navedenega in prijave investitorja na Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v 

ġportno infrastrukturo v letu 2024 je investitor pristopil k izdelavi investicijske programa, ki 

zajema vse nastale spremembe. 

Ocenjena vrednost projekta po zadnjih  v stalnih cenah znaġa 573.477,20 EUR brez DDV ter 

699.642,19 EUR z DDV. Ker je dinamika izvajanja projekta krajġa od enega leta, preraļun iz 

stalnih v tekoļe cene ni izveden. 
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2 POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

 

Investicijski program zajema vsa obvezna poglavja skladno z Uredbo o enotni metodologiji za 

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podroļju javnih financ (Uradni list RS ġt. 

60/2006, 54/2010 in 27/2016). 

2.1 Namen in cilji investicije  

 

Namen projekta je s sanacijo obstojeļe atletske steze in pomoģnega nogometnega igriġļa 

zagotoviti ustrezne zunanje ġportne povrġine za izvajanje ġportnih dejavnosti in zdravega 

preģivljanja prostega ļasa. 

 

Investicija bo omogoļila zagotovitev zunanjih ġportnih povrġin na obmoļju obļine.  

 

Razvojni cilj (sploġni cilj) za naļrtovano investicijo je: 

¶ Bistveno poveļanje pogojev za vadbo, tekmovanje  ter poveļanje uļinkovitosti izrabe 

ġportne povrġine ter izvajanje ġolskega procesa; 

¶ Urejenost kvalitetnih in varnih (vadbenih povrġin) za izvajanje ġportnih aktivnosti; 

¶ Zdravje odraslih, otrok in mladine ter ġtudentov; 

¶ Poveļanje deleģa ġportno dejavnih odraslih prebivalcev, otrok in mladine obļine Loġka 

dolina in poslediļno regije ter celotne Slovenije; 

¶ Poveļanje deleģa redno ġportno dejavnih odraslih prebivalcev, otrok in mladine obļine 

Loġka dolina in poslediļno celotne Slovenije; 

¶  Poveļanje deleģa ġportno dejavnih prebivalcev obļine Loġka dolina in ġirġe okolice v 

strokovno vodenih programih; 

¶ Poveļanje prepoznavnosti ġporta kot pomembnega druģbenega podsistema; 

¶ Poveļanje ġtevila ġportno rekreacijskih prireditev; 

¶ Poveļanje dodane vrednosti prostora v obļini Loġka dolina; 

¶ Poveļanje deleģa gibalno aktivnega prebivalstva v obļini Loġka dolina. 

 

Cilji projekta so: 

¶ Zagotovitev enakih pogojev za zadovoljevanje vseh obļanov v skladu z razvojnimi cilji 

drģave na podroļju ġporta, 

¶ Omogoļeno kvalitetno izvajanje programa ġporta, ki se izvaja v okviru obveznega dela 

vzgojno izobraģevalnega programa za potrebe osnovne ġole in vrtca, 

¶ Omogoļila kvalitetno organiziranje in izvajanje vadbe v 18 razliļnih ġportnih panogah, in 

sicer: 

o Koġarka, rokomet, nogomet, koġarka 3x3, odbojka na mivki 

o Atletika ï stadionska (tekaġke, metalne, skakalne in sestavljene discipline) 

o Lokostrelstvo tarļno, paralokostrelstvo 

o Atletika gluhi, koġarka gluhi, paraatletika, atletika ï kros 

o Mali nogomet, koġarka na voziļkih 

o Rolkanje, baseball, hokej in-line, hokej na travi 

¶ Omogoļila kvalitetno organiziranje in izvajanje uradnih tekmovanj v 10 razliļnih ġportnih 

panogah, in sicer: 

o Nogomet, koġarka 3x3, lokostrelstvo tarļno, odbojka na mivki, mali nogomet 



 

 

 18 

o Atletika ï stadionska (tekaġke, metalne, skakalne in sestavljene discipline) 

o Atletika gluhi, paralokostrelstvo, paraatletika, hokej in-line 

¶ Omogoļeno kvalitetno izvajanje letnega programa: ġporta prostoļasne ġportne vzgoje 

otrok in mladine, ġportne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami ï omogoļen 

dostop za gibalno ovirane, ġportne vzgoje otrok in mladine, izvajanje ġportne dejavnosti 

usmerjenih v kakovostni in vrhunski ġport, kakovostni ġport, vrhunski ġport, ġporta invalidov; 

ġportne rekreacije in ġporta starejġih 

¶ Omogoļeno ustrezne infrastrukturne pogoje za kvalitetno izvajanje ġportnih dejavnosti 

(ġportna tekmovanja, treningi, rekreacija, ġportna vzgoja, ġportne prireditveé), 

¶ Zagotovitev izvajanje ġportne panoge ne glede na vremenske razmere in regularnost tekem 

¶ Zagotovitev urejene prostorske moģnosti za razvoj obļine, regije in drģave, 

¶ Zagotovitev enostavnejġi dostop ranljivim skupinam. 

 

Operativni cilj (specifiļni cilj) za naļrtovano investicijo je: 

- Sanacija atletske steze in pomoģnega nogometnega igriġļa. 
 

2.2 Spisek strokovnih podlag 

Strokovne podlage za izdelavo investicijskega programa so: 

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

podroļju javnih financ (Uradni list RS, ġt. 60/06, 54/10 in 27/16) 

- Zakon o zagotavljanju finanļnih sredstev za investicije v ġportno infrastrukturo v 

Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (Uradni list RS, ġt. 54/22)  

- Zakon o ġportu (Uradni list RS, ġt. 29/17, 21/18 ï ZNOrg, 82/20, 3/22 ï ZDeb in 37/24 

ï ZMat-B ï v nadaljevanju: ZĠPo-1),  

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, ġt. (Uradni list RS, ġt. 11/11 ï uradno 

preļiġļeno besedilo, 14/13 ï popr., 101/13, 55/15 ï ZFisP, 96/15 ï ZIPRS1617, 13/18, 

195/20 ï odl. US, 18/23 ï ZDU-1O in 76/23),  

- Zakon o izvrġevanju proraļunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list 

RS, ġt. 123/23 in 12/24),  

- Proraļun Republike Slovenije za leto 2024 (Uradni list RS, ġt. Proraļun Republike 

Slovenije za leto 2023),  

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, ġt. 199/21, 105/22 ï ZZNĠPP in 133/23),  

- Uredba o razvrġļanju objektov (Uradni list RS, ġt. 96/22),  

- Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa ġporta na drģavni ravni (Uradni 

list RS, ġt. 68/19, 91/20, 138/21, 74/23, 118/23 in 6/24),  

- Letni program ġporta v Republiki Sloveniji za leto 2024, ki sta ga sprejela minister 

pristojen za ġport in minister pristojen za vzgojo in izobraģevanje (ġt. 6712-8/2023/4, z 

dne 19. 12. 2023 in njegovimi dopolnitvami),  

- Odlok o proraļunu Obļine Loġka dolina za leto 2024. 
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2.3 Kratek opis upoġtevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante 

2.3.1 Varianta èBREZç investicije 

V primeru, da do realizacije investicije ne bi priġlo ocenjujemo, da se bo zaradi neustreznih 

pogojev za izvajanje tekem  zmanjġal uļinek izvajanja dejavnosti, ki jo je skladno z veljavno 

zakonodajo dolģna zagotoviti obļina.  

Menimo, da zaradi navedenih razlogov varianta brez investicije ni sprejemljiva.  

2.3.2 Varianta èZç investicijo 

Glede na zgoraj navedena dejstva se izkazuje varianta z investicijo kot edina sprejemljiva in 

optimalna varianta, ki bo omogoļala delovanja vseh predvideni uporabnikov.  

Gre za varianto, ki jo je mogoļe izvesti v krajġem obdobju ter tako hitro in celovito izpolniti 

zaģelene cilje investicije, ki se kaģejo v kvalitetnih ġportnih povrġinah ter veļjem ugodju 

obiskovalcev. Objekt bo na osnovi izvedenega projekta izpolnjeval standarde tako s 

tehniļnega kot tudi z uporabnikovega vidika. 

Primerjalna analiza stroġkov in koristi med variantama:  

- V primeru variante brez investicije ni koristi, poslediļno cilji investicije niso uresniļeni. 

Glede na postavljene cilje in zahteve investitorja ne moremo govoriti o tej varianti kot o 

izbrani.  

- V primeru variante z investicijo, obļina pridobi na kakovosti javne ġportne 

infrastrukture. Zaradi teh razlogov se za primerno izbere varianto z investicijo.  

V skladu s popisom del in oceno vrednosti je znaġala skupna ocenjena vrednost investicije v 

stalnih cenah 409.423,20 EUR brez DDV ter 499.496,30 EUR z DDV. Investicija predstavlja 

ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natanļno doloļeno tehniļno-tehnoloġko 

funkcijo. Predmetna investicija je za nadaljnji razvoj obmoļja na niģji ravni razvitosti nujno 

potrebna. Pomeni izboljġanje kakovosti ģivljenja prebivalcev, privlaļnosti kraja in osnovne 

pogoje za razvoj razliļnih dejavnosti. 

Zaradi teh razlogov se za primerno izbere varianto z investicijo. 

Investicija, ki je predmet priļujoļega dokumenta zajema sledeļe aktivnosti: 

- izdelava investicijske dokumentacije (ģe izdelana), 

- izdelava projektne dokumentacije PZI, 

- javno naroļilo za izbor izvajalca, 

- strokovni nadzor, 

- projektantski nadzor, 

- izdelava projekta izvedbenih del PID-a. 

2.3.3 Izbira variante 

Glede na opredelitev obeh variant je edina smiselna varianta èz investicijoç tako kot je 

opredeljena v DIIP-u. Varianta brez investicije bi oteģkoļila delovanje predvidenih 

uporabnikov. Samo rangiranje je navedeno v poglavju 1.6 Povzetek dokumenta identifikacije 
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investicijskega projekta, zato ga ne navajamo ponovno. Izhaja pa iz rangiranja, da je razliļica 

z investicijo primernejġa kot razliļica brez investicije. 

2.4 Opredelitev vrste projekta  

2.4.1 Opredelitev vrste investicijskega naroļila (ukrepa)  

Tabela 2: Doloļitev vrste investicije 

 Investicija v nakup  Adaptacija 

 Novogradnja  Investicijsko vzdrģevanje osnovnih sredstev 

X Izvedba investicijsko-

tehniļnih ukrepov 

 Prodaja in opustitev rabe osnovnih sredstev 

Poleg tega pa tudi: 

 Ļe je podano drģavno 

poroġtvo 

 Ali ļe je vkljuļeno v nacionalni program 

Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

podroļju javnih financ (Uradni list RS, ġt. 60/06, 54/10 in 27/16). 

2.4.2 Metodologija za doloļitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije 

Tabela 3: Metodologija za doloļitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije 

Kriteriji (mejne vrednosti 

investicijskega projekta) za 

doloļitev vrste dokumenta 

Dokument 

identifikacije 

investicijskega 

projekta 

Predinvesticijska 

zasnova 

Investicijski 

program 

manj od 300.000 EUR 

¶ ļe je objekt tehnoloġko zahteven, 

¶ ļe bodo nastale pomembne 

finanļne posledice v ļasu 

obratovanja in, 

¶ ļe se bo projekt (so)financiral s 

proraļunskimi sredstvi, 

Ne 

Da 

Da 

 

 

Da 

 

 

Ne 

 

 

Ne 

veļ od 300.000 in manj od 500.000 

EUR 

Da Ne Ne 

veļ od 500.000 EUR in manj od 

2.500.000 EUR 

Da Ne Da 

Veļ od 2.500.000 EUR Da Da Da 

Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

podroļju javnih financ (Uradni list RS, ġt. 60/06, 54/10 in 27/16) 

Z vidika kriterija èVrednost projektaç je potrebno za investicijski projekt izdelati dokument 

identifikacije investicijskega projekta in investicijski program. 

Tabela 4: Potrebna izdelava investicijske dokumentacije 

X Dokument identifikacije investicijskega projekta 
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 Predinvesticijska zasnova 

X Investicijski program 

Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

podroļju javnih financ (Uradni list RS, ġt. 60/06, 54/10 in 27/16). 

2.5 Navedba odgovornih oseb 

Odgovorna oseba za izdelavo Investicijskega programa: 

Martina Magajna  

ProSVET, Martina Magajna s.p. 

Dilce 40, 6230 Postojna 

 

Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: 

Mitja Lavrenļiļ, direktor 

Detajl infrastruktura d.o.o. 

Na produ 13, 5271 Vipava 

 

Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta: 

Matjaģ Antonļiļ, ģupan 

Obļina Loġka dolina  

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Loģu 

2.6 Predvidena organizacija in izvedba projekta 

Vodja pri izvedbi investicijskega projekta, ki je predmet tega dokumenta, je Simon Troha, Viġji 

svetovalec za investicije in projekte. Kot vodja bo skrbel za vodenje javnih naroļil, pravoļasno 

pripravo dokumentacije, vodil investicijo ter vlagal zahtevke na financerja za povraļilo 

sredstev. 

Vloge in odgovornosti vodje pri izvedbi investicijskega projekta so: 

Á zagon projekta, formiranje skupine, ki bo zadolģena za izvajanje aktivnosti v povezavi 

z investicijo, 

Á priprava ļasovnega naļrta izvajanja investicije, 

Á zbiranje ponudb izvajalcev na podlagi popisov del za investicijo,  

Á vodenje postopka za izbiro izvajalca, 

Á koordinacija izvajanja projekta in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj,  

Á ocenjevanje doseģenih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje,  

Á razreġevanje problemov, 

Á spremljanje finanļnega naļrta. 

V projekt bodo vkljuļeni tudi drugi posamezniki iz obļinskih strokovnih sluģb glede na potrebe 

oz. pri tistih specifiļnih nalogah v projektu, ki jih pokrivajo v okviru svojih rednih delovnih nalog. 

V projektno skupino bodo po potrebi vkljuļeni tudi drugi zunanji strokovni sodelavci, ki bodo 

sodelovali pri izvedbi projekta. 

2.7 Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidena finanļna konstrukcija  

V skladu s popisom del in oceno vrednosti znaġa skupna vrednost investicije v stalnih cenah 

573.477,20 EUR brez DDV ter 699.642,19 EUR z DDV. Ker je dinamika izvajanja projekta 

krajġa od enega leta, preraļun iz stalnih v tekoļe cene ni izveden. Investicija predstavlja 

ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natanļno doloļeno tehniļno-tehnoloġko 
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funkcijo. Predmetna investicija je za nadaljnji razvoj obmoļja na niģji ravni razvitosti nujno 

potrebna. Pomeni izboljġanje kakovosti ģivljenja prebivalcev, privlaļnosti kraja, boljġo 

mobilnost in povezanost in osnovne pogoje za razvoj razliļnih dejavnosti. 

 

Tabela 5: Prikaz stroġkov projekta v stalnih cenah brez in z DDV (v EUR) 

Vrsta stroġka 
Cena brez 

DDV 
Deleģ DDV 

Cena z 
DDV 

Deleģ 

Pripravljalna dela 4.990,00 0,71% 1.097,80 6.087,80 0,87% 

Ruġitvena dela 6.045,00 0,86% 1.329,90 7.374,90 1,05% 

Zemeljska dela 152.176,84 21,75% 33.478,90 185.655,74 26,54% 

Gradbeno obrtniġka dela 232.443,19 33,22% 51.137,50 283.580,69 40,53% 

Odvodnjavanje 103.049,94 14,73% 22.670,99 125.720,93 17,97% 

ZR omreģje, gradbena dela 18.197,08 2,60% 4.003,36 22.200,44 3,17% 

Nepredvidena dela 15.357,37 2,20% 3.378,62 18.735,99 2,68% 

Skupaj GOI dela 532.259,42 76,08% 117.097,07 649.356,49 92,81% 

Strokovni nadzor 15.967,78 2,28% 3.512,91 19.480,69 2,78% 

Izdelava investicijske 
dokumentacije 

6.400,00 0,91% 1.408,00 7.808,00 1,12% 

Svetovanje v postopku oddaje JN 4.100,00 0,59% 902,00 5.002,00 0,71% 

Projektiranje 14.750,00 2,11% 3.245,00 17.995,00 2,57% 

Skupaj brez DDV 573.477,20 81,97% 126.164,98 699.642,19 100,00% 

DDV 126.164,98 18,03% 

Skupaj z DDV 699.642,19 100,00% 

 

2.8 Vrednost investicije po tekoļih cenah 

Ker je dinamika izvedbe projekta krajġa od enega leta, preraļun iz stalnih v tekoļe cene ni 

izveden. 

2.9 Naļin in postopek izbire izvajalcev 

Investitor s postopki oddaje javnih naroļil ġe ni priļel, bo pa s postopkom priļel neposredno 

po oddani vlogi za pridobitev nepovratnih sredstev oddaje javnega naroļila skladno z veljavno 

javno naroļniġko zakonodajo. 

2.10 Ļasovni naļrt vseh aktivnosti 

Ļasovni naļrt izvedbe je v celoti predstavljen v naslednjih poglavjih, zato ga na tem mestu 

ne prikazujemo ponovno. 

2.11 Seznam ģe pripravljene in potrebne dokumentacije 

Za izvedbo investicije je potrebno pripraviti naslednjo dokumentacijo oziroma izvesti postopke: 

- projekt za izvedbo ï izdelan, 

- izbira izvajalca za izvedbo GOI del 

- izbira izvajalca izvajanja storitve nadzora 

- gradbeni nadzor, 
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- projektantski nadzor, 

- izdelava projekta izvedbenih del PID-a. 

 

Obļina je pripravila potrebno investicijsko dokumentacijo in dokumentacije za izvedbo 

projekta. 

2.12 Naļin konļnega prevzema in vzpostavitve obratovanja in vzdrģevanja 

Po zakljuļku bo z objektom upravljal zavod. 

 

2.13 Zbirni prikaz rezultatov izraļunov ter utemeljitev upraviļenosti 

investicijskega projekta 

Tabela 6: Zbirni prikaz rezultatov izraļunov celotnega projekta 

Kazalnik Vrednost 

Skupna vrednost projekta v stalnih cenah z DDV (EUR) 699.642,19 

Prihodki projekta v letu 2025 in naprej zaradi projekta (EUR) 0,00 

Operativni stroġki projekta v letu 2025 in naprej zaradi 

projekta (EUR) 
5.940,00 

Ostanek vrednosti projekta (EUR) 336.530,05 

Finanļna neto sedanja vrednost projekta v EUR -580.141,64 

Finanļna neto sedanja vrednost kapitala v EUR -340.641,64 

Finanļna interna stopnja donosnosti projekta (%) -6,81% 

Finanļna interna stopnja donosnosti kapitala (%) -4,25% 

Finanļna relativna neto sedanja vrednost projekta 
-0,84 

 

Ekonomska neto sedanja vrednost (EUR) 670.479,17 

Ekonomska interna stopnja donosnosti (%) 12,52% 

Relativno razmerje med koristmi in stroġki 1,16 
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3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH 

INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM 

UPRAVLJALCU 

3.1 Osnovni podatki o investitorju  

 

NAZIV Obļina Loġka dolina 

NASLOV 
Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri 

Loģu 

KONTAKT 
T: 01 705 06 70 
E: obcina@loskadolina.si 
I: https://www.loska-dolina.si/ 

MATIĻNA ĠTEVILKA 5880165000 

DAVĻNA ĠTEVILKA SI 78057370 

ĠIFRA DEJAVNOSTI O84.110 Sploġna dejavnost javne uprave 

POSLOVNA BANKA Banka Slovenije 

ĠT. TRANSAKCIJSKEGA 

RAĻUNA 

IBAN SI56 0126 5010 0002 634 

ODGOVORNA OSEBA Matjaģ Antonļiļ, ģupan 

 

Dokument je s strani odgovorne osebe podpisan v zaļetku dokumenta. 

 

3.2 Osnovni podatki o upravljavcu 

NAZIV 
Osnovna ġola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri 

Loģu 

NASLOV Cesta Notranjskega odreda 32, Stari trg pri Loģu 

KONTAKT 

T: (01) 707 12 52 

E: natasa.vesel-plos@oshjh-staritrg.si 

I: https://www.oshjh-staritrg.si/ 

MATIĻNA ĠTEVILKA 5089891000 

DAVĻNA ĠTEVILKA 58122982 

ĠIFRA DEJAVNOSTI 85.200 (Osnovnoġolsko izobraģevanje) 

POSLOVNA BANKA UJP 

ĠT. TRANSAKCIJSKEGA 

RAĻUNA 

IBAN SI56 0126 5603 0666 442 

ODGOVORNA OSEBA Nataġa Vesel Plos, ravnateljica 

 

Dokument je s strani odgovorne osebe podpisan v zaļetku dokumenta. 
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3.3 Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije  

 

NAZIV: ProSVET, Martina Magajna, s.p. 

NASLOV: Dilce 40, 6230 Postojna 

ODGOVORNA OSEBA: Martina Magajna 

 

Dokument je s strani odgovorne osebe podpisan v zaļetku dokumenta.  
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4 ANALIZA OBSTOJEĻEGA STANJA  

4.1 Ozemeljski in okoljski vidik Primorsko-notranjska statistiļna regija 

Projekt se bo izvajal na obmoļju Primorsko-notranjske statistiļne regije.  

Slika 2: Umestitev Primorsko-notranjske statistiļne v prostor 

 

Vir: https://www.blog.uporabnastran.si/  

PrimorskoȤnotranjska regija s 52.334 prebivalci predstavlja eno izmed najmanjġih regij v 

Sloveniji, z le 2,53 % vseh prebivalcev v drģavi.   Regija je del Kohezijske regije Vzhodna 

Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) in vkljuļuje ġest obļin: Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, 

Loġka dolina, Pivka in Postojna. Regijo zaznamuje ugodna geografska lega: nahaja se na 

jugozahodnem delu Slovenije, v neposredni bliģini ġtirih, sicer gospodarsko bolj razvitih 

slovenskih regij oz. blizu drģavne meje (Italije in Hrvaġke). Struktura prometnih povezav med 

PrimorskoȤnotranjsko in drugimi regijami je izjemno ugodna, zaradi razvitosti drģavne 

ģelezniġke in cestne infrastrukture, ki omogoļa dostop do kar petih veļjih gospodarskih 

centrov v obsegu manj kot 150 km (Trst, Reka, Koper, Nova Gorica in Ljubljana) 

PrimorskoȤnotranjska regija sodi med razvojno bolj ogroģene regije, med razvojno ogroģenimi 

regijami si s podravsko regijo deli tretje mesto. Za PrimorskoȤnotranjsko regijo velja, da ima 

veļina kazalnikov IRO pod slovenskim povpreļjem (glej sliko 2.2.). Poleg nizkega kazalnika 

poseljenosti, ji stopnjo razvojne ogroģenosti poviġuje tudi visok deleģ varovanih obmoļij in 

nizek deleģ sredstev za raziskave in razvoj. Regija ima tudi nizek BDP na prebivalca, saj 

dosega manj kot tri  ļetrtine slovenskega povpreļja po tem kazalniku. 

Loġka dolina je obļina v Sloveniji, ki se nahaja v juģnem delu drģave. Obļina v povrġini 167 
km2 se nahaja v regiji Primorsko-notranjska in leģi v zahodnem delu Slovenije. Glavno 
naselje in upravno srediġļe obļine je Stari trg pri Loģu.  

Obļina Loġka dolina je znana po svoji slikoviti pokrajini, ki vkljuļuje ġtevilne hribe, gozdove, 
travnike in vodne poti. Najbolj znana je po Gradu Sneģnik, ki leģi v zavetju sneģniġkih gozdov 
poleg vasi Kozariġļe. Je edinstven muzej bivalne kulture 19. stoletja in je eden redkih gradov 
v Sloveniji, ki se ponaġa z originalno opremo. 

https://www.blog.uporabnastran.si/
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Obļina Loġka dolina je privlaļna za ljubitelje narave in aktivnih poļitnic, saj ponuja ġtevilne 
moģnosti za pohodniġtvo, kolesarjenje, ribolov in opazovanje ptic ter medveda. Poleg tega 
ima obļina bogato kulturno dediġļino, vkljuļno s starimi cerkvami, muzeji in etnoloġkimi 
zbiraliġļi, ki prikazujejo zgodovino in tradicijo tega obmoļja. 

V obļini Loġka dolina lahko obiskovalci uģivajo v mirni podeģelski atmosferi, hkrati pa imajo 
dostop do ġtevilnih naravnih lepot in kulturnih znamenitosti. To obmoļje je primerno za vse, 
ki si ģelijo pobegniti od mestnega vrveģa in doģiveti neokrnjeno lepoto slovenskega 
podeģelja. 

Slika 3: Obļina Loġka dolina 

 

4.2 Druģbeno ekonomski vidik 

4.2.1 Druģbeno ekonomski vidik Primorsko-notranjske regije 

Primorsko-notranjska regija v Sloveniji ima svoje znaļilne druģbeno-ekonomske vidike: 

1. Gospodarstvo: Regija je relativno ruralna in ima manj razvito gospodarstvo v primerjavi 

z nekaterimi drugimi regijami v Sloveniji. Glavne gospodarske dejavnosti v regiji 

vkljuļujejo kmetijstvo, gozdarstvo in predelovalne dejavnosti. V regiji je tudi nekaj 

manjġih industrijskih con, vendar je gospodarska aktivnost manjġa v primerjavi z bolj 

urbaniziranimi regijami. 

2. Zaposlovanje: Zaradi omejenih gospodarskih moģnosti se v regiji pojavljajo izzivi v 

zaposlovanju. Veliko prebivalcev iġļe zaposlitev drugje in migrira v veļja mestna 

srediġļa, kot sta Ljubljana in Koper. To ustvarja pritisk na lokalni trg dela. 
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3. Infrastruktura: Regija Primorsko-notranjska se sooļa z izzivi glede infrastrukture, zlasti 

na podeģelju. Dostopnost in kakovost infrastrukture, kot so ceste, ģeleznice in 

komunikacijska omreģja, so pomembni dejavniki za razvoj regije. 

4. Turizem: Kljub gospodarskim izzivom regija ponuja velik turistiļni potencial zaradi svoje 

naravne lepote, vkljuļno s kraġkimi pojavi, gozdovi, potoki in jamami. Turizem se 

razvija kot pomemben sektor, ki privablja obiskovalce, ki iġļejo aktivnosti na prostem, 

kot so pohodniġtvo, kolesarjenje in opazovanje ptic ter medveda. 

5. Izobraģevanje in kultura: V regiji delujejo ġole in kulturne ustanove, ki skrbijo za 

izobraģevanje in ohranjanje kulturne dediġļine. Kljub omejenemu gospodarskemu 

razvoju je regija ponosna na svojo bogato kulturno zgodovino. 

6. Demografija: Regija se sooļa s staranjem prebivalstva in upadom prebivalstva na 

podeģelju. To ima posledice za dostop do storitev in infrastrukture. 

V skladu s politikami regionalnega razvoja Slovenije se izvajajo prizadevanja za spodbujanje 

gospodarske rasti in razvoja v regiji Primorsko-notranjska, vkljuļno z naloģbami v 

infrastrukturo, podporo malim in srednje velikim podjetjem ter spodbujanjem turizma. 

Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je bil v letu 2021 negativen (-1,9), selitveni prirast na 1.000 

prebivalcev pa pozitiven (3,1) in je bil drugi najveļji med regijami. Deleģ tujih drģavljanov med 

prebivalci je bil tukaj tretji najveļji (8,6 %). Veļja deleģa tujih drģavljanov med prebivalci so 

imeli le v osrednjeslovenski in obalno-kraġki regiji. 

Na 1.000 prebivalcev so imeli 9,7 ģivorojenega otroka, pred njimi je bila le jugovzhodna 

Slovenija (10,7). Povpreļna starost umrlih je znaġala 79,8 leta, kar je bila najviġja starost na 

ravni regij. Regija je izstopala tudi po najveļjem deleģu moġkih (51,2 %), zato je bil deleģ ģensk 

najmanjġi (48,8 %). 

Deleģ prebivalcev, mlajġih od 15 let, je bil nad povpreļjem in ļetrti najveļji (15,5 %), prav tako 

je bil nad povpreļjem in ļetrti najveļji deleģ prebivalcev, starejġih od 64 let (22,0 %). Deleģ 

prebivalcev, starih 15ï64 let, je bil drugi najniģji (62,5 %) in za 2,5 odstotne toļke niģji od 

povpreļja, deleģ prebivalcev, starih 80 let ali veļ, pa je bil drugi najveļji med regijami (6,0 %), 

kar je bilo 0,5 odstotne toļke nad povpreļjem. 

Med prebivalci regije, starejġimi od 14 let, jih je v 2021 imelo konļano najveļ osnovno ġolo 

24,5 %, viġje- ali visokoġolsko izobraģenih pa jih je bilo 22,5 %. To je regijo uvrġļalo na sredino 

lestvice. 

V 2021 so bili prebivalci te regije nekoliko manj zadovoljni z ģivljenjem, kot je veljalo za celotno 

Slovenijo. Svoje zadovoljstvo so ocenili s 7,6 (na lestvici do 10), povpreļje za Slovenijo je bilo 

7,7. 

Stopnja delovne aktivnosti je bila v 2021 v tej regiji najviġja, 71-odstotna, stopnja 

brezposelnosti pa je bila s 3,3 % najniģja (toliko je znaġala tudi v gorenjski regiji). Med delovno 

aktivnimi s stalnim prebivaliġļem v tej regiji jih je 42,6 % odhajalo na delo drugam, najveļ (60,7 

%) v osrednjeslovensko regijo. Po deleģu delovnih migrantov se je uvrstila na drugo mesto 

takoj za zasavsko regijo (53,3 %). Regija je imela drugo najveļjo razliko med stopnjama 

delovne aktivnosti za moġke in za ģenske; znaġala je 10 odstotnih toļk. 

Povpreļna meseļna neto plaļa je bila v tej regiji leta 2021 najniģja v Sloveniji. Znaġala je 1.139 

EUR, kar je bilo 131 EUR manj od povpreļja. Regija spada med gospodarsko ġibkejġe v drģavi. 

BDP na prebivalca je bil tretji najniģji med regijami (17.584 EUR). K slovenskemu BDP-ju je ta 

regija prispevala 1,8 %. V njej je delovalo nekaj veļ kot 4.700 podjetij; vsako je zaposlovalo 

povpreļno 3,4 osebe. 
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Gibanje prebivalstva v Primorsko-notranjski regiji v Sloveniji se odraģa v ġtevilnih 

demografskih in socialno-ekonomskih trendih. Nekateri kljuļni vidiki gibanja prebivalstva v tej 

regiji vkljuļujejo: 

1. Upad prebivalstva: Podobno kot v drugih ruralnih regijah v Sloveniji in v mnogih razvitih 

drģavah se tudi v Primorsko-notranjski regiji sooļajo s problemom upadanja 

prebivalstva. Mladi se pogosto odloļajo za selitev v veļja mestna srediġļa, kot so 

Ljubljana in Koper, zaradi boljġih zaposlitvenih moģnosti in dostopa do storitev. 

2. Staranje prebivalstva: Regija se sreļuje s staranjem prebivalstva, saj se zaradi upada 

rodnosti in selitve mladih generacij v mestna obmoļja struktura prebivalstva 

postopoma stara. To postavlja pred izzive na podroļju oskrbe starejġih in zdravstvene 

nege. 

3. Selitve: Mladi ljudje se pogosto selijo iz regije v iskanju boljġih zaposlitvenih moģnosti, 

kar ustvarja demografski primanjkljaj na podeģelju. Poleg tega so selitve iz drugih regij 

v Primorsko-notranjsko regijo razmeroma manj pogoste. 

4. Tuji priseljenci: Kot del ġirġega trenda priseljevanja tujcev v Slovenijo, se tudi v 

Primorsko-notranjski regiji pojavlja nekaj priseljevanja tujcev. To priseljevanje lahko 

vpliva na demografsko dinamiko in prispeva k raznolikosti regije. 

5. Turizem: Turizem je pomemben dejavnik gibanja prebivalstva v regiji. Sezonski delavci 

in druģine, ki se ukvarjajo s turistiļnimi dejavnostmi, lahko v doloļenih obdobjih 

poveļajo prebivalstvo v turistiļnih krajih. 

Vlada Slovenije in lokalne oblasti se trudijo z razliļnimi ukrepi, da bi spodbudile gospodarski 

razvoj, ustvarile nova delovna mesta in poskuġale ohraniti prebivalstvo v regiji. To vkljuļuje 

naloģbe v infrastrukturo, podporo malim in srednje velikim podjetjem, spodbujanje turizma ter 

izboljġanje dostopa do izobraģevalnih in zdravstvenih storitev na podeģelju. 

4.2.2 Druģbeno ekonomski vidik obļine Loġka dolina 

Druģbeno-ekonomski vidik obļine Loġka dolina, kot v mnogih drugih manjġih obļinah v 

Sloveniji, odraģa posebnosti in izzive, ki zadevajo to obmoļje. Tu so nekateri kljuļni vidiki 

druģbeno-ekonomskega stanja v obļini Loġka dolina: 

1. Gospodarstvo: Obļina Loġka dolina je preteģno ruralna in njeno gospodarstvo je 

moļno odvisno od kmetijstva, gozdarstva ter manjġih podjetij. Na tem obmoļju se 

sooļajo s izzivi v smislu ustvarjanja novih delovnih mest in spodbujanja gospodarske 

rasti. V veļini primerov so to mikropodjetja in obrti. Na tem obmoļju dejavnost izvaja 

podjetje Kovinoplastika Loģ d.o.o., ki je podjetje z dolgoletno tradicijo. Podjetje je 

mednarodno priznano in se osredotoļa na proizvodnjo kovinskih in plastiļnih izdelkov, 

s sedeģem v Starem trgu pri Loģu v Sloveniji in je gonilna sila gospodarstva v obļini in 

regiji. 

2. Zaposlovanje: Kljub raznolikim gospodarskim dejavnostim v obļini Loġka dolina se 

mnogi prebivalci odloļajo za zaposlitev zunaj obmoļja, kar vodi v izseljevanje mladih 

generacij. Ta selitev ima posledice za lokalni trg dela in povzroļa izzive glede zadrģanja 

prebivalstva. 

3. Infrastruktura: Kvaliteta in dostopnost infrastrukture, vkljuļno s cestami, 

komunikacijskimi omreģji in dostopom do osnovnih storitev, so kljuļni dejavniki za 

razvoj obļine. Izboljġanje infrastrukture lahko prispeva k spodbujanju gospodarskega 

razvoja in privabljanju novih investicij. 
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4. Turizem: Zaradi naravne lepote in kulturne dediġļine obļina Loġka dolina ima potencial 

za razvoj turizma. Aktivnosti, kot so pohodniġtvo, kolesarjenje in ribolov, privabljajo 

obiskovalce v to regijo. Razvoj turizma lahko pomaga raznolikosti lokalnega 

gospodarstva. 

5. Demografija: Podobno kot v drugih manjġih obļinah v Sloveniji, se tudi v obļini Loġka 

dolina sooļajo s staranjem prebivalstva in upadom ġtevila prebivalcev na podeģelju. 

To vpliva na razpoloģljivost storitev, kot so zdravstvena nega in izobraģevanje. 

Lokalne oblasti v obļini Loġka dolina se trudijo za spodbujanje gospodarskega razvoja, 

ohranjanje kulturne dediġļine in izboljġanje kakovosti ģivljenja prebivalcev. To vkljuļuje 

naloģbe v infrastrukturo, spodbujanje podjetniġtva in turizma ter sodelovanje z drugimi 

lokalnimi in regionalnimi organi v okviru prizadevanj za trajnostni razvoj. 

Statistiļni podatki SURS za leto 2021 kaģejo o tej obļini tako sliko: 

Sredi leta 2021 je imela obļina pribliģno 3.710 prebivalcev (pribliģno 1.920 moġkih in 1.790 

ģensk). Po ġtevilu prebivalcev se je med slovenskimi obļinami uvrstila na 135. mesto. Na 

kvadratnem kilometru povrġine obļine je ģivelo povpreļno 22 prebivalcev; torej je bila gostota 

naseljenosti tu manjġa kot v celotni drģavi (104 prebivalci na km2). 

Ġtevilo ģivorojenih je bilo niģje od ġtevila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v obļini 

je bil torej v tem letu negativen, znaġal je -4,3 (v Sloveniji -2,0). Ġtevilo tistih, ki so se iz te 

obļine odselili, je bilo viġje od ġtevila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 

prebivalcev v obļini je bil torej negativen, znaġal je -17,5. Seġtevek naravnega in selitvenega 

prirasta na 1.000 prebivalcev v obļini je bil negativen, znaġal je -21,8 (v Sloveniji -0,9). 

Povpreļna starost obļanov je bila 45,1 leta in tako viġja od povpreļne starosti prebivalcev 

Slovenije (43,8 let). 

Med prebivalci te obļine je bilo ġtevilo najstarejġih ï tako kot v veļini slovenskih obļin ï veļje 

od ġtevila najmlajġih: na 100 oseb, starih 0ï14 let, je prebivalo 164 oseb starih 65 let ali veļ. 

To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to obļino viġja od vrednosti tega 

indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 139). Pove pa tudi, da se povpreļna starost prebivalcev 

te obļine dviga v povpreļju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokaģejo, 

da je bila vrednost indeksa staranja za ģenske v vseh slovenskih obļinah, razen v petih (Ļrna 

na Koroġkem, Dobrovnik/Dobronak, Jezersko, Loġki Potok in Mislinja), viġja od indeksa 

staranja za moġke. V obļini je bilo ï tako kot v veļini slovenskih obļin ï med ģenskami veļ 

takih, ki so bile stare 65 let ali veļ, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moġkih je bila 

slika enaka. 

V obļini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 105 otrok. Od vseh otrok v obļini, ki so bili stari 

od 1-5 let, jih je bilo 77 % vkljuļenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 

%). V tamkajġnjih osnovnih ġolah se je v ġolskem letu 2021/2022 izobraģevalo pribliģno 320 

uļencev. Razliļne srednje ġole je obiskovalo okoli 150 dijakov. Med 1.000 prebivalci v obļini 

je bilo 40 ġtudentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povpreļno 

39 ġtudentov in 8 diplomantov. 

Med osebami v starosti 15 letï64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo pribliģno 

70 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je veļ od slovenskega 

povpreļja (67 %). 

Povpreļna meseļna plaļa na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej obļini v bruto 

znesku za pribliģno 22 % niģja od letnega povpreļja meseļnih plaļ v Sloveniji, v neto znesku 

pa za pribliģno 20 % niģja. 
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Med 1.000 prebivalci obļine jih je 607 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povpreļno 12 let. 

V obravnavanem letu je bilo v obļini zbranih 293 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 

72 kg manj kot v celotni Sloveniji. 

 

4.3 Obstojeļe stanje objekta 

 

Obstojeļe povrġine namenjene atletiki so dotrajane in ne omogoļajo veļ varne uporabe s 

strani osnovnoġolcev, rekreativcev, tekmovalcev in ostalih uporabnikov. Poleg tega za 

izboljġanje sploġnih pogojev izvajanja ġportnih in rekreativnih aktivnosti na prostem, obļina 

nujno potrebuje urejeno manjġe nogometno igriġļe z umetno travo, ki bo omogoļalo izvajanje 

dejavnosti skozi vse leto. 

Zadostna razpoloģljivost kvalitetne ġportne infrastrukture je nedvoumno eden temeljnih 

pogojev za doseganje rezultatov na podroļju ġporta. To so ġportni objekti, ki jih obļani in 

prebivalci regije nujno potrebujejo in uporabljajo vsakodnevno za ġportno vzgojo, ġportno 

rekreacijo, kakovostni ġport, vrhunski ġport in ġport invalidov.  

Dodatno je utemeljena investicija tudi zaradi mnoģiļnega izvajanja ġporta v naravi, saj so na 

Babnem polju v zimskem ļasu urejene proge za tek na smuļeh. 

Obļina Loġka dolina razpolaga z nekaj igriġļi in ġolsko telovadnico. Vsi objekti in povrġine so 

dotrajani in neprimerni za izvajanje kakovostne ġportne dejavnosti: 

- Zunanje ġportno igriġļe POĠ Babno polje povrġine 620 m2, 

- Zunanji ġportno rekreacijski center pri OĠ heroja Janeza Hribarja v Starem trgu pri Loģu 

skupne povrġine 9.854 m2, 

- Telovadnica OĠ heroja Janeza Hribarja v Starem trgu pri Loģu in 

- Ġtiristezno baliniġļe v Starem trgu pri Loģu. 

Stanje ġportne infrastrukture v obļini Loġka doline trenutno ne zagotavlja koliļinsko in 

kakovostno zadostnih zunanjih nepokritih ġportnih povrġin za ġportno in rekreativno ģivljenje 

vseh generacij. Obļina trenutno razpolaga z 10.474 m2 nepokritih ġportnih povrġin, kar pomeni 

2,95 m2/prebivalca obļine Loġka dolina in primanjkljaj za 0,25 m2/prebivalca glede na 

strateġki cilj ReNPĠ14-23. 

Osnovno ġolo in vrtec v neposredni bliģini obravnavanega ġportnega objekta obiskuje veļ 366 

otrok, poleg tega pa na podroļju obļine Loġka dolina delujejo razliļna ġportna druġtva, ki 

povrġine redno uporabljajo. 

Da bi lahko obļina zagotavljala kvalitetno, primerno in varno udejstvovanje ġportnih interesnih 

skupin v obļini in regiji ter zagotavljala pogoje za delovanje ġportnih druġtev, klubov ter 

izvajanje ġportne vzgoje otrok, mladostnikov, ġtudentov in starostnikov, se je Obļina odloļila, 

da je naloģba v prenovo ġportnih povrġin nujna. Z izvedbo investicije bo obļina poveļala 

kakovost ģivljenja in blaginjo prebivalcev obļine ter regije. 

Igriġļe za mali nogomet z umetno travo omogoļa bolj frekventno uporabo povrġine ob 

nespremenjenih lastnostih podlage. Ker so ġportne aktivnosti na igriġļu z naravno travo 

dobrġen del leta onemogoļene zaradi razliļnih vremenskih vplivov (deģ, suġa, sneg, zmrzal), 

je kombinacija z igriġļem za mali nogomet z umetno travo dobra reġitev, ki omogoļa izvajanje 

zunanjih ġportnih aktivnosti skozi celotno leto. Umetna trava omogoļa boljġe pogoje za 

izvedbo ġportnih aktivnosti v vseh letnih ļasih, kar je velika prednost tako za razvoj mladih 
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ġportnikov kot tudi rekreativcev, ki pogosto ostanejo brez zunanjih aktivnosti veļ mesecev. 

Igriġļe z umetno travo zagotovo predstavlja pomembno dodano vrednost na podroļju 

gibalnega in socialnega razvoja otrok in mladine ter na podroļju rekreativnega udejstvovanja 

sploġne populacije. 

Ġportna povrġina ne obsega spremljajoļih objektov, kar izhaja tudi iz vpisanih podatkov 

v razvid ġportnih objektov. 

Slika 4: Prikaz obstojeļega stanja 
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Objekt je vpisan v razvid pod ġifro objekta 2473 kot veļ panoģni objekt z naslednjimi vadbenimi 

povrġinami: 

- Atletska steza v povrġini 1.320 m2 

- Koġarkarsko igriġļe v povrġini 476 m2 

- Nogometno igriġļe z naravno travo v povrġini 4.770 m2 

- Igriġļe za odbojko na mivki v povrġini 260 m2 

- Rokometno igriġļe v povrġini 759 m2 

- Atletika ï met krogle v povrġini 300 m2 

- Atletika ï skok v daljino v povrġini 150m2. 

 

4.4 Ġport v Sloveniji 

 

V 13. ļlenu Zakona o ġportu je zapisano, da izvajanje nacionalnega programa ġporta (v 

nadaljevanju: NPĠ) na lokalni ravni za posamezno koledarsko leto doloļi obļinski svet ï po 

predhodnem mnenju obļinske ġportne zveze, ļe ta obstaja ï z letnim programom ġporta (v 

nadaljevanju LPĠ) na lokalni ravni, ki doloļa programe in podroļja ġporta, ki se sofinancirajo 

v posameznem koledarskem letu, in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proraļunu 

lokalne skupnosti, pri ļemer upoġteva strukturo in prednostne naloge, opredeljene v NPĠ. 

Obļinski svet lahko sprejme LPĠ na lokalni ravni brez predhodnega mnenja obļinske ġportne 

zveze, ļe ga ta ne poda v roku enega meseca. Z LPĠ so doloļeni programi ġporta, ki se vsako 

leto sofinancirajo iz obļinskega proraļuna, vrsta dejavnosti, ki so potrebne za uresniļevanje 

tega programa, ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo iz proraļuna LS. 

Kot izhaja iz publikacije èĠport v ġtevilkahç ġportne objekte sestavljajo javni in zasebni ġportni 

objekti ter povrġine, ki so namenjene ġolski ġportni vzgoji, ġportni vadbi in tekmovanjem, 

rekreativnemu ġportu, turizmu, zdravstvu in prireditvam.  



 

 

 34 

Ġportne objekte in povrġine delimo na ġportne dvorane, atletske in nogometne stadione, 

bazene in kopaliġļa, pokrita drsaliġļa, smuļiġļa in posebne smuļarske objekte, igriġļa za golf 

ter druge ġportne objekte in povrġine. 

Ġportne objekte delimo tudi na:  

¶ Ġportne objekte mednarodnega pomena: to so ġportni objekti, kjer je moģna 

organizacija tekmovanj na ravni evropskih in svetovnih prvenstev ter olimpijskih iger za 

eno ali veļ ġportnih panog.  

¶ Ġportne objekte drģavnega pomena: to so ġportni objekti, kjer se lahko organizira 

tekmovanje na ravni drģavnega prvenstva, mednarodnih klubskih tekmovanj in 

tekmovanj 1. lige. Objekti se oblikujejo glede na ġtevilo prebivalcev, ġportno tradicijo, 

geografske pogoje in druge regionalne povezave.  

¶ Ġportni objekti lokalnega pomena: objekti lokalnega pomena morajo zagotavljati 

minimalni standard za uresniļevanje javnega interesa v ġportu. Z mreģo ġportnih 

objektov v ġolskem sistemu ter z zagotavljanjem potreb za primerno raven in vrsto 

tekmovalnega ġporta se hkrati omogoļi prostor za izvajanje letnih programov, ki se v 

veļini primerov odvijajo v javnih ġportnih objektih, so pa tudi izjeme. 

 

Po NPĠ mora biti zagotovljeno minimalno:  

¶ 0,35 m2 /prebivalca ï pokriti vadbeni prostor,  

¶ 3,2 m2 /prebivalca ï nepokriti vadbeni prostor 

 

V razvid ġportnih objektov je bilo leta 2023 vpisanih 3077 ġportnih objektov. Od tega je v RS 

1108 pokritih objektov in 1969 nepokritih objektov.  

Slika 5: Ġtevilo pokritih ġportnih objektov po statistiļnih regijah 
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Slika 6: Ġtevilo nepokritih ġportnih objektov po statistiļnih regijah 
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4.5 Analiza ġporta v obļini Loġka dolina 

 

Kot izhaja iz letnega programa ġporta za leto 2024 je obļina Loġka dolina sofinancirala iz 

obļinskega proraļuna naslednje  

- programe in podroļja: 

1. Prostoļasna ġportna vzgoja otrok in mladine; 

2. Ġportna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski ġport; 

3. Kakovostni ġport; 

4. Vrhunski ġport; 

5. Ġportna rekreacija 

6. Ġport starejġih 

- Razvojne dejavnosti v ġportu 

1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v ġportu 

- Organiziranost v ġportu 

1. Delovanje ġportnih druġtev in zvez 

- Ġportne prireditve in promocija ġporta 

V obļini je po podatkih spletne aplikacije http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces deluje 

13 ġportnih in rekreativnih druġtev, kot izhaja iz spodnje tabele. 

 

Ime druġtva 

Ġportna zveza Loġka dolina 

Ġportno druġtvo Nadlesk 

Ġportnorekreativno druġtvo Sneģnik-Kozariġļe 

http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces
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Ime druġtva 

Smuļarski klub Loġka dolina 

Balinarski klub Loġka dolina 

Planinsko druġtvo Sneģnik Loġka dolina 

Ġportno druġtvo Loġka dolina 

Druġtvo ljubiteljev lokostrelstva Loģ Sneģniġka Diana 

Strelsko druġtvo Kovinoplastika Loģ 

Ġahovski klub Loġka dolina 

Ġportno druġtvo Kriģna gora 

Fitnes klub Boco 

Konjeniġko ġportno druġtvo Allegro 

 

Po  podatkih Razvida ġportnih objektov je v obļini Loġka dolina  2,95 m2 na prebivalca 

nepokritih vadbenih povrġin, kar je za 0,25 m/prebivalca manj kot izhaja iz strateġkega cilja 

ReNPĠ14-23.  

V obdobju 2019 ï 2022 je Obļina Loġka dolina v program ġporta namenila 0,84% sredstev ob 

primerjavi na celotni proraļun lokalne skupnosti. 

Skladno z 71. ļlenom Zakona o ġportu moramo prednost pri uporabi nuditi programom ġporta, 

ki se izvajajo v okviru obveznega vzgojno izobraģevalnega programa, ki ga izvaja Osnovna 

ġola. V popoldanskem ļasu je povrġina namenjena ġportnim klubom in druġtvom, ki izvajajo 

letni program ġporta v obļini Loġka dolina.  

Zavedati se moramo, da se trenutno stanje ġporta hitro lahko spremeni na slabġe, in sicer: 

- S poveļanjem selekcij izvajalcev letnega programa ġporta: Trenutno je kar nekaj selekcij 

brez ļlanskih, mladinskih in kadetskih kategorij. V primeru, da se z leti zapolnijo te kategorije, 

se bomo znaġli pred nereġljivim problemom. 

- S staranjem prebivalstva: v Nacionalnem programu ġporta je poglavitni cilj poveļati deleģ 

ġportno dejavnih starejġih na 50%. Zavedati se je potrebno, da za druģbo lahko predstavlja 

ġport starejġih pomembno sredstvo za zmanjġevanje izdatkov za javno zdravstveno blagajno, 

saj uļinki kakovostne telesne vadbe zmanjġujejo obolevnost. Tudi nacionalne smernice bodo 

teģile k poveļanju vadb za starejġo subpopulacijo na lokalnem nivoju 

Dela se bodo izvajala kot vzdrģevalna dela, kar je skladno s prilogo 3: Vzdrģevanje objekta ,  

Uredbe o razvrġļanju objektov (Uradni list RS, ġt. 96/22). 

4.6 Razlogi za investicijsko namero  

 

Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. ļlenu doloļa, da opravlja obļina za 

zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravljati zlasti naslednje naloge: 

- upravlja obļinsko premoģenje; 



 

 

 38 

- omogoļa pogoje za gospodarski razvoj obļine in v skladu z zakonom opravlja naloge s 

podroļja gostinstva, turizma in kmetijstva; 

- naļrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na podroļju posegov v 

prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno sluģbo gospodarjenja s stavbnimi 

zemljiġļi; 

- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za poveļanje najemnega socialnega sklada 

stanovanj; 

- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi, za lokalne javne sluģbe; 

- pospeġuje sluģbe socialnega skrbstva, za predġolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in 

druģine, za socialno ogroģene, invalide in ostarele; 

- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 

odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja; 

- ureja in vzdrģuje vodovodne in energetske komunalne objekte; 

- ustvarja pogoje za izobraģevanje odraslih, ki je pomembno za razvoj obļine in za kvaliteto 

ģivljenja njenih prebivalcev; 

- pospeġuje vzgojno izobraģevalno, informacijsko, dokumentacijsko, druġtveno, in drugo, 

dejavnost na svojem obmoļju; 

- pospeġuje razvoj ġporta in rekreacije; 

- pospeġuje kulturnoumetniġko ustvarjalnost, omogoļa dostopnost do kulturnih programov, 

zagotavlja sploġnoizobraģevalno knjiģniļno dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za 

kulturno dediġļino na svojem obmoļju; 

- gradi, vzdrģuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne povrġine 

v skladu z zakonom ureja promet v obļini ter opravlja naloge obļinskega redarstva; 

- opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami; 

- organizira komunalno-redarstveno sluģbo in skrbi za red v obļini; 

- skrbi za poģarno varnost in organizira reġevalno pomoļ; 

- organizira pomoļ in reġevanje za primere elementarnih in drugih nesreļ; 

- lahko podeljuje denarne pomoļi in simboliļne nagrade ob posebnih priloģnostih ali 

obletnicah obļanov; 

- organizira opravljanje pokopaliġke in pogrebne sluģbe; 

- doloļa prekrġke in denarne kazni za prekrġke, s katerimi se krġijo predpisi obļine in 

opravlja inġpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem obļinskih predpisov in drugih aktov, s 

katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, ļe ni z zakonom drugaļe doloļeno; 

- sprejema statut obļine in druge sploġne akte; 

- organizira obļinsko upravo; 

- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

 

Razlog izvedbe investicijskega projekta je izvedba nujnih sanacijskih ukrepov atletske steze in  

pomoģnega nogometnega igriġļa ter s tem uporabnikom prijazen objekt z zmanjġanjem 

obratovalnih stroġkov. 

Pri tem je potrebno poudariti, da v primeru, da se projekt ne izvede obstaja veliko tveganje, 

da bo prihajalo do dodatnega uniļenja povrġin ter nezmoģnosti uporabe povrġin. 

 

4.7 Usklajenost investicijskega projekta s strategijami in razvojnimi dokumenti 

 

Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, ki je krovna nacionalna razvojna strategija, ki 

izhaja iz naļel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik.   
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4.7.1 Resolucija o Nacionalnem programu ġporta v Republiki Sloveniji za obdobje 

2014ï2023 (ReNPĠ14ï23) 

doloļa, da je ġport dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega ģivljenja, zaradi svojih 

uļinkov pa pomembno vpliva na druģbo. Ġport ima izjemne moģnosti, da zdruģuje ljudi in da 

doseģe vsakogar ne glede na starost ali socialno pripadnost. Ljudje se v veliko veļino ġportnih 

dejavnosti vkljuļujejo ljubiteljsko, doloļenim ljudem pa je ġport tudi poklic. S ġportom se lahko 

ukvarjajo neorganizirano, lahko pa se zdruģujejo v druġtvih ali drugih ġportnih organizacijah. 

Vizija je, da bo ġport ostal pomemben del kulture naġega naroda, za posameznika pa bo postal 

in ostal nujen del zdravega ģivljenjskega sloga in pozitivne ģivljenjske naravnanosti. Javna 

sredstva morajo biti namenjena temu, da bo ġport laģje dostopen posameznikom, ġportnikom 

vseh starosti in vkljuļenim v razliļne pojavne oblike ġporta. 

Ġportna rekreacija je smiselno nadaljevanje obvezne in prostoļasne ġportne vzgoje, ġportne 

vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami, ob ġtudijskih ġportnih dejavnosti ter prav tako 

programov tekmovalnega ġporta (ġportniki naj bi po zakljuļeni tekmovalni karieri ostali ġportno 

dejavni). 

Predstavlja ġportno dejavnost odraslih vseh starosti oziroma druģin s ciljem ohranjanja zdravja, 

dobrega poļutja in vitalnosti, druģenja, tekmovanja ali zabave. Z vidika javnega interesa so 

pomembni zlasti uļinki takġne ġportne vadbe, ki nesporno dokazujejo, da je redna, kakovostno 

strukturirana in ustrezno intenzivna ġportna rekreacija zelo koristna za zdravje posameznika 

in poslediļno tudi za javno zdravje. Takġna vadba zmanjġuje obolevnost in smrtnost, 

neposredno zmanjġuje telesno teģo, omogoļa boljġe uravnavanje maġļob v krvi ter koliļine 

telesnega maġļevja, dviguje raven varovalnega holesterola ï HDL in niģa raven ġkodljivega 

holesterola ï LDL ter poveļuje kostno gostoto. 

Ġportna rekreacija zato predstavlja dejavno, koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, 

tedenskega in letnega prostega ļasa ljudi. Ima razliļne pojavne oblike. Zaradi oblikovanja 

zdravega ģivljenjskega sloga je zlasti priporoļljivo druģinsko ukvarjanje s ġportom. Pri tem ni 

pomembna samo veļja notranja povezanost in kakovost druģinskega ģivljenje, temveļ tudi 

spoznanja o ġportu kot praviloma uļinkovitem sredstvu razvedrila in kakovostnega preģivljanja 

prostega ļasa, pa tudi prepreļevanja in zdravljenja sociopatoloġkih pojavov. Ġportna 

rekreacija predstavlja tudi pomemben razvojni dejavnik ġportnega turizma, za katerega ima 

Republika Slovenija izjemne danosti. Ġportno dejavni turizem predstavlja sredstvo, s katerim 

je mogoļe pospeġiti promocijo ukvarjanja s ġportom, tako v sklopu druģin kot posamezno. 

Vedno veļja potreba pa se kaģe tudi po ġportni dejavnosti znotraj delovnih organizacij, v obliki 

aktivnih odmorov med delovnim procesom in po ġportni rekreaciji zaposlenih izven delovnega 

ļasa, prilagojeni glede na posebnosti delovnega mesta ter znaļilnosti zaposlenih, ki delo 

opravljajo. 

Obravnavana investicija zasleduje naslednje cilje, zapisane v Resolucijo o Nacionalnem 

programu ġporta v Republiki Sloveniji za obdobje 2014ï2023 (ReNPĠ14ï23): 

¶ Kakovostno izkoriġļanje in uļinkovito ravnanje s ġportnimi objekti in povrġinami za ġport 

v naravi 

¶ Zagotavljanje 0,35 m2 pokritih in 3,2 m2 nepokritih ġportnih povrġin na prebivalca, ki 

bodo ustrezno prostorsko umeġļene 

¶ Zagotavljanje ġportnih objektov in povrġin za ġport v naravi, ki bodo zgrajeni, 

posodobljeni in upravljani po naļelih trajnostnega razvoja 

¶ Izboljġanje uļinkovitosti uporabe javnih ġportnih objektov 
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¶ Vkljuļitev zasebnih ġportnih objektov v mreģo ġportnih objektov za uresniļevanje 

javnega interesa na podroļju ġporta 

¶ Zagotoviti ustrezno kakovostno mreģo ġportnih objektov in povrġin za celostno 

programsko podstrukturo ġporta. 

Predmetna investicija je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije in vsemi glavnimi 

dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir. 

4.7.2 Strategija razvoja Slovenije 2030 

Strategijo razvoja Slovenije 2030 je Vlada RS sprejela na svoji 159. redni seji, 7. decembra 

2017 ter je podlaga celovitega procesa srednjeroļnega naļrtovanja, ki predvideva doloļitev 

prednostnih nalog in ukrepov, ti pa morajo biti doloļeni tako, da upoġtevajo usmeritve fiskalne 

politike.  

Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno ģivljenje za vse, ki ga 

je mogoļe uresniļiti z uravnoteģenim gospodarskim, druģbenim in okoljskim razvojem, ki 

upoġteva omejitve in zmoģnosti planeta ter ustvarja pogoje in priloģnosti za sedanje in 

prihodnje rodove. Na ravni posameznika se kakovostno ģivljenje kaģe v dobrih priloģnostih za 

delo, izobraģevanje in ustvarjanje, v dostojnem, varnem in aktivnem ģivljenju, zdravem in 

ļistem okolju ter vkljuļevanju v demokratiļno odloļanje in soupravljanje druģbe.  

Strateġke usmeritve drģave za doseganje kakovostnega ģivljenja so:  

- vkljuļujoļa, zdrava, varna in odgovorna druģba,  

- uļenje za in skozi vse ģivljenje,  

- visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,  

- ohranjeno zdravo naravno okolje,  

- visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in uļinkovitosti upravljanja.  

Razvojni cilji strategije:  

- Cilj 1: Zdravo in aktivno ģivljenje  

- Cilj 2: Znanje in spretnosti za kakovostno ģivljenje in delo  

- Cilj 3: Dostojno ģivljenje za vse  

- Cilj 4: Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete  

- Cilj 5: Gospodarska stabilnost  

- Cilj 6: Konkurenļen in druģbeno odgovoren podjetniġki in raziskovalni sektor  

- Cilj 7: Vkljuļujoļ trg dela in kakovostna delovna mesta  

- Cilj 8: Nizkoogljiļno kroģno gospodarstvo  

- Cilj 9: Trajnostno upravljanje naravnih virov  

- Cilj 10: Zaupanja vreden pravni sistem  

- Cilj 11: Varna in globalno odgovorna Slovenija  

- Cilj 12: Uļinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve 

Predmetna investicija je usklajena z 2 ciljem razvojne strategije: ''Znanje in spretnosti za 

kakovostno ģivljenje in delo. 

Zakonske podlage  

 

Podroļje zakonodaje, ki se nanaġa na investicijski projekt, v Sloveniji urejajo predpisi, izdani 

na podlagi:   
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¶ Zakon o ġportu (Uradni list RS, ġt. 29/17 in 21/18 ï ZNOrg) nalaga lokalnim skupnostim, 

uresniļevanje javnega interesa v ġportu. Lokalne skupnosti morajo spodbujati in 

zagotavljati pogoje za opravljanje in razvoj ġportnih aktivnosti ter naļrtovati, graditi in 

vzdrģevati lokalno pomembne javne ġportne objekte.   

¶ Gradbeni zakon (Uradni list RS, ġt. 199/21 in 105/22 ï ZZNĠPP).  

Predmetna investicija je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije in vsemi glavnimi 

dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir. 

 

Pri pripravi in izvedbo projekta bodo upoġtevane najmanj naslednje pravne podlage: 

¶ Zakon o javnem naroļanju (Uradni list RS, ġt. 91/2015, 14/2018) 

¶ Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, ġt. 20/11, 57/12 

in 46/16) 

¶ Odlok o proraļunu Obļine Loġka dolina za leto 2024. 

 

 

Glede na navedeno vidimo, da je operacija usklajena z obļinskimi, regionalnimi, 

drģavnimi ter EU strateġkimi razvojnimi cilji, strategijami, politikami in programi ter 

uresniļuje javni interes tako na obļinski, regionalni, drģavni in EU ravni. 
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5 ANALIZA TRĢNIH MOĢNOSTI IN CILJNEGA TRGA  

 

Analiza trģnih moģnosti je proces zbiranja, zapisovanja, razvrġļanja in analiziranja podatkov o 

kupcih, konkurentih in drugih dejavnikih, ki oblikujejo odnose med ponudniki proizvodov in 

storitev ter njihovimi kupci. Ocena oziroma analiza trģnih moģnosti investicijskega projekta je 

raziskava, ki podpira razliļne strateġke poslovne odloļitve obļine, s poudarkom na odloļitvah 

s podroļja trģenja. Na trģne moģnosti investicijskega projekta navadno v najveļji meri vplivajo 

dejavniki, kot so: velikost trga, moļ konkurence ter potencialna rast trga.  

Pri obravnavani investiciji analiza trģnih moģnosti ni smiselna, saj se s predmetno investicijo 

za investitorja in upravljavce ne bodo ustvarjali dodatni prihodki. 
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6 TEHNIĻNO-TEHNOLOĠKI OPIS  

 

V sklopu ureditve stadiona je predvidena: 

¶ izvedba odvajanja padavinskih vod in drenaģe povrġin 

¶ obnova atletske steze s skokom v daljino,  

¶ izvedba manjġega nogometnega igriġļa na umetni travi z ustreznimi ograjami 

¶ obnova povrġin za suvanje krogle 

 

Posegi so predvideni na obstojeļih povrġinah. 

 

Slika 7: Prostorska ureditev 

 
 

Odvajanje padavinskih vod in drenaģa povrġin 

Odvajanje padavinskih vod se bo predvidoma opravljalo na dva naļina: 

¶ S ponikanjem direktno na povrġinah.  

¶ Z zbiranjem padavinskih vod preko reġetk na notranjem robu atletske steze. 

Pri dimenzioniranju kanalizacije so bile preverjene padavinske razmere na treh vremenskih 

postajah, ki so obmoļju posega najbliģje. Za dimenzioniranje so bili upoġtevani 5 minutni nalivi 

s povratno dobo 2 leti in viġino polnjenja kanala 70%: Ġmarata z raļunskim nalivom 266 l/s-

ha, Maġun z 295 l/s-ha in Babno polje 257 l/s-ha. Pri izraļunu je bila upoġtevana koliļina 270 

l/s-ha. 



 

 

 44 

Odtoļni koeficient za atletsko stezo iz tartana poloģenega na drenaģni asfalt in umetno travo 

je 0,6. Za ostale povrġine (zelenica) je privzet odtoļni koeficient 0,3. 

Globina predvidene drenaģe je pogojena z globino zmrzovanja po TSC 06.512:2003, ki je za 

obmoļje Loġke doline <90 cm. Predpostavljeno je, da so hidroloġke razmere ugodne ï gladina 

talne vode je pod nivojem zmrzovanja, prepreļen je dotok vode. Predvidena je izvedba nasipa 

z materialom, ki je neobļutljiv na zmrzovanje. 

Materiali morajo biti neobļutljivi na zmrzovanje, vgrajeni do globine, kjer ni veļ priļakovati 

zmrzovanja podlage. 

Slika 8: Situacija odvajanja padavinskih odpadnih vod 

 

Obnova atletske steze s skokom v daljino in nogometnega igriġļa na umetni travi 

Na povrġinah, kjer je predvidena obnova atletske steze in igriġļa, se v celoti odstrani ves 

material do projektirane globine. Planum izkopa je potrebno izvesti v projektiranem nagibu 

proti drenaģi in ga  povaljati. Na tako urejeno povrġino se poloģi geotekstil in izvede nasip v 

predvideni sestavi. Pri izvedbi nasipa je bistveno, da nasip izpolnjuje pogoj, da ima nasipni 

material <5% deleģa zrn velikosti Ò 0,063 mm. S tem doseģemo, da vode pronicajo izven 

obmoļja zmrzovanja in po planumu raġļenega terena odtekajo do drenaģe. 

 Sestava atletske steze je predvidena: 

Tartan        1,3 cm 
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Asfalt PA 8 B 70/100 A4     3,0 cm 

Asfalt PA 11 B 70/100 A4    5,0 cm 

Tamponski drobljenec TSC 06.200:2003  0/32   20 cm 

Kamnita greda TSC.100:2003  0-100 Ó30 cm (30-35 cm) 

Geotekstil  >200 g/m2                                               cm  

Skupaj:        59 cm 

 

Sestava igriġļa za nogomet na umetni travi predvidena: 

Umetna trava         -  cm 

Geotekstil > 200 g/m2        -  cm 

Nasutje iz frakcije 2/4 mm    4,0 cm 

Tamponski drobljenec TSC 06.200:2003  0/32   20 cm 

Kamnita greda TSC.100:2003  0-100 Ó30 cm (30-53 cm) 

Geotekstil  >200 g/m2                                               cm  

Skupaj:        54 cm 

   

Povrġina za suvanje krogle 

Povrġina za suvanje krogle je celotna povrġina med atletsko stezo in betonskimi robniki  

Ohrani se obstojeļi krog za suvanje krogle, kjer se povrġina oļisti s peskanjem/ bruġenjem in 

premaģe z UV odpornim vodo neprepustnim in paro propustnim premazom. Obmoļje znotraj 

katerega je predviden padec krogle se izvede tako, da se obrobi z betonskimi robniki. Povrġina 

znotraj robnikov se odstrani obstojeļ material v debelini cca 15 cm, se napolni s tenisitom, 

roļno utrdi in poravna. Povrġina med robom atletske steze in robniki, ki omejujejo obstojeļe 

nogometno igriġļe  se odstrani v debelini cca 15 cm, poravna, nasuje s humusom v debelini 

cca 12 cm in nanjo poloģi travni tepih. 
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Slika 9: Situacija talnih oznaļb 

 
 

  



 

 

 47 

7 ANALIZA ZAPOSLENIH  

7.1 Analiza zaposlenih 

 

Zaradi izvedbe projekta se ne predvidevajo dodatne zaposlitve. 

Za samo izvedbo investicije investitorka ģe razpolaga z ustreznimi strokovnjaki, ki so zaposleni 

v obļinski upravi. Ostali strokovnjaki (projektant, strokovni nadzor, izvajalec GOI delé) bodo 

izbrani skladno z veljavno javno naroļniġko zakonodajo. 

 

7.2 Kadrovsko ï organizacijska shema projekta 

 

Za izvedbo investicijskega projekta ni predvidene posebne organizacije. Investitor Obļina 

Loġka dolina je s svojimi zaposlenimi tudi odgovorni nosilec celotnega projekta.  

Investicijski projekt bo investitor izvajal tudi s pomoļjo zunanjih sodelavcev (izdelava projektne 

dokumentacije, izdelava investicijske dokumentacije ter izvedba strokovnega nadzora 

gradnje). Dela se bodo oddala v skladu z Zakonom o javnem naroļanju. 

Pripravo, izvedbo in spremljanje investicijskega projekta bo vodil Simon Troha, Viġji svetovalec 

za investicije in projekte. Ļlani projektne skupine imajo izkuġnje z vodenjem projektov 

sofinanciranih s sredstvi Evropske kohezijske politike. Ļlani projektne skupine v okviru obļine 

imajo izkuġnje s pripravo, spremljanjem in poroļanjem EU projektov, saj so tovrstne aktivnosti 

ena od njihovih glavnih delovnih nalog.  
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8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOĻIH 

CENAH, LOĻENO ZA UPRAVIĻENE IN NEUPRAVIĻENE 

STROĠKE, Z NAVEDBO OSNOV IN IZHODIĠĻ ZA OCENO 

8.1 Izhodiġļa za oceno vrednosti investicijskega projekta 

 

Ocena stroġkov izvedbe temelji na sledeļih osnovah: 

¶ pri izraļunu ocenjene vrednosti je bila kot predraļunska osnova upoġtevana 

projektantska ocena, 

¶ izvedba GOI del se predvideva v letu 2024, 

¶ referenļno obdobje je 15 let, 

¶ diskontna stopnja 4%, 

¶ zakonsko doloļen plaļilni rok opravljenih del je 30 dni. 

Vse ocenjene vrednosti so izraļunane in podane v EUR in so prikazane brez DDV in z DDV 

(22 %).  

 

8.2 Vrednost investicije po stalnih cenah in tekoļih cenah 

 

Tabela 7: Ocena vrednosti investicije v stalnih cenah 

Vrsta stroġka 
Cena brez 

DDV 
Deleģ DDV 

Cena z 
DDV 

Deleģ 

Pripravljalna dela 4.990,00 0,71% 1.097,80 6.087,80 0,87% 

Ruġitvena dela 6.045,00 0,86% 1.329,90 7.374,90 1,05% 

Zemeljska dela 152.176,84 21,75% 33.478,90 185.655,74 26,54% 

Gradbeno obrtniġka dela 232.443,19 33,22% 51.137,50 283.580,69 40,53% 

Odvodnjavanje 103.049,94 14,73% 22.670,99 125.720,93 17,97% 

ZR omreģje, gradbena dela 18.197,08 2,60% 4.003,36 22.200,44 3,17% 

Nepredvidena dela 15.357,37 2,20% 3.378,62 18.735,99 2,68% 

Skupaj GOI dela 532.259,42 76,08% 117.097,07 649.356,49 92,81% 

Strokovni nadzor 15.967,78 2,28% 3.512,91 19.480,69 2,78% 

Izdelava investicijske 
dokumentacije 

6.400,00 0,91% 1.408,00 7.808,00 1,12% 

Svetovanje v postopku oddaje JN 4.100,00 0,59% 902,00 5.002,00 0,71% 

Projektiranje 14.750,00 2,11% 3.245,00 17.995,00 2,57% 

Skupaj brez DDV 573.477,20 81,97% 126.164,98 699.642,19 100,00% 

DDV 126.164,98 18,03% 

Skupaj z DDV 699.642,19 100,00% 

 

Skupni investicijski stroġki v stalnih cenah znaġajo 573.477,20 EUR brez DDV oziroma 

699.642,19 EUR z DDV. 
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8.3 Vrednost investicije glede na upraviļenost stroġkov vezano na Javni razpis za 

izbor sofinanciranja investicij v ġportno infrastrukturo v letu 2024 

 

V okviru javnega razpisa so upraviļeni naslednji stroġki: 

- stroġki investicijske in projektne dokumentacije, 

- stroġki gradbenih del, 

- stroġki nabave in vgradnje vgradne ġportne opreme, 

- nepovraļljivi DDV2 za stroġke iz prejġnjih treh alinej 

 

V okviru SKLOPA 2 MGTĠ sofinancira upraviļene stroġke prijavljenih investicij, ki zajemajo 

posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih ġportnih povrġin in/ali zunanje vgradnje ġportne 

opreme:  

 

1) Upraviļeni stroġki posodobitev ali vzpostavitev novih javnih zunanjih ġportnih 

povrġin morajo biti skladni z doloļili Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, ġt. 199/21, 

18/23 ï ZDU-1O, 78/23 ï ZUNPEOVE in 95/23 ï ZIUOPZP), ki med drugim doloļa, da je 

prostorska ureditev sklop obstojeļih ali usklajeno naļrtovanih posegov v prostor in 

dejavnosti v doloļenem obmoļju, in sicer: 

-  posodobitve grajenih ġportnih povrġin v poselitvenem obmoļju, ki niso v naravnem 

stanju, ker so utrjene, tlakovane, pozidane torej ģe utrjene povrġine za ġport in 

rekreacijo. Posodobitve javnih povrġin, ki predstavljajo odprte prostorske ureditve 

namenjene sploġni rabi, naravna ali ustvarjena z gradbenimi ali drugimi posegi v 

prostor, kot so med drugim tudi ġportna igriġļa in druge povrġine za rekreacijo ter prosti 

ļas; 

- nove ġportne povrġine, ki se zagotavljajo v ureditvenih in zunaj ureditvenih obmoļij 

naselij in 

Med upraviļene stroġke posodobitve ali vzpostavitve novih javnih zunanjih ġportnih povrġin 

sodijo tudi stroġki v zvezi s pripravo investicijske in projektne dokumentacije. 

 

 
2 Pri investicijah v ġportno infrastrukturo gre za investicije, ki se lahko nanaġajo na opravljanje obdavļljive dejavnosti prejemnika 

sredstev, lahko pa tudi za investicije, ki predstavljajo opravljanje oproġļene dejavnosti prejemnika sredstev, brez pravice do 
odbitka DDV. Davļna obravnava je enaka ne glede na vir financiranja ï ali zagotovi investitor (obļina) lastna sredstva za 
konkretno investicijo ali pa pridobi ta sredstva iz naslova MGTĠ kot investicijo v ġportno infrastrukturo. Sam investitor (obļina) 
mora vedeti, za namen kakġne dejavnosti bo investicija namenjena in to tudi ustrezno davļno obravnavati. Dejstvo, da so sredstva 
namenjena za investicije obļinam in sicer za investicije v ġportno infrastrukturo, samo po sebi ġe ne pomeni, da DDV ni povraļljiv 
v skladu z DDV predpisi. 
(1) DDV ni upraviļen stroġek, razen ļe se podpora nanaġa na nabave blaga ali storitev, ki jih bo upraviļenec uporabil za 

namene dejavnosti in transakcij, v zvezi s katerimi se v skladu s predpisi o DDV ne ġteje za davļnega zavezanca, ali za 
namene dejavnosti in transakcij, ki so v skladu s predpisi o DDV oproġļene plaļila DDV, brez pravice do odbitka DDV.  

(2) Upraviļenec, ki uveljavlja DDV kot upraviļen stroġek projekta (pomoļi, subvencije, intervencije), pod kazensko 
odgovornostjo poda izjavo, da v skladu z zakonodajo o DDV ne more odbijati vstopnega DDV, plaļanega za nabave blaga 
ali storitev v okviru izvajanja projekta (pomoļi, subvencije, intervencije), za katerega mu je bila dodeljena podpora.  

(3) Upraviļenec v izjavi iz prejġnjega odstavka navede razlog, zaradi katerega ne more odbijati vstopnega DDV, in sicer, da se 
nabave blaga ali storitev v okviru izvajanja projekta (pomoļi, subvencije, intervencije) nanaġajo na eno izmed naslednjih 
dejavnosti:  
ï opravljanje oproġļene dejavnosti brez pravice do odbitka DDV;  
ï opravljanje dejavnosti, v zvezi s katerimi se upraviļenec ne ġteje za davļnega zavezanca, kot je opredeljen v 5. ļlenu 
Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, ġt. 13/11 ï Uradni list Republike Slovenije Ġt. 132 / 22. 12. 2023 / 
Stran 12235 uradno preļiġļeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 ï ZDOsk, 
3/22, 29/22 ï ZUOPDCE, 40/23 ï ZDavPR-B in 122/23). 

(4) Ļe se podpora nanaġa na nabave blaga in storitev v okviru izvajanja projekta (pomoļi, subvencije, intervencije), ki jih bo 
upraviļenec uporabil tako za namene transakcij, pri katerih si v skladu z DDV zakonodajo lahko odbija vstopni DDV, kot za 
transakcije, pri katerih vstopnega DDV ne more odbijati, navede v izjavi iz drugega odstavka tudi deleģ (%) vstopnega DDV, 
za katerega nima pravice do odbitka DDV. 
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2) Upraviļeni stroġki zunanje vgradnje ġportne opreme zajemajo stroġke kot na primer: 

- oprema za vsa ġolska igriġļa, celotne ġportne parke, street workouti (zunanji fitnes,é), 

igriġļe z vso pripadajoļo opremo (goli, koġi, vgradna oprema za atletiko,é) baliniġļa, 

atletske steze, skate parki, ograjena igriġļa, ki omogoļajo vadbo prve triade in 

rekreativcem, odbojka na mivki, razne podlage za vsa igriġļa in podobno ter 

- stroġki v zvezi s pripravo investicijske in projektne dokumentacije. 

 

Ker je namen sofinanciranja investicij v vgradnjo ġportno opremo poveļati dostopnost vadbe 

celotni populaciji in s tem veļji uporabnosti ter varnosti ġportne infrastrukture, mora imeti 

vgradnja oprema, ki je predmet sofinanciranja, ustrezne certifikate s katerimi se potrjuje 

kvaliteta in standard za varnost naprav. 

 

 

Stroġki, ki niso upraviļeni in niso predmet sofinanciranja, vendar lahko nastanejo pri 

izvajanju aktivnosti so:  

- stroġki gradbenega nadzora, najema kreditov, 

- stroġki prispevkov za dovoljenja in komunalne prikljuļke, 

- davek na dodano vrednost, ļe je povraļljiv, ter drugi davki in dajatve, 

- banļni stroġki za vodenje raļunov,  

- stroġki za pravno svetovanje, notarski stroġki, stroġki za tehniļno ali finanļno 

strokovno znanje, raļunovodski in revizijski stroġki,  

- stroġki banļnih garancij ali drugih finanļnih institucij,  

- denarne kazni, penali in stroġki sodnih postopkov,  

- drugi stroġki, ki niso predhodno odobreni s strani ministrstva. 

 

Ne glede na navedbe v vlogi stroġki za katere je ali bo obļina prejela sredstva iz drugih virov, 

niso predmet sofinanciranja (prepoved dvojnega sofinanciranja). 

 

Obļine prijaviteljice morajo pri naroļanju blaga in storitev spoġtovati zahteve Zakona o javnem 

naroļanju (Uradni list RS, ġt. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 ï odl. US, 100/22 ï 

ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 ï ZOPNN-F ï v nadaljevanju: ZJN-3) in v kolikor jih imajo, tudi svoja 

lastna pravna pravila v zvezi z naroļanjem. Nabave so dovoljene le od tretjih oseb, ki niso 

povezane z obļino prijaviteljico oziroma kupcem. Sofinancirana sredstva se morajo 

amortizirati, vkljuļiti v sredstva obļine prijaviteljice, ki prejme sofinanciranje. Do sofinanciranja 

je upraviļena le nova oprema skladno z opredelitvijo. 

 

Ne glede na navedbe v vlogi stroġki za katere je ali bo obļina prejela sredstva iz drugih virov, 

niso predmet sofinanciranja (prepoved dvojnega sofinanciranja). 

Tabela 8: Prikaz upraviļenih in neupraviļenih stroġkov projekta v stalnih cenah brez in z DDV 

(v EUR) 

Vrsta stroġka 
Cena brez 

DDV 
Deleģ 

Upraviļeni 
stroġki 

Deleģ 
Neupraviļeni 

stroġki 
Deleģ 

Pripravljalna dela 4.990,00 0,71% 4.990,00 100,00% 0,00 0,00% 

Ruġitvena dela 6.045,00 0,86% 6.045,00 100,00% 0,00 0,00% 

Zemeljska dela 152.176,84 21,75% 152.176,84 100,00% 0,00 0,00% 

Gradbeno obrtniġka dela 232.443,19 33,22% 232.443,19 100,00% 0,00 0,00% 

Odvodnjavanje 103.049,94 14,73% 103.049,94 100,00% 0,00 0,00% 
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ZR omreģje, gradbena 
dela 

18.197,08 2,60% 18.197,08 100,00% 0,00 0,00% 

Nepredvidena dela 15.357,37 2,20% 15.357,37 100,00% 0,00 0,00% 

Skupaj GOI dela 532.259,42 76,08% 532.259,42 100,00% 0,00 0,00% 

Strokovni nadzor 15.967,78 2,28% 0,00 0,00% 15.967,78 100,00% 

Izdelava investicijske 
dokumentacije 

6.400,00 0,91% 6.400,00 100,00% 0,00 0,00% 

Svetovanje v postopku 
oddaje JN 

4.100,00 0,59% 0,00 0,00% 4.100,00 100,00% 

Projektiranje 14.750,00 2,11% 14.750,00 100,00% 0,00 0,00% 

Skupaj brez DDV 573.477,20 81,97% 553.409,42 96,50% 20.067,78 3,50% 

DDV 126.164,98 18,03% 121.750,07 96,50% 4.414,91 3,50% 

Skupaj z DDV 699.642,19 100,00% 675.159,49 96,50% 24.482,69 3,50% 
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9 ANALIZA LOKACIJE 

 

Projekt se bo izvajal v Primorsko notranjski regiji (koda SI038), v obļini Loġka dolina. 

Slika 10: Umestitev lokacije projekta v ġirġi prostor 

 

Lokacija predmetnega projekta je na obmoļju obļine Loġka dolina. 

 

Slika 11: Makrolokacija predmetne investicije 
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Lokacija se nahaja ob Osnovni ġoli heroja Janeza Hribarja na parcelni ġtevilki 191/6, k.o. Stari 

trg pri Loģu. 

 

Slika 12: Mikrolokacija predmetne investicije 
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Slika 13: Prostorska ureditev 

 

 

  




























































